

#### **Dodatek č. 4**

**k uzavřené smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území Opavské Předměstí, č. smlouvy objednatele: 4/2011, č. smlouvy  
zhotovitele: 109-2418-11 ze dne 11.5.2011**

**Objednatel:** ČR - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Pobočka Bruntál  
Partyzánská 7, 792 01 Bruntál  
**jednající:** Ing. Bohumil Dolanský  
vedoucí pobočky Bruntál  
**tel./fax:** +420 554 230 870/+420 554 230 882  
**e-mail:** bruntal.pk@spucr.cz  
**v technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Pavel Zouhar  
**tel./fax:** + 420 230 872/+420 554 230 882  
**e-mail:** p.zouhar@spucr.cz  
**bankovní spojení:** Česká národní banka  
**číslo účtu:** 3723001/0710  
**IC:** 01312774

**Zhotovitel:** AGROPROJEKT PSO, s.r.o.  
**Adresa:** Slavičková 840/1b, 638 00 Brno  
**Zastoupený:** Ing. Luděk Střítecký, jednatelem  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Luděk Střítecký, jednatel  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Luděk Střítecký, jednatel  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s.  
**Číslo účtu:** 372520453/0300  
**IC/DIČ:** 41601483/CZ41601483  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 2171.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím:

#### **A.**

Na základě nesouhlasného stanoviska vlastníka pozemků dotčeného plánem společných zařízení (dále jen „PSZ“) v komplexních pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Krnov–Horní Předměstí k zapracování prvků platného územního plánu Města Krnov do PSZ, stáhlo zastupitelstvo města PSZ KoPÚ v k.ú. Krnov-Horní Předměstí také PSZ KoPÚ v k.ú. Opavské Předměstí, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky, z programu jednání veřejného zasedání zastupitelstva dne 25.6.2014. Zastupitelstvo projedná PSZ v k.ú. Opavské Předměstí na veřejném zasedání v měsíci září 2014.

Na základě výše uvedeného se sjednávají nové termíny ukončení fakturačních celků 2.1., 2.3., 2.5. a proto se mění příloha č. 1 smlouvy o dílo. Změněná příloha tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

#### **B.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

C.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech při čemž každý z nich má platnost originálu, s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele.

V Bruntále dne 3.7.2014

V Brně dne 1.7.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Bohumil Dolanský  
vedoucí pobočky Bruntál

.....  
Ing. Luděk Střítecký  
jednatel

**Příloha č. 1 k SOD č. obj. 4/2011 č. zhotov. 109-2418-11 - KPÚ Opavské Předměstí**

|                                                                                           | Ucelená část, fakturační celek                                                                                                                                                                                                                         | MJ               | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení <sup>1)</sup>    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Přípravné práce - ucelená část č. 1                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                         |                          |                                  |
| 1.1.                                                                                      | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu                                                                                                                                                                                                              | ha               | 1327     | 100                     | 132 700                  | 10.12.2011                       |
| 1.2.                                                                                      | Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění                                                                                                                                              | ha               | 1327     | 550                     | 729 850                  | 10.12.2011                       |
| 1.3.                                                                                      | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace                                                                                                                                | 100bm            | 406      | 1500                    | 609 000                  | 10.06.2012                       |
| 1.4.                                                                                      | Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace                                                                                                                                                                | 100bm            | 16       | 1200                    | 19 200                   | 10.06.2012                       |
| 1.5.                                                                                      | Dokumentace nároků vlastníků                                                                                                                                                                                                                           | ha               | 1327     | 200                     | 265 400                  | 10.11.2012                       |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                         | 1 756 150                |                                  |
| 2. Návrhové práce - ucelená část č. 2                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                         |                          |                                  |
| 2.1.                                                                                      | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a schválení RDK)                                                                                                                                         | ks <sup>2)</sup> | 1        | 450 000                 | 450 000                  | 31.10.2014                       |
| 2.2.                                                                                      | Výškopisné zaměření zájmového území                                                                                                                                                                                                                    | ha               | 40       | 700                     | 28 000                   | 30.04.2014                       |
| 2.3.                                                                                      | Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | 100bm            | 150      | 1 000                   | 150 000                  | 31.10.2014                       |
| 2.4.                                                                                      | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                                                                                                                                                                                                           | ha               | 1327     | 1 000                   | 1 327 000                | 31.05.2015                       |
| 2.5.                                                                                      | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ                                                                                                                                                                                                            | pare             | 3        | 5 000                   | 15 000                   | 31.07.2015                       |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                         | 1 970 000                |                                  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                         |                          |                                  |
| 3.1.                                                                                      | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace                                                                                                                                                                                              | 100bm            | 440      | 500                     | 220 000                  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.2.                                                                                      | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI                                                                                                                                                                                                              | ha               | 1327     | 250                     | 331 750                  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč) |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                         | 551 750                  |                                  |

| <b>Rekapitulace</b>                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)                                         | <b>1 756 150</b> |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)                                          | <b>1 970 000</b> |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč) | <b>551 750</b>   |
| <b>Celková cena bez DPH (Kč)</b>                                                           | <b>4 277 900</b> |
| DPH                                                                                        | 855 580          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH (Kč)</b>                                                   | <b>5 133 480</b> |

- 1) Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
- 2) Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Bruntále dne 3.7.2014

V Brně dne 1.7.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Bohumil Dolanský  
vedoucí pobočky Bruntál

.....  
Ing. Luděk Střítecký  
jednatel