

Číslo smlouvy objednatele: 59/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 109/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 817/2018
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1241/2019
Ev. č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele: VD17817

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/414 DRNHOLEC – MIKULOV- STUDIE, DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena XXXXXXXXXX

IČO: 277 38 809
sp. zn. C 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 28. 3. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 26. 10. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Nutnost nechat vypracovat zkoušky asfaltových vrstev pro stanovení obsahu PAU (polyaromatických uhlovodíků) dle vyhl. 130/2019.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP a SP pro PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2020. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, IČ a SP pro DÚR/DSP.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

3.668.957,00 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla studie, průzkumy a studie, druhá faktura pro část díla – DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP a vícepráce dle tohoto dodatku, třetí faktura pro část díla IČ a čtvrtá faktura bude vystavena pro část díla – PDSP a SP pro PDPS. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 6. 12. 2019

V Brně, dne 6. 12. 2019



Linio Plan, s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

CENA CELKEM BEZ DPH	3.668.957,-