

Dodatek č. 4 k Smlouvě č. 10/2017 na stavební práce – oprava elektroinstalace  
podepsána dne 28. 11. 2017

dodatek č. 1 ze dne 18. 12. 2017

dodatek č. 2 ze dne 15. 6. 2018

dodatek č. 3 ze dne 20. 12. 2018

Smluvní strany:

Objednatel:

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace

Sídlo: Lipová 417, 407 81 Lipová

IČO: 00412074

Zastoupený: PhDr. Leošem Moravcem MSc., ředitelem organizace

Zhotovitel:

Mareček Václav

Sídlo:

IČO: 16448031

DIČ: CZ51072980

Změna bod 2.1

Práce budou provedeny a kompletně předány do 31. 12. 2021 z důvodu nepříznivých  
technických podmínek. 2. část bude dokončena a předána do 31. 12. 2021.

Změna bod 5

Cena a způsob placení

Zbývající částka 5750,-Kč včetně 15%DPH, 5000,-Kč bez DPH za práce elektro, které budou  
provedeny do 31. 12. 2021, bude vyfakturována do 31. 12. 2021.

V Lipové, dne

Objednatel

PhDr. Leoš Moravec, MSc.,

ředitel organizace

Ve Šluknově dne

12. 12. 2019

Zhotovitel

Václav Mareček