

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na poskytování služeb

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4059/2019/PH, číslo smlouvy Poskytovatele: 19-063,
uzavřená dne 16.10.2019 (dále jen „Smlouva“) mezi

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-4059/2019/PH**

a

GMtech s.r.o.

se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha

IČO: 02006154, DIČ: CZ020006154

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 300202

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Jiřím Živnůstkou a Milošem Čihákem**, jednatelem společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Číslo smlouvy Poskytovatele: **19-063**

Název zakázky:

**„Technická pomoc v majetkoprávní přípravě pro
Stavební správu západ“**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **změna předmětu služeb**. Objednatel mění stavby, které jsou předmětem požadované činnosti technické pomoci v majetkoprávní přípravě pro Stavební správu západ. Vypouští se původně uvedená stavba „**Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)**“ a nahrazuje se novou stavbou „**Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov**“. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 11 Smlouvy, části „Přílohy“ a přílohy č. 1 Smlouvy.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 5 Smlouvy, smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4059/2019/PH, číslo smlouvy Poskytovatele: 19-063, takto:

1) Článek 11 - ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- ruší se stávající text odst. 11 s názvem „Přílohy“ a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Přílohy:

1. Bližší specifikace - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

2) Příloha č. 1 Smlouvy – Bližší specifikace

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Bližší specifikace. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4059/2019/PH , číslo smlouvy Poskytovatele: 19-063, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **třech (3)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno (1)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy je tato příloha:
 1. Bližší specifikace - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne

11-12-2019

Za Poskytovatele:

V Praze dne

6-12-2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Jiří Živnůstka

jednatel společnosti
GMtech s.r.o.

.....
Miloš Čihák

jednatel společnosti
GMtech s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb

Bližší specifikace

1) Požadované činnosti technické pomoci v rámci vložení, spuštění a provozování uvedených staveb v aplikaci jsou členěna v tabulce s popisem požadovaných služeb a ocenění, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky pro tyto stavby:

- **Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov**
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 327 321 4901/542 352 0019
- **Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1.stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně),**
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 532 352 0021/532 352 0021
- **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 327 321 4901/521 352 0021
- **Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)**
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 327 321 4901/521 372 0004
- **Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R**
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 327 321 4901/500 352 0126

Položka	Popis požadovaných služeb	Termín plnění	Cena bez DPH
1	Obecné nastavení SW, nastavení pracovních postupů pro jednotlivé stavby dle aktuálního stavu přípravy (DÚR, DSP), příprava šablon dokumentů, nastavení přístupových práv k jednotlivým stavbám	Do 1 měsíce od podpisu SOD nejpozději 1. 11. 2019	██████████
2	Zajištění dat Katastru nemovitostí, převzetí záborového elaborátu, topologické vyčištění, import do aplikace, import do aplikace ostatních dokumentů (již uzavřené smlouvy, geometrické plány atd)	nejpozději do 15. 1. 2019	██████████
3	Provoz stavby v aplikaci, technická podpora uživatelů dané stavby, aktualizace změn v aplikaci, změny v záborovém elaborátu, nové geometrické plány, změny šablon dokumentů), aktualizace dat Katastru nemovitostí v aplikaci,	od 1. 11. 2019 31. 10. 2020	██████████

4	Vyhotovení závěrečné zprávy	Nejpozději do 30. 11. 2020	██████████
---	-----------------------------	-------------------------------	------------

2) Objednatel si vyhrazuje právo do 15.1.2020, z důvodu opožděného zahájení majetkového vypořádání, možnost zavedení do systému náhradní stavby v pokročilejším stavu přípravy.

Výměna stavby bude provedena až na základě uzavřeného dodatku k Smlouvě o poskytování služeb.

3) Součástí Ceny služeb je i účast na pravidelných kontrolních dnech dané stavby, cena je zahrnuta v položce č. 3

4) Součástí Ceny služeb je i pořízení zálohy databázových operací na předmětné stavbě a jejich protokolární předání na záznamovém mediu typu CD, DVD současně se závěrečnou zprávou

5) Fakturace bude provedena dle popisu a ocenění uvedeném v bodě 1 přílohy č.1

- Položka č. 1 ve výši 1/5 ceny této položky ke každé stavbě. DUZP je den podpisu předávacího protokolu objednatelem
- Položka č. 2 ve výši 1/5 ceny této položky ke každé stavbě na základě předávacího protokolu o aktivaci služby každé konkrétní stavby (faktury lze předkládat průběžně vždy po aktivaci služby. DUZP je den podpisu předávacího protokolu objednatelem)
- Položka č. 3 ve výši 1/5 ceny této položky ke každé stavbě, v termínech:
28. 2. 2020,
31. 5. 2020
31. 8. 2020
31. 10. 2020
DUZP je den podpisu předávacího protokolu objednatelem
- Položka č. 4 ve výši 1/5 ceny této položky ke každé stavbě k protokolárnímu předání závěrečné zprávy nejpozději do 30.11.2020. DUZP je den podpisu předávacího protokolu objednatelem

Součet veškeré fakturace nesmí přesáhnout Cenu služeb.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 531046

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d441a197-9f4c-4326-81db-b9d44684ebde

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.12.2019 09:26:01



25e6e845-ffa3-42b0-8e31-7862b910349c