

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
(dále jen dodatek)

Opravy silnic v Jihočeském kraji Část 2 – Okres JH, PI, PT a ST

číslo smlouvy zhotovitele: **841/TD/TC/19/53**

číslo smlouvy objednatele: **37/VZ/2019 - 2**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
příspěvková organizace**
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Janem Štíchou – ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

██████████

tel.: ██████████

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

Okres JH: ██████████

tel.: ██████████

Okres PI: ██████████

tel.: ██████████

Okres PT, ST: ██████████

tel.: ██████████

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupený: ██████████, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci
██████████, vedoucím obchodně technického úseku oblasti,
na základě plné moci
tel.: +420 387 004 111
IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634, datum zápisu 1. března 1994

Zástupce ve věcech smluvních:

██████████, technický vedoucí oblasti,

na základě plné moci

tel.: +██████████

██████████, vedoucí obchodně technického úseku oblasti,

na základě plné moci

tel.: +██████████

Zástupce ve věcech technických:

██████████

tel.: +██████████

Odpovědný stavbyvedoucí:

██████████ tel.: +██████████
(číslo autorizace ČKAIT: 26623)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

„Opravy silnic v Jihočeském kraji“

Část 2	Okres JH	III/1511 průtah Senotín
	Okres PI	III/10543 Milevsko III/12123 Blehov II/105 Veselíčko (SO 106)
	Okres PT	II/122 Okraje silnice Podeřístě
	Okres ST	III/17223 Ohrazenice III/02018 hr. kraje PK – hr. kraje PK

Tímto dodatkem se na základě žádosti zhotovitele ze dne 19. 11. 2019 mění článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

3. Termín plnění

3.1. Předání staveniště:

Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení stavebních prací:

do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

Zahájení prací: v den předání staveniště

Předání staveniště proběhne: do 5-ti kalendářních dnů po vyzvání objednatelem

Požadovaný termín dokončení díla: **do 60 kal. dnů od předání staveniště včetně**

Dokončení díla v okrese PI s názvem Oprava silnice III/12123 Blehov, SO 102 bude provedeno v termínu do 20.12.2019.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem, tj. do 31.12.2032. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách

Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Tento dodatek byl sepsán na důkaz souhlasu s jeho obsahem a obě strany výslovně prohlašují, že byl podepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a je prost omylu. V ostatním platí znění původní smlouvy.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 19.11.2019

České Budějovice, dne: 19 -11- 2019

České Budějovice, dne: 19 -11- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

technický vedoucí
oblasti [redacted]
na základě plné moci

vedoucí obchodně
technického úseku
oblasti
na základě plné moci

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Oblast České Budějovice

STRABAG

██████████
██████████
Správa a údržba silnic JČK
Nemanická 2133/10
370 10 Č. Budějovice

Vyřizuje:

██████████
Mobil ██████████
tomas ██████████

Naše značka:
VA/05/2019

19.11.2019

Předmět: Žádost o prodloužení termínu stavby – Oprava silnice III/12123 Blehov

Vážený pane ██████████

žádáme o prodloužení termínu dokončení opravy silnice III/12123 Blehov SO 102. Při odkopávkách konstrukce vozovky SO 102, byla nalezena přímo pod povrchem poškozená kanalizace. Starostka obce Zhoř paní Nohejlová, požádala o pozastavení prací, aby obec mohla provést výměnu poškozené kanalizace. O této skutečnosti byl proveden zápis do stavebního deníku TDI, ██████████.

Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu do 20.12.2019.

Prosíme o vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu.

S přátelským pozdravem

██████████
██████████
technik kvality oblast České Budějovice
STRABAG a.s.