

DODATEK č. 2/2019

Ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 20.4.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.2.2018

Číslo smlouvy: 02PU-001746

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: I/2 Říčany průtah oprava povrchu komunikace a odvodnění - DSP, ZDS, IČ, AD

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 2**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6
IČO: 26080273
DIČ: CZ26080273
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka, 103969
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

VHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 20.4.2017 Smlouvu o poskytování služeb na „I/2 Říčany průtah oprava povrchu komunikace a odvodnění - DSP, ZDS, IČ, AD“ (dále jen „Smlouva“);
- (B) Smluvní strany uzavřely dne 26.2.2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě;
- (C) Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Poskytovatele ani Objednatele, není Poskytovatel přes maximální úsilí schopen plnit předmět plnění v požadované době plnění. Vzhledem k tomu, že realizace předmětné stavby nebyla doposud zahájena, není možné plnit termín výkonu Autorského dozoru do 30.12.2019;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem Dodatku č. 2 je změna článku 5. Lhůty plnění.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odstavce 5.1. v Článku 5. Lhůty plnění Smlouvy č. 02PU-001746 „I/2 Říčany průtah oprava povrchu komunikace a odvodnění - DSP, ZDS, IČ, AD“ ze dne 20.4.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.2.2018 se mění a nyní zní následovně:

„5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

popis částí, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění	další informace
DSP koncept	do 3 měsíců	od písemného pokynu Objednatele zachovat odvodnění silnice do stávající kanalizace
DSP čistopis	do 1 měsíce	od předání písemných připomínek Objednatele ke konceptu DSP
ZDS koncept	do 4 měsíců	od vydání pravomocného stavebního povolení
ZDS čistopis	do 1 měsíce	od předání písemných připomínek Objednatele ke konceptu ZDS
Autorský dozor	31. 12. 2022	na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

1.3 Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu dle odstavce 1.2 Dodatku č. 2 nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla (AD) s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2 Dodatek č. 2 včetně Přílohy č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy č. 02PU-001746 ze dne 20.4.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.2.2018, jejíž ostatní ustanovení nedotčená

tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti a nemění se.

- 2.3 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 2.4 Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 2, včetně Smlouvy o poskytování služeb, bude Objednatel uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.5 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne 12. 12. 2019

V Praze dne 10. 12. 2019

Ředitelství sítě a dálnic

Atelier PROMIKA s.r.o.