
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI
STAVBY

Název zakázky: Výstavba odbočky Rajhrad

uzavřené dne 22. 1. 2019 (účinnost nastala dne 23. 1. 2019) mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-74/2019

ISPROFOND: 3273214901

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 250116

bank. spojení:

zastoupena: Ing, Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednateli

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 118-092

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele a projednání požadavků Objednatele dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, které spočívá ve změně rozsahu plnění předmětu Díla.

Z žádosti Zhotovitele, stejně tak jako z dodatku č. 2 vyplynul požadavek na změnu rozsahu plnění předmětu Díla a to z důvodu připomínek O24, spočívající v dodatečném přeprojektování silničního nadjezdu v km 130,810 tak, aby pod nadjezdem byla zachována podjezdová výška pro umístění standardní výšky sestavy TV. Tato změna je důležitá hlavně z důvodu nově zaváděného rychlostního pásma 200km/h v daném traťovém úseku. Tato skutečnost nebyla známá v době zpracování ZP + DÚR a zadání DSP.

Projekční práce spojené s rozšířením předmětu Díla o shora uvedené činnosti jsou oceněny v HZS 850,- Kč na 1245 hod. pracnosti, což v celkovém součtu činí 1 058 250,- Kč (bez DPH).

- 1.3 Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	1 058 250,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Původní Cena díla	11 197 250,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 3	+ 1 058 250,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH	12 255 500,- Kč

- 1.4 Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nyní následovně:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Celková cena Díla bez DPH: 12 255 500,- Kč

Slovy: dvanáctmilionůdvěstěpadesátpětisícipětset korun českých

Z toho:

A) Cena za zpracování DSP bez DPH: 11 745 500,- Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo výkon autorského dozoru).

B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 510 000,- Kč

Uvedená cena představuje pracnost 600 hodin při průměrné hodinové sazbě 850,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

- 1.5 Dále se smluvní strany dohodly na změně oprávněné osoby za Objednatele ve věcech technických, uvedenou v Příloze č. 6 Oprávněné osoby Smlouvy, kdy osobu oprávněnou za Objednatele ve věcech technických bude nově vykonávat:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 6 Oprávněné osoby, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 6 Smlouvy.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 3.12.2019

V Praze dne 9.12.2019

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
Jednatel
SAGASTA s.r.o.

.....
Ladislav Beran
Jednatel
SAGASTA s.r.o.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – předání DSP k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy**

- **fakturováno** bylo **8 549 800,- Kč** bez DPH

2a. dílčí etapa, konečný termín odevzdání DSP:

Předmět díla v rozsahu - předání DSP k připomínkám SŽDC po zapracování požadovaných úprav dokumentace – bude dokončeno a předáno **do 30. 11. 2019**

- **bez fakturace**

2b. dílčí etapa, konečný termín odevzdání DSP:

Předmět díla v rozsahu - předání DSP se zpracovanými připomínkami a dokladovou částí dokumentace a předání žádosti o vydání stavebního povolení – bude dokončeno a předáno **do 30. 1. 2020**

- **fakturováno** bude **3 195 700,- Kč** bez DPH

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 5 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 3x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 531498

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f4368534-7664-4539-8d4e-fb923836222a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.12.2019 10:49:00



ab1f8659-ee4a-4a08-b6ec-7e60285fc3f0