


DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Článek I. Smluvní strany




Obchodní firma: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zastoupený [redacted] ředitelem státního podniku
Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Pověřený jednáním: [redacted] vedoucí odštěpného závodu ODRA
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 520 (dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: STASPO, spol. s r.o.
Sídlo: Těšínská 254, Radvanice, 716 00 Ostrava
Zastoupena: [redacted] jednatelem
Zástupce pro věci technické: [redacted] osoba pověřená vedením a koordinací stavby – držitel autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor vodního a hospodářství a krajinného inženýrství popř. vodohospodářské stavby
[redacted] osoba pověřená řízením provádění stavby – osoba stále přítomná na stavbě
IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Obchodní rejstřík Zapsaný u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 1807

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)



II.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 20.7.2018 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Šverma – odkanalizování na ÚČOV“, reg. č. D/100/23000/00073/18/00 a dne 15.7.2019 Dodatek č. 1 k této smlouvě (dále společně také „Smlouva o dílo“).

III.

V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba realizace prací nad rámec původně sjednaného rozsahu díla (vícepráce), které jsou nezbytně nutné k dokončení stavby. Zároveň dochází k částečnému snížení objemu prací oproti původně sjednanému rozsahu díla (méněpráce).

1. Vícepráce

a) ZL 6

- Rozbití starých základů z betonu a železobetonu ve výkopu (v projektové dokumentaci projektant nepředpokládal výskyt starých základů budov, energokanálu a betonových patek),
- Nakládka a odvoz vybouraných betonů a železobetonů,
- Uložení betonů a železobetonů na skládku.

b) ZL 7

- U bezvýkopových technologií, z důvodu, že nebyl znám současný stav kanalizace, byly provedeny kamerové zkoušky, na základě kterých bylo dohodnuto, že před provedením vyložkování vložkou KAWO je nutno upravit šachtici a opravit kanalizační potrubí.

2. Méněpráce

a) ZL 6

- Nakládka a odvoz zeminy, jež byla počítána ve výkopu místo betonů a železobetonů,
- Uložení přebytečné zeminy na skládku, se kterou se počítalo místo betonů a železobetonů.

b) ZL 8

- Neprovedení pokládky drenážního potrubí z důvodu nižší hladiny spodní vody, než se původně očekávalo.

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v úplném a závazném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Tyto změny se zároveň promítly i do ceny díla.

S ohledem na tyto skutečnosti se tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále také „Dodatek č. 2“) mění Smlouva o dílo, jak je uvedeno níže:

Článek V. Cena díla odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1. Celková cena za zhotovení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele a dohody obou smluvních stran v konečné a nepřekročitelné výši bez DPH:

Celková cena bez DPH činí: 49 975 206,- Kč

Slovy: čtyřicet devět miliónů devět set sedmdesát pět tisíc dvě stě šest korun českých

Aktualizovaný soupis stavebních prací se zaručenou úplností, dodávek a služeb je přílohou této smlouvy.

Článek XVIII. Seznam příloh se mění takto:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy (na CD):

Dodatek č. 1 a 2 - Časový a finanční harmonogram stavebních prací

Dodatek č. 1 a 2 - Soupis stavebních prací se zaručenou úplností, dodávek a služeb

Změnové listy – ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL 6, ZL 7, ZL 8

IV.


1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:


Ve Stráži pod Ralskem: - 3 - 12 - 2019

Za zhotovitele:


V Ostravě dne: 6.12.2017

.....



ředitel státního podniku

.....


atel



PODROBNÝ ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ
Šverma - odkanalizování na ÚČOV



Název stavby	Šverma - odkanalizování na ÚČOV
Objekt	stoka A3, stoka D, výtlač, Čerpací stanice
Smlouva o dílo	Objednatel: D100/23000/00073/18/00 uzavřena dne 20.7.2018 Zhotovitel: Č. 18/21 uzavřena dne 20.7.2018
Objednatel	DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27, Stráž pod Ralskem
Zhotovitel	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
TDS	[REDACTED]
Projektant	[REDACTED]

Popis a zdůvodnění změny

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Název stavby	Šverma - odkanalizování na ÚČOV
Objekt	stoka A, stoka A2
Smlouva o dílo	Objednatel: D100/23000/00073/18/00 uzavřena dne 20.7.2018 Zhotovitel: Č. 18/21 uzavřena dne 20.7.2018
Objednatel	DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27, Stráž pod Ralskem
Zhotovitel	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
TDS	[REDACTED]
Projektant	[REDACTED]

Popis a zdůvodnění změny

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Název stavby	Šverma - odkanalizování na ÚČOV
Objekt	všechny stoky stavby
Smlouva o dílo	Objednatel: D100/23000/00073/18/00 uzavřena dne 20.7.2018 Zhotovitel: Č. 18/21 uzavřena dne 20.7.2018
Objednatel	DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27, Stráž pod Ralskem
Zhotovitel	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
TDS	[redacted]
Projektant	[redacted]

Popis a zdůvodnění změny

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Časový vliv na termín plnění SoD
Nemá vliv

Cenové ohodnocení v Kč bez DPH			Smluvní cena		
Měněpráce dle rozdílového rozpočtu	Vícepráce dle rozdílového rozpočtu	Cena ZL	Cena ZL dosud	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Cena tohoto ZL	[redacted]	[redacted]
			ZL celkem	[redacted]	[redacted]
			Cena celkem		49 975 206,87

Přílohy

1. Rozpočty VP+MP dle změn		

Vyjádření - souhlas se změnou

Autorský dozor	Datum a podpis	[redacted]
Technický dozor stavby	Datum a podpis	[redacted]
Zhotovitel	Datum a podpis	[redacted]
Objednatel	Datum a podpis	[redacted]

Změna byla zpracována dle zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek), § 222 (Změna smlouvy ze smlouvy na veřejnou zakázku), odstavec (6) (Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se považuje změna), bod a) (jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat)