

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	<b>Dodávka interiéru budovy NdB - Rooseveltova 13</b>		
Objekt:			
Objednatel:	Národní divadlo Brno, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Dřevozpracující výrobní družstvo		
TDI:			
Projektant:	Ing. arch. Barbora Páralová		
Popis změny:			
Úprava položek ROZPOČTU na základě upřesnění požadavků objednatele. Úpravy jsou zapracovány v ROZPOČTU 1, který je přílohou tohoto změnového listu č. 1			
Odůvodnění změny:			
V souvislosti s upřesněním požadavků objednatele se nahrazuje původní ROZPOČET ROZPOČTEM 1.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	x
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	nejedná se o změnu podle § 222
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	nejedná se o změnu projekčního řešení	x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00
	Výše DPH sazba:		0,00
	náklady na změnu vč. DPH		0,00
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na termín dokončení díla	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		xxx
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Lubomír Šmíd
	TDI:		xxx
	Projektant:		xxx
	Objednatel (statutární zástupce):		MgA. Martin Glaser
přílohy	Přílohy:		
	ROZPOČET 1		