

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Článek I.
Smluvní strany**

Příspěvková organizace:	Slezské zemské muzeum
se sídlem:	Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
zastoupená	
- ve věcech smluvních:	Mgr. Jana Horáková – ředitelka
- ve věcech technických:	[REDAKCE]
IČ:	00100595
DIČ:	není plátce DPH
tel/fax:	[REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Název:	REBYD MV s.r.o.
se sídlem:	Košetická 185, 747 75 Velké Heraltice
jednající:	
- ve věcech smluvních:	Rostislav Vítek
- ve věcech technických:	[REDAKCE]
IČ:	25871838
DIČ:	CZ25871838
Peněžní ústav:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
tel / fax:	[REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

**Článek II.
Základní ustanovení**

- 2.1. Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SZM/001942/2019/OPI ze dne 6.12.2019 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změnách v Čl. II. – Předmět plnění, Čl. III. – Cena za dílo a v Čl. IV. – Termíny plnění, a to následujícím způsobem.

**Článek III
Změna smlouvy**

- 3.1 Smluvní strany doplňují Čl. II. – Předmět plnění, bod 2.4 smlouvy tak, že tento nově zní:

2.4 Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Bude provedeno očištění stávající fasády, oklepání uvolněných částí omítek, jejich doplnění, včetně finálního barevného nátěru fasádní barvou. Bude provedena výměna klempířských prvků a provedení okapových chodníků. Všechna stavební suť bude likvidována dle jejího charakteru na skládkách k tomu určených včetně ekologických. Rozsah požadovaných prací je specifikován v příloženém oceněném položkovém rozpočtu, který je jako příloha nedílnou součástí smlouvy.

Součástí stavebních prací budou i další stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku

a jejich potřeba vznikla v průběhu prací a v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Tyto další stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Smluvní strany mění čl. III. – Cena za dílo, bod 3.1. smlouvy tak, že tento nově zní:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena za dílo dle původní SoD	323.846,78 Kč	68.007,82 Kč	391.854,60 Kč
<i>Cena dle Dodatku č.1 - Vícepráce</i>	<i>22.978,30 Kč</i>	<i>4.825,44 Kč</i>	<i>27.803,74 Kč</i>
Cena celkem za dílo	346.825,08 Kč	72.833,26 Kč	419.658,34 Kč

Smluvní strany mění čl. IV. – Termíny plnění, bod 4.1.1. smlouvy tak, že tento nově zní:

4.1.1 Termín provedení díla se v důsledku rozšíření předmětu plnění posouvá do 20.12. 2019.

Článek IV. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registru smluv“).
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství.
- 4.3 Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky V případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
- 4.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv
- 4.6 Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Opavě dne 12 -12- 2019

za obj
Mgr. Jana Horáková
ředitelka SZM



REBYD
Košatické
747 78 Velké
IČO: 258 7
DIČ: C7258

za zhotovitele
Rostislav Vítek
jednatel

Čj: SZM/002322/2019/OPI