

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Objednatel

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600
zastoupený: Ing. Liborem Folwarczным, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30

IČ: 259 11 368

DIČ: CZ25911368

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 42272004/2700

(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel

OCHI Inženýring, spol. s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 10017

zastoupená: Ing. Michalem Ožanou, jednatelem společnosti

sídlo: Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČ: 47666935

DIČ: CZ47666935

(dále jen Zhotovitel)

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě, které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro objednatele dílo „**Úprava a přemístění systému zvedání brankových a bočních trussů OSTRAVAR ARÉNY**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se smlouvou.

III.

Doba plnění

Smluvní strany se vzhledem k provádění sportovních a společenských akcí dohodly na dokončení díla v termínu do 15.12.2019.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Dodatek č. 1

V Ostravě

Dne 28.11.2019

Za Objednatele: 11. 12. 2019

Za Zhotovitele:

OCHI
INŽENÝRING spol. s r. o.
703 00 OSTRAVA 3, Pohraniční 27



.....
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
předseda představenstva



.....
Ing. Michal Ožana
jednatel

.....
Ing. Jaroslav Kovář

místopředseda představenstva