

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2019/D/0105

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel

Název: Město Kuřim  
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
IČO: 00281964  
DIČ: CZ00281964  
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Kuřim  
Číslo účtu: 22824641/0100  
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou  
Zástupce objednatele pro věci technické:  
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz  
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,  
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz  
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

#### Zhotovitel

Název: EUROVIA CS, a.s.  
Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Zapsán: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, složce 1561  
Odštěpný závod: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih  
Sídlo + adresa pro doručování: Vídeňská 104, 619 00 Brno  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1005845621/0100  
Zastoupen ve věcech smluvních i pro věci technické: [redacted] provozně-obchodní náměstek

(dále jen „Zhotovitel“)

### Článek 1 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2019/D/0105 ze dne 02. 09. 2019 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy:

Článek 2 Smlouvy se doplňuje o odstavec 2.12 následujícího znění:

Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 1-17, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

V článku 5 Smlouvy se odst. 5.7 se ruší a nově zní takto:

Pro objekty IO 105 (BUS záliv, chodník a zeleň) a IO 601a (rozšíření veřejného osvětlení) budou vystaveny samostatné faktury. Tyto faktury musí být vystaveny v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen “zákon o DPH“). Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy

že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu zákona o DPH, § 92e zákona o DPH.

Objednatel prohlašuje, že ostatní části realizace budou pořizovány výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.

Článek 5. Smlouvy se doplňuje o odstavec 5.11. následujícího znění:

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována na faktuře se zasmluvněným dílem.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

Článek 7.1 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

Hlavním stavbyvedoucím Zhotovitele je (jméno, telefon, email): [redacted] a [redacted] e-mail: [redacted]

Hlavní stavbyvedoucí se bude na plnění díla osobně podílet a mezi jeho hlavní úkoly patří: řídit stavební práce, koordinace postupu prací na staveništi, komunikace s pověřeným pracovníkem objednatele a s technickým nebo autorským dozorem objednatele, účast na předání staveniště, účast na kontrolních dnech, účast na převímce díla a další související činnosti. Zhotovitel může v odůvodněných případech (např. onemocnění, čerpání dovolené) po domluvě s objednatelem stavbyvedoucího/hlavního stavbyvedoucího dočasně nahradit jinou osobou - zástupcem.

Článek 4.1 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

• Původní cena dle Smlouvy bez DPH	12.569.702,00 Kč
• <u>Cena Dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>-789.046,66 Kč</u>
• Cena celkem bez DPH	11.780.655,34 Kč
• DPH 21 %	2.473.937,62 Kč
• Cena celkem včetně DPH	14.254.592,96 Kč

## Článek 2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 36 konané dne 13. 11. 2019 usnesením č. 489/2019.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 1 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

2.8 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:

Změnové listy č. 1 -17

V Kuřimi, dne 18. 11. 2019

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Město Kuřim  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
Starosta města

.....  
EUROVIA CS, a.s..  
[redacted] [redacted] [redacted]  
provozně-obchodní náměstek závodu Morava jih

## Tabulka evidence změn č. 1

Číslo změny	Odstavec § 222 ZZVZ	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	Cenové údaje v Kč bez DPH			Cenové údaje v Kč vč. DPH 21 %		
					přípočty	odpočty	cena díla	přípočty	odpočty	cena díla
<b>Základní smlouva</b>							<b>12 569 702,00 Kč</b>			<b>15 209 339,42 Kč</b>
Změnový list č. 1	odst. 4				55 083,30	-1 576 709,01	-1 521 625,71	66 650,79	-1 907 817,90	-1 841 167,11
Změnový list č. 2	odst. 6				60 138,30		60 138,30	72 767,34		72 767,34
Změnový list č. 3	odst. 5				56 679,27		56 679,27	68 581,92		68 581,92
Změnový list č. 4	odst. 5				6 795,00		6 795,00	8 221,95		8 221,95
Změnový list č. 5	odst. 6				17 955,00		17 955,00	21 725,55		21 725,55
Změnový list č. 6	odst. 6				41 138,66		41 138,66	49 777,78		49 777,78
Změnový list č. 7	odst. 6				11 409,00		11 409,00	13 804,89		13 804,89
Změnový list č. 8	odst. 6				71 550,08		71 550,08	86 575,60		86 575,60
Změnový list č. 9	odst. 6				91 755,00		91 755,00	111 023,55		111 023,55
Změnový list č. 10	odst. 6				37 705,00		37 705,00	45 623,05		45 623,05
Změnový list č. 11	odst. 4				79 154,00		79 154,00	95 776,34		95 776,34
Změnový list č. 12	odst. 4				34 962,00		34 962,00	42 304,02		42 304,02
Změnový list č. 13	odst. 4				56 356,30		56 356,30	68 191,12		68 191,12
Změnový list č. 14	odst. 7				845 337,20	-845 337,20	0,00	1 022 858,02	-1 022 858,01	0,00
Změnový list č. 15	odst. 7				79 376,70	-79 376,70	0,00	96 045,81	-96 045,81	0,00
Změnový list č. 16	odst. 6				65 251,44		65 251,44	78 954,24		78 954,24
Změnový list č. 17	odst. 6				101 730,00		101 730,00	123 093,30		123 093,30
<b>Dodatek č. 1</b>					1 712 376,25 Kč	-2 501 422,91 Kč	<b>-789 046,66 Kč</b>	2 071 975,27 Kč		<b>-1 156 794,00 Kč</b>
<b>Celková cena realizace</b>							<b>11 780 655,34 Kč</b>			<b>14 254 592,96 Kč</b>

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	<b>Sportovní areál v Kuřimi, IO104,105,106,107,304a a 601a</b>			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
Popis změny: Na základě SoD č. 2019/D/0105 ze dne 2.9.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na méněpráce a vícepráce - objednatel rozhodl o neprovedení některých prací souvisejících s plochami, které by mohly být poškozeny při výstavbě budoucího hotelu a s plochami v bezprostřední blízkosti kruhového objezdu u Wellness a změně materiálu odvodnění komunikace z betonového potrubí na plastové, z důvodu zachování jednotnosti materiálů kanalizace v areálu. Neprovedení některých prací na druhou stranu vyvolává vícepráce, zapříčiněné rozdělením díla - např. provedení obrub v místech nového ukončení zámkových dlažeb. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, pokud některá položka v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla, byla oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD. Změna je vyhodnocena dle §222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb. jako změna rozsahu díla, součet hodnot všech změn nepřesahuje 15% hodnoty díla a změna neovlivňuje celkovou povahu zakázky, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodatečné práce - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
x				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		55 083,30	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-1 576 709,01	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		████████████████████ stavbyvedoucí	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-1 521 625,71	
	Výše DPH sazba:	21%	-319 541,40	
	náklady na změnu vč. DPH		-1 841 167,11	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 2**

Předmět díla:	Sportovní areál v Kuřimi, IO104,105,106,107,304a a 601a		
Objekt:			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno		
Popis změny: Na základě SoD č. 2019/D/0105 ze dne 2.9.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - po provedení odkopu vrstev staré komunikace včetně vrstev pro sanaci mezi sportovní halou a KSK byl odkryt zásyp rýhy kanalizace tvoření zeminou se zbytky vegetačních vrstev ornice a dále vrstvy jílu měkké konzistence po stranách rýh. Byla provedena sanace části rýhy i plání. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek, která v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla, byla oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD. Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodatečné práce - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		x	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	60 138,30	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	■■■■■ ■■■■■ stavbyvedoucí	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	60 138,30	
	Výše DPH sazba:	21%	12 629,04
	náklady na změnu vč. DPH	72 767,34	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 3**

Předmět díla:	<b>Sportovní areál v Kuřimi, IO104,105,106,107,304a a 601a</b>			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD č. 2019/D/0105 ze dne 2.9.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - v místě napojení zadní komunikace k poliklinice dochází k výškovému rozdílu mezi novou komunikací a starým vjezdem. Bylo nutné provést odbourání části stávajících vrstev a obrubníku vjezdu a nové napojení konstrukčních vrstev, obrub a asfaltů.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD.</p> <p>Změna je vyhodnocena dle §222 odst. 5 jako práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodatečné práce - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
x				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	56 679,27		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████ ██████ stavbyvedoucí		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	56 679,27		
	Výše DPH sazba:	21%	11 902,65	
	náklady na změnu vč. DPH	68 581,92		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 4**

Předmět díla:	Sportovní areál v Kuřimi, IO104,105,106,107,304a a 601a			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD č. 2019/D/0105 ze dne 2.9.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - v místě parkoviště polikliniky dochází k výškovému rozdílu mezi novou komunikací a povrchem parkoviště. Výškový rozdíl bude vyrovnán vrstvou asfaltů.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD.</p> <p>Změna je vyhodnocena dle §222 odst. 5 jako práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodatečné práce - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
x				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	6 795,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████ ██████ stavbyvedoucí		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	6 795,00		
	Výše DPH sazba:	21%	1 426,95	
	náklady na změnu vč. DPH	8 221,95		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			



**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 5**

Předmět díla:	<b>Sportovní areál v Kuřimi, IO104,105,106,107,304a a 601a</b>			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD č. 2019/D/0105 ze dne 2.9.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - po určení nivelety nové vozovky bylo zjištěno, že pro osazení poklopů RŠ kanalizace dle požadavků správce bude nutné v některých případech odstranit přechodovou skruž a šachtu zvýšit vložení 25 cm skruže. Dále byla provedena výměna 2 ks poškozených přechodových skruží a 1 poklopu.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD.</p> <p>Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodatečné práce - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
x				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH		17 955,00	
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		██████ ██████ stavbyvedoucí	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		17 955,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	3 770,55	
	náklady na změnu vč. DPH		21 725,55	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

## Protokol o změně díla

## Změnový list č. 6

Předmět díla:	Sportovní areál v Kuřimi, IO104,105,106,107,304a a 601a			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
Popis změny:	<p>Na základě SoD č. 2019/D/0105 ze dne 2.9.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - PD požaduje pro chodníky hodnotu pláně Edef,2 30 Mpa. Pro dosažení této hodnoty byla provedena sanace pláně chodníku na náspu tribuny stadionu v tloušťce 15 cm.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD.</p> <p>Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodatečné práce - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
		x		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH	41 138,66		
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		██████████ ██████████ stavbyvedoucí	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		41 138,66	
	Výše DPH sazba:	21%	8 639,12	
	náklady na změnu vč. DPH		49 777,78	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 7**

Předmět díla:	<b>Sportovní areál v Kuřimi, IO104,105,106,107,304a a 601a</b>			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
Popis změny: Na základě SoD č. 2019/D/0105 ze dne 2.9.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - poslední sloup VO provedený v 0. etapě na náspu tribuny stadionu podél budoucího chodníku nebyl osazen podle stoupající nivelety chodníku. Pro osazení sloupu do správné výšky nebylo možné sloup pouze povytáhnout, ale bylo provedeno nové osazení včetně vybourání starého a provedení nového základu. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD. Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodatečné práce - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
x				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		11 409,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		██████ ██████ stavbyvedoucí	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		11 409,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	2 395,89	
	náklady na změnu vč. DPH		13 804,89	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Sportovní areál v Kuřimi, IO104,105,106,107,304a a 601a			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD č. 2019/D/0105 ze dne 2.9.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - PD požaduje pro chodníky hodnotu pláně Edef,2 30 Mpa. Pro dosažení této hodnoty byla provedena sanace pláně chodníku podél části plotu KSK.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD.</p> <p>Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodatečné práce - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
x				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH	71 550,08		
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	████████████████████ stavbyvedoucí		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	71 550,08		
	Výše DPH sazba:	21%	15 025,52	
	náklady na změnu vč. DPH	86 575,60		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Sportovní areál v Kuřimi, IO104,105,106,107,304a a 601a			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
<p>Popis změny:</p> <p>Z důvodu kolize prací na stavbě zimního stadionu a výstavby komunikací, dále z důvodu zajištění průjezdu okolo wellness a s ohledem na nebezpečí posunu prací do nepříznivých klimatických podmínek byl investor nucen přistoupit k rozdělení výstavby na etapy. Toto nezbytné rozhodnutí s sebou přináší vícenáklady spočívající v opakovaných nájezdech speciální techniky pro výstavbu komunikací na stavbu. Pro zajištění průjezdu okolo wellness bylo nutné zřídit dočasné přejezdy přes stávající chodníky.</p> <p>Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodatečné práce - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
x				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	91 755,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████ ██████ stavbyvedoucí		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	91 755,00		
	Výše DPH sazba:	21%	19 268,55	
	náklady na změnu vč. DPH	111 023,55		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Sportovní areál v Kuřimi, IO104,105,106,107,304a a 601a		
Objekt:			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD č. 2019/D/0105 ze dne 2.9.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - trasa kabelu VO provedená v 0. etapě zasahovala do konstrukčních vrstev nové komunikace. Byla provedena přeložka kabelu do ploch parkoviště a zeleně sportovní haly.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD.</p> <p>Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodatečné práce - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
x			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	37 705,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████████ ██████████ stavbyvedoucí	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	37 705,00	
	Výše DPH sazba:	21%	7 918,05
	náklady na změnu vč. DPH	45 623,05	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 11**

Předmět díla:	<b>Sportovní areál v Kuřimi, IO104,105,106,107,304a a 601a</b>			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD č. 2019/D/0105 ze dne 2.9.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - objednatel rozhodl o rozšíření díla o prodloužení kabelu VO v majetku objednatele z pilíře u sportovní haly za hranici komunikace u zimního stadionu.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD.</p> <p>Změna je vyhodnocena dle §222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb. jako změna rozsahu díla, součet hodnot všech změn nepřesahuje 15% hodnoty díla a změna neovlivňuje celkovou povahu zakázky, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodatečné práce - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
			x	
dodatek k PD				
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	79 154,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████████ ██████████ stavbyvedoucí		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	79 154,00		
	Výše DPH sazba:	21%	16 622,34	
	náklady na změnu vč. DPH	95 776,34		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Sportovní areál v Kuřimi, IO104,105,106,107,304a a 601a			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD č. 2019/D/0105 ze dne 2.9.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - objednatel rozhodl o rozšíření díla o přípojku NN pro rozvaděč čerpadla retenční nádrže a rezervní chráničku pro budoucí VO parkoviště, které bude budované v další etapě.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD.</p> <p>Změna je vyhodnocena dle §222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb. jako změna rozsahu díla, součet hodnot všech změn nepřesahuje 15% hodnoty díla a změna neovlivňuje celkovou povahu zakázky, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodatečné práce - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
			x	
dodatek k PD				
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	34 962,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████ ██████ stavbyvedoucí		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	34 962,00		
	Výše DPH sazba:	21%	7 342,02	
	náklady na změnu vč. DPH	42 304,02		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			



**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 13**

Předmět díla:	<b>Sportovní areál v Kuřimi, IO104,105,106,107,304a a 601a</b>			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD č. 2019/D/0105 ze dne 2.9.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - objednatel rozhodl o rozšíření díla o kabely, chráničky a sloupy VO v chodníku u parkovacího zálivu BUS. Provedením uvedených prací nebude nutné rozebírat nové dlážděné plochy v další etapě výstavby parkoviště.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD.</p> <p>Změna je vyhodnocena dle §222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb. jako změna rozsahu díla, součet hodnot všech změn nepřesahuje 15% hodnoty díla a změna neovlivňuje celkovou povahu zakázky, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodatečné práce - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
x				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		56 356,30	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		████████████████████ stavbyvedoucí	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		56 356,30	
	Výše DPH	sazba: 21%	11 834,82	
	náklady na změnu vč. DPH		68 191,12	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Sportovní areál v Kuřimi, IO104,105,106,107,304a a 601a			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD č. 2019/D/0105 ze dne 2.9.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - po dohodě s projektantem a zhotovitelem rozhodl investor o změně druhu povrchu autobusových zálivů a zvýšeného prahu křižovatky z projektovaných asfaltů a zámkové dlažby na žulovou kostku, která bude pro daný účel vykazovat větší životnost a snadnější údržbu. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD. Změna je vyhodnocena dle §222 odst. 7 Zákona 134/2016 Sb. - nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodatečné práce - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
x				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	845 337,20		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-845 337,20		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████ ██████ stavbyvedoucí		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	0,00		
	Výše DPH sazba:	21%	0,00	
	náklady na změnu vč. DPH	0,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 15**

Předmět díla:	<b>Sportovní areál v Kuřimi, IO104,105,106,107,304a a 601a</b>			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
Popis změny: Na základě SoD č. 2019/D/0105 ze dne 2.9.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - po dohodě s projektantem rozhodl investor o změně formátu dlažeb v chodnících SO 106 z důvodu zachování stejného formátu v celém areálu. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD. Změna je vyhodnocena dle §222 odst. 7 Zákona 134/2016 Sb. - nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodatečné práce - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		79 376,70	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-79 376,70	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		██████ ██████ stavbyvedoucí	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	0,00	
	náklady na změnu vč. DPH		0,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Sportovní areál v Kuřimi, IO104,105,106,107,304a a 601a			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD č. 2019/D/0105 ze dne 2.9.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - položkový rozpočet prací neobsahuje položky pro odkopání zvýšeného svahu pro chodník SO107 u polikliniky. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD.</p> <p>Změna je vyhodnocena dle §222 odst. 5 jako práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodatečné práce - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
x				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	65 251,44		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████████ ██████████ stavbyvedoucí		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	65 251,44		
	Výše DPH sazba:	21%	13 702,80	
	náklady na změnu vč. DPH	78 954,24		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 17**

Předmět díla:	Sportovní areál v Kuřimi, IO104,105,106,107,304a a 601a			
Objekt:				
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
Popis změny: Na základě SoD č. 2019/D/0105 ze dne 2.9.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - položkový rozpočet prací neobsahuje položky pro odstranění provizorní komunikace u wellness - komunikace byla vybudována v době mezi dokončením dokumentace a zahájením stavby. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD. Změna je vyhodnocena dle §222 odst. 5 jako práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dodatečné práce - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
x				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	101 730,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████ ██████ stavbyvedoucí		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	101 730,00		
	Výše DPH sazba:	21%	21 363,30	
	náklady na změnu vč. DPH	123 093,30		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			