

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. d201900695 ze dne 25. 9. 2019

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

E-resources, s.r.o.

sídlo: Na Příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, Staré město
adresa pro doručování: -
IČO: 26116162
DIČ: CZ26116162
zastoupený/á: [REDACTED]
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný/á: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
spisová značka oddíl C, vložka 71488
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2019 smlouvu o dílo č. d201900695 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je dodávka Aktualizace územní energetické koncepce Statutárního města Chomutov.
2. Bezprostředně po zahájení provádění díla zhotovitel zjistil, že objednatel nemá k dispozici nutné podklady pro realizaci díla, tak, aby mohl zhotoviteli poskytnout řádnou součinnost, a že je odkázán na součinnost od třetích stran. Z toho důvodu není objektivně možné dodržet původní harmonogram plnění, a to s ohledem na lhůty těchto třetích stran pro vyřizování žádostí o poskytnutí podkladů. Předpokládaný termín dodání těchto podkladů je 10. 12. 2019.
3. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je změna termínů plnění. Toto upřesnění plnění nemá vliv na žádná další ustanovení smlouvy o dílo, zejména na ustanovení upravující provádění a odevzdání díla, výši celkové ceny díla a její splatnost.

II. Změna termínů plnění

1. Text článku III. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

*1. Zhotovitel je povinen řádně dílo jako celek dokončit a předat objednateli **nejpozději do 27. 3. 2020.***



2. Podmínkou pro předání a převzetí díla jako celku je předchozí projednání EM v Zastupitelstvu statutárního města Chomutova, a vypořádání připomínek z jednání zastupitelstva vzešlých. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o termínech konání zastupitelstva v první polovině polovině roku 2020 a o procesních lhůtách pro odevzdávání podkladů pro tato zasedání, a zhotovitel je povinen předat objednateli obě části díla tak, aby objednatel mohl tyto lhůty dodržet a materiál řádně předložit k projednání v zastupitelstvu tak, aby byl projednán nejpozději na posledním řádném zasedání zastupitelstva konaném do 20. 3. 2020.

3. V souvislosti s výše uvedeným smluvní strany shrnují a sjednávají, že zhotovitel je povinen dodržet následující dílčí termíny pro realizaci díla:

a) předání analytické části – do 31. 12. 2019

b) předání návrhové části – nejpozději 5 pracovních dní před termínem pro odevzdání podkladů pro zasedání zastupitelstva dle odst. 2

c) předání díla jako celku (po vypořádání připomínek vzešlých z jednání zastupitelstva) – do 27. 3. 2020

4. Zhotovitel se zavazuje předávat dílo i jeho části objednateli v budově Magistrátu města Chomutova na adrese Nám. 1. Máje 1, odbor rozvoje a investic, č. dveří: 31.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 961/19 ze dne 29. 10. 2019.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

18. 11. 2019
V Chomutově dne

Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč, primátor



Praha 4. 11. 19
V dne

E-resources, s.r.o./

E-resources, s.r.o.
Na příkopě 393/11
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 26116162 DIČ: CZ26116162
www.e-resources.cz

