

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – stavební práce

„Zvýšení bezpečnosti – chodník podél sil III/44434 v obci Domašov u Šternberka“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: K19070

smlouva je uzavřena na základě výsledku zakázky malého rozsahu (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Obec Domašov u Šternberka

Sídlo: Domašov u Šternberka 61, 785 01 Šternberk IČ: 48770485

DÍČ: CZ00635286

Zastoupena: Ing. Michaela Procházková, starostkou obce

e-mail: starostka@domasovusternberka.cz

datová schránka: jrgaw3n

telefon: +420 602 512 526

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 8072, odd. C, vedenou u KOS Ostrava

sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

zastoupená: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc

IČO: 62360213 DÍČ: CZ62360213

telefon: +420 554 716 727

datová schránka: 83y5crc

e-mail: kareta@kareta.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Libor Sikora, výrobní ředitel

Ing. Tomáš Král, hlavní stavbyvedoucí oblasti Olomouc

Ing. Přemysl Toman, projektový manažer

Ing. Jan Chlebec, stavbyvedoucí

kontaktní adresa, je-li odlišná od sídla:
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2019 smlouvu o dílo na kompletní zhotovení stavby „**Zvýšení bezpečnosti – chodník podél sil III/44434 v obci Domašov u Šternberka**“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany na základě předchozí dohody sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. II. Předmět díla a článku III. Cena díla, jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a která je dále vyspecifikována a vzájemně odsouhlasena v příloze č. 1 - (ZL č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Smluvní strany dále sjednávají změnu Smlouvy o dílo v čl. III. Cena díla, kterým se upravuje celková cena díla v článku III. Cena díla s ohledem na změnový list č. 1.

Smluvní strany se dohodly, že obsah bodu č. 3.1 článku III. Cena díla se zcela vypouští a nově se nahrazuje takto:

III. Cena díla

3.1 Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu – oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a změnového listu č. 1 a činí:

Původní cena dle SOD za dílo bez DPH:	4 569 009,98 Kč
Cena dle změnového listu č.1bez DPH:	- 482 322,73 Kč
Cena díla celkem bez DPH:	4 086 687,25 Kč
DPH 21 %:	858 204,32 Kč
Celkem za dílo s DPH:	4 944 891,57 Kč

dále jen „cena díla“

III.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Nedílnou součástí dodatku ke smlouvě jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
3. Dodatek ke smlouvě o dílo byl projednán a schválen usnesením zastupitelstva obce č. *12/9/9/2019* dne *25.11.2019*
4. Dodatek vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

V Domašově u Šternberka *25.11.2019*

MP
Ing. Michaela Procházková
Starostka obce Domašov u Šternberka



V Bruntále dne *25.11.2019*

[Signature]
Ing. Marek Němec
Jednatel fi. KARETA s.r.o.



KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

Změnový list č. 1 „Zvýšení bezpečnosti – chodník podél sil III/44434 v obci Domašov u Šternberka“

změnový list č.: 1.	Datum předložení:	1. 11. 2019
	Datum schválení:	6. 11. 2019
Objednatel:	Obec Domašov u Šternberka, Domašov u Šternberka č.p. 61, 785 01 Šternberk	
TDI:	STAVING engineering s.r.o., Bylinková 14, 783 01 Olomouc - Nemilany	
Zhotovitel:	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál	
Změnový list předkládá:	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál	
Stavba	Zvýšení bezpečnosti – chodník podél sil III/44434 v obci Domašov u Šternberka	
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku	V souladu s § 222	
Specifikace ZL: Předmětem je změna předmětu plnění a smluvní ceny dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo K 19070. V rámci daného změnového listu dojde ke změně rozsahu stavebních prací (odpočet zastávkového přístřešku, změna rozsahu provádění dešťové kanalizace, zrušení 1 ks uliční vpusti, změna krytu ve vjezdech-nahrazení postríkové technologie za kryt ze zámkové dlažby, kácení stromů u objektu SO 201, zemní práce pro vodovodní přípojku, výšková úprava 2ks kanalizačních šachet, změna třídy těžitelnosti na objektu dešťové kanalizace – hlavní řád.		

Zdůvodnění změny:

MNP č.1:

- S ohledem na změnu požadavku objednatele nedojde k dodávce a montáži autobusového přístřešku dle zápisu ve SD list 3585481 ze dne 19.9.2019. Změna se týká objektu SO 101 Komunikace pro pěší v části nového chodníku ve staničení km 0,220 00. Cena změny je -62 804,23 Kč bez DPH.

MNP č.2:

- Nový kanalizační řád objekt SO 301 Dešťová kanalizace slouží k odvedení srážkových vod z nového chodníku. S ohledem na nově vybudované odvodnění při rekonstrukci komunikace, se kterou nebylo počítáno v době zhotovení projektu nového chodníku došlo ke zrušení části trasy hlavního kanalizačního řádu SO 301.1 v délce 62 m. Návrh změny viz. zápis ve SD list 3585482 ze dne 27.9.2019. Změna se týká objektu SO 301 Dešťová kanalizace, části SO 301.1 Cena změny je -451 808,14 Kč bez DPH.

MNP č.3:

- Nový kanalizační řád objekt SO 301 Dešťová kanalizace slouží k odvedení srážkových vod z nového chodníku. S ohledem na nově vybudované odvodnění při rekonstrukci komunikace, se kterou nebylo počítáno v době zhotovení projektu nového chodníku došlo ke zrušení uliční vpustě UV4. Návrh změny viz. zápis ve SD list 3585482 ze dne 27.9.2019. Změna se týká objektu SO 301 Dešťová kanalizace, části SO 301.2 Cena změny je -35 075,23 Kč bez DPH.

MNP č.4, VCP č.1:

- Jedná se o záměnu krytu v místě stávajících sjezdů v úseku rekonstrukce starého chodníku. S ohledem na změnu požadavku objednatele bude kryt z asfaltového postríku nahrazen zámkovou dlažbou tl. 80 mm viz. zápis ve SD 3585483 ze dne 30.9.2019. Změna se týká objektu SO 102 úprava sjezdů.
Cena změny méněprací je -23 482,90 Kč bez DPH. Cena změny víceprací je 54 280,63 Kč bez DPH.

VCP č.2:

- Předmětem změny je navýšení počtu kácených stromů viz. zápis ve SD list 3585481 ze dne 18.9.2019. Kácení stromů je vyvolané střetem stávajícího kořenového systému s trasou nově budované dešťové kanalizace ve staničení km 0,150 00. V rámci projektové dokumentace nebylo počítáno s kácením stromů s předpokladem, že stávající kořenový systém nebude zasahovat do trasy kanalizace. Změna se týká objektu SO 301 dešťová kanalizace, části SO 301.1 Cena změny je 14 205,60 Kč bez DPH.

VCP č.3:

- Předmětem změny je výšková úprava 2 ks stávajících kanalizačních šachet viz. zápis ve SD list 3585484 ze dne

23.10.2019. V rámci zpracování projektu nebylo možné zjistit stávající stav monolitické části šachet, který se při stavbě ukázal jako havarijný. Proto bylo nutné stávající betonovou část šachet překrýt PZD deskami s přebetonováním pro možnost osadit stávající poklopy do úrovně nového krytu ze zámkové dlažby. Výšková úprava šachet se nachází v místě rekonstrukce starého chodníku objekt SO 101 chodník.
Cena změny je 4 248,97 Kč bez DPH.

VCP č.4:

- Předmětem změny je nepředvídatelná třída zatřídění zeminy v níže uvedené délce výstavby dešťové kanalizace. Změna těžitelnosti zeminy v místě rýhy pro hlavní kanalizační řád SO 301.1 byla v délce 14 m viz. zápis ve SD list 3585482 ze dne 26.9.2019. a příložené fotodokumentace. Změna se týká objektu SO 301 Dešťová kanalizace, části SO 301.1. hlavní řád.
Cena změny je 18 112,57 Kč bez DPH.

Méně práce	- 573 170,50 Kč bez DPH
Více práce	91 477,08 Kč bez DPH
Finanční dopad změny:	Snížení ceny o -481 693,42 Kč bez DPH


Stanovisko TDI: *BEZ PŘÍPOJENÍ*

Vyjádření objednatele:



BEZ PŘÍPOJENÍ

Přílohy:
 č.1 – REKAPITULACE VCP X MNP - Zvýšení bezpečnosti – chodník podél sil III/44434 v obci Domašov u Šternberka
 č.2 – ZMĚNY MNP- položkový rozpočet
 č.3 – ZMĚNY VCP- položkový rozpočet
 č.4 – zápis KD či stavební deník

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI /03
Změnu doporučuje:  STAVING ENGINEERING <small>STAVING engineering s.r.o. Bylinkova 365/4, 783 01 Olomouc IČ: 25384107, DIČ: CZ25334107 www.staving.net</small>
DATUM: <i>6. 11. 2019</i>

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 KARETA <small>KARETA s.r.o., pobočka Olomouc U místní dráhy 936/5, 779 00 Olomouc tel: +420 585 412 108 IČ: 529 89 213, DIČ: CZ62360213</small> <i>[Signature]</i>	 Změnu schvaluji/neschvaluji <i>[Signature]</i>
DATUM: <i>6. 11. 2019</i>	DATUM: <i>6. 11. 2019</i>



Handwritten blue scribble or mark.

STAVANJE
KAPETA

1000

1000