



S/0643/2018/IO/2

číslo smlouvy objednatele: S/0643/2018/IO číslo smlouvy zhotovitele \_\_\_\_\_  
číslo dodatku objednatele: S/0643/2018/IO/2

## Dodatek č. 2

### SMLOUVY O DÍLO

#### číslo smlouvy objednatele S/0643/2018/IO, číslo smlouvy zhotovitele

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

#### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulěnka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 /email: [mikulenka.peter@frydekmistek.cz](mailto:mikulenka.peter@frydekmistek.cz),

Ing. Filip Ryška – technik investičního odboru

tel: 558 609 263 /email: [ryska.filip@frydekmistek.cz](mailto:ryska.filip@frydekmistek.cz),

#### - dále jen objednatel

a

#### **Mystic constructions spol. s r.o.**

se sídlem Římská 678, 120 00 Praha

za kterou jedná: Radomír Teichmann, jednatel společnosti

IČ: 26177358

DIČ: CZ26177358

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 77222

bankovní spojení/číslo účtu: 275938057/0300, ČSOB, a.s.

ID datové schránky: om6cun

kontaktní osoba ve věcech technických:

Radomír Teichmann,

tel: [REDACTED]

#### - dále jen zhotovitel

#### - objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Skatepark ve Frýdku-Místku III.**“ následujícího znění a obsahu.

## 1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 04.03.2019 na stavební práce pod názvem „Skatepark ve Frýdku-Místku III.“.

### 1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se mění o neprováděné práce spočívající v rozsahu a podrobnostech dle změnového listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku č.2.

### 1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Původní cena díla	10 478 071,02 Kč	2 200 394,91 Kč	12 678 465,93 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	- 566 902,40 Kč	- 119 049,50 Kč	- 685 951,90 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	314 313,11 Kč	66 005,75 Kč	380 318,86 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1	10 225 481,73 Kč	2 147 351,16 Kč	12 372 832,89 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	- 7 592,00 Kč	- 1 594,32 Kč	- 9 186,32 Kč
<b>Celková cena dle dodatku č. 2</b>	<b>10 217 889,73 Kč</b>	<b>2 145 756,84 Kč</b>	<b>12 363 646,57 Kč</b>

### 1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 2 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změn, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací činí 8,48 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla.

## 2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 30. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 12.11.2019.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

*Přílohy:*

- Příloha č. 1 – *Soupis změnových listů*
- Příloha č. 2 - *Změnový list č. 4*
- Příloha č. 3 – *Rekapitulace dosud provedených změn*

*Za objednatele:*

*Ve Frýdku-Místku dne \_\_\_\_\_ 2019*

*Za zhotovitele:*

*V Praze dne \_\_\_\_\_ 2019*

---

*Mgr. Michal Pobucký, DiS.*

*primátor*

---

*Radomír Teichmann*

*jednatel*