



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 10/2019/REUP ze dne 26. 9. 2019

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. Smluvní strany

#### Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: **Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou**, starostou města

zastoupené ve věcech technických: \_\_\_\_\_

(dále jen „objednatel“)

a

#### Ján Mucha

se sídlem Dašická 1762, 530 03 Pardubice

IČ: 40115798

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu: 4

zastoupen ve věcech smluvních: Jánem Muchou,

zastoupen ve věcech technických: Jánem Muchou,

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### **dodatek č.2 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),**

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „ZŠ Žamberk 581 – přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy“ (stavební část), reg. číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0010220.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

#### **V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:**

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací upravuje o níže uvedené práce:

Přesný rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č.1.

#### **V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:**

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá celková smluvní cena díla se z částky 587.587,00 Kč bez DPH navyšuje o + 54.752,00 Kč bez DPH a celkem tedy činí:

**Cena bez DPH**

**642.339,00 Kč**

**DPH 21 % činí**

**134.891,19 Kč**

**Cena celkem včetně DPH**

**777.230,19 Kč**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 10/2019/REUP ze dne 26. 9. 2019 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 29/2019-RADA/1515 ze dne 28. 11. 2019.

Příloha č.1 – Změnový list vč. položkového rozpočtu

V Žamberku, dne: 12.12.2019,

Za zhotovitele:

Dašická  
IČ: 401

Pardubice  
220 507 303

Ján Mucha, jednatel

V Žamberku, dne: 12. 12. 2019

za: Město Žamberk

Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 02/2019
Zhotovitel:	Ján Mucha se sídlem Dašická 1762, 530 03 Pardubice; IČ: 40115798	
Název akce:	„ZŠ Žamberk 581 – přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy“ (stavební část); reg. číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_075/0010220	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	27. 11. 2019	
<b>Předmět změny:</b>		
Předmětem změny jsou vícepráce.		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Vzhledem k upravenému rozsahu prováděných prací byla zvýšena cena díla. Jedná se převážně o následující změny:		
Objekt 02: učebna		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vícepráce spojené s upřesněním elektroinstalace. Jedná se o doplnění potřebných slaboproudých rozvodů pro 4 ks reproduktorů, chráničku pro 2 ks projektorů a 1 ks zásuvky 230V.</li> <li>2. Vícepráce spojené s nutnou úpravou skladby podlahy po demontáži stávající krytiny, kdy se původně předpokládala pouze výměna krytiny s výškovým vyrovnáním vedlejší místnosti. Po rozkrytí podkladních vrstev se zjistilo, že parketový a dřevotřískový podklad je nedostatečně rovný, stabilní a částečně dokonce chybí. Muselo tedy dojít k plošnému vyrovnání OB deskami. Následně je však nutné skladbu doplnit vrstvami penetrace a stěrky. Tato skladba bude teprve vyhovující vzhledem k původnímu během stavby zjištěnému podkladu pro pokládku kaučukové podlahoviny.</li> <li>3. Vícepráce spojené s upřesněním výměry skutečné plochy podlahy a stanovením nutného prořezu vzhledem k technologickému postupu a nepravidelnému tvaru plochy podlahy.</li> </ol>		
Jedná se o změny (položky č. 111, 112, 113 a 114), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu zakázky (dle čl. 9.2.4. přílohy č. 3 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 IROP).		
Předmětné vícepráce nebudou mít vliv na termín ukončení realizace díla. Konkrétní popis položek a ceny prací jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu.		
Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10/2019/REUP ze dne 26. 9. 2019 se zhotovitelem – firmou Ján Mucha, se sídlem Dašická 1762, 530 03 Pardubice; IČ: 40115798.		
Počet připojených listů specifikací: 1		
Cena méněprací bez DPH celkem:	Cena víceprací bez DPH celkem:	
-	<b>+ 54.752,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH celkem:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>+ 54.752,- Kč</b>	-	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
☺		

## Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky: **ZŠ Žamberk 581 - přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy - položkový rozpočet pro ZL2**

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Verze zakázky:

Nabídka

Komentář verze:

### Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	54 752	11 498	66 250

**Celkem bez DPH: 54 752 CZK**

**Celkem s DPH: 66 250 CZK**

## Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Hmotnost
<b>Objekt : 01 učebna</b>	<b>54 752</b>	<b>11 498</b>	<b>66 250</b>	<b>0,769</b>
740: Silnoproud	1 700	357	2 057	0,038
776: Podlahy povlakové	53 052	11 141	64 193	0,731
	<b>54 752</b>	<b>11 498</b>	<b>66 250</b>	<b>0,769</b>

## Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost
<b>Objekt : 01 učebna</b>							<b>54 752</b>	<b>0,769</b>
<b>740: Silnoproud</b>							<b>1 700</b>	<b>0,038</b>
23	SP	X4	Elektroinstalace	soubor	1,000	1 700,00	1 700	0,038
<i>Položka zahrnuje změnu dodávky a montáže kabeláže. Jedná se o doplnění potřebných slaboproudých rozvodů pro 4 ks reproduktorů, chráničku pro 2 ks projektorů a 1 ks zásuvky 230V.</i>								
<b>776: Podlahy povlakové</b>							<b>53 052</b>	<b>0,731</b>
31	SP	X5	Podlaha z přírodního kaučuku tl. 2 mm - výměra dle upřesnění skutečné plochy	m2	2,300	1 650,00	3 795	0,001
<i>Položka zahrnuje dodávku materiálu vč. montáže</i>								
32	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	525,27	525	
110	SP	X10	Podlaha z přírodního kaučuku tl. 2 mm - příplatek za prořez vzhledem k nepravidelnému tvaru plochy	m2	6,000	1 650,00	9 900	
111	SP	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	96,500	339,00	32 714	0,724
112	SP	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	96,500	33,70	3 252	0,007
113	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	96,500	10,70	1 033	
114	SP	X11	Prokotvení podkladu podlahové krytiny	m2	96,500	19,00	1 834	
							<b>54 752</b>	<b>0,769</b>