

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: **ORM - 0019/19**

č. zhotovitele: **002/2019**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále i „Smlouva“)

„Kanalizace ul. Lanškrounská Moravská Třebová“

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČ: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kolkop, starosta
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**
Sídlo: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441
IČ: 241 35 658
DIČ: CZ24135658
Bankovní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Veselý, jednatel
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše sjednané ceny

6.1.1	Cena za splnění díla je sjednána ve výši	
	Původní cena celkem bez DPH	16 116 201,33 Kč
	Změnový list č. 1	272 771,39 Kč
	Nová cena celkem bez DPH	16 388 972,72 Kč

(slovy: šestnáct milionů tři sta osmdesát osm tisíc devět set sedmdesát dva korun českých a sedmdesát dva haléřů)

Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami po jeho schválení ze strany příslušného orgánu obce, a to za podmínek stanovených v § 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

Obě strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zabezpečuje Objednatel.

Dodatek č. 1 byl schválen radou města usnesením č. 1036/R/18.11.19 ze dne 10.11.2019...


Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Moravské Třebové, dne 20.11.2019



Za Objednatele: Ing. Tomáš Kolkop, starosta

V Pardubicích, dne 20-11-2019



Za Zhotovitele: Petr Veselý, jednatel

PŘEZKOUM

Objednatel: Město Moravská Třebová	Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o.	Stavba: Objekt:	Kanalizace ul. Lanškrounská Moravská Třebová
---------------------------------------	--------------------------------	--------------------	---

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:

ZL 1**NÁVRH ZMĚNY**





PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce vyvolané stavbou
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel
DŮVOD ZMĚNY:	Požadavek objednatele
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Ocenění změny

POPIS ZMĚNY:



Vyspravení asfaltových ploch po provedení inženýrských sítí

Na základě požadavku objednatele došlo k navýšení plochy vyspravovaných asfaltových povrchů. Méněpráce a vícepráce vyvolané stavbou.



POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 07. 11. 2019

Předkládá:	KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany		Podpis: 
		Datum vystavení: 07. 11. 2019	
Převzal:	Moravská Třebová		
		Datum převzetí: 07. 11. 2019	



ODSOUHLASENÁ CENA BEZ DPH**272 771,39 Kč****SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU**

	
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:	
Datum:	Podpis:

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

	
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:	
Datum:	Podpis:

SOUHLAS / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

	
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:	
Datum:	Podpis:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Kanalizace ul. Lanškrounská Moravská Třebová
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 07. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VCP_01 Zpevněné plochy - vícepráce 405 830,25 0,000

1 Zemní práce 125 256,25 0,000

1	113108420R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm	m2	409,000	133,00	54 397,00	0,000
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	184,050	43,00	7 914,15	0,000
3	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	552,150	14,00	7 730,10	0,000
4	P2	Poplatek za skládku živice	t	184,050	300,00	55 215,00	0,000

5 Komunikace 280 574,00 0,000

5	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	409,000	18,00	7 362,00	0,000
6	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	409,000	338,00	138 242,00	0,000
7	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	409,000	330,00	134 970,00	0,000

VCP_02 Uliční vpusti, výměna UV2, UV7 a UV8 35 310,00 0,696

8 Trubní vedení 30 690,00 0,696

8	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	3,000	1 580,00	4 740,00	0,435
9	BET.6240	vpust' betonová uliční z prefabrikovaných dílců, včetně mříže	kus	3,000	8 650,00	25 950,00	0,261

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 620,00 0,000

10	96687	Vybourání uličních vpustí kompletních	KUS	3,000	1 540,00	4 620,00	0,000
----	-------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	-------

MP Méněpráce - ul. Lazeňská, odpočet šachty Š18 -8 615,98 0,000

11	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	-5,000	145,00	-725,00	0,000
12	P49	Kanalizační potrubí PVC KGEM SN12, 250x8,1x6000	ks	-0,858	2 648,00	-2 271,98	0,000
34	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	-1,000	1 244,00	-1 244,00	0,000
35	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	-1,000	1 244,00	-1 244,00	0,000
36	894423112RT1	Osazení betonových dílců šachet, šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t	kus	-1,000	2 101,00	-2 101,00	0,000
37	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	-1,000	1 030,00	-1 030,00	0,000

MP_01 Méněpráce a vícepráce uzel stoka B1 25 074,69 0,000

13	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	-1,000	1 244,00	-1 244,00	0,000
14	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	-1,000	1 244,00	-1 244,00	0,000
15	894423112RT1	Osazení betonových dílců šachet, šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t	kus	-1,000	2 101,00	-2 101,00	0,000
16	P24	Šachtové dno SU-M 1000x885	ks	1,000	10 577,00	10 577,00	0,000
17	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	-1,000	1 030,00	-1 030,00	0,000
18	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	-7,920	145,00	-1 148,40	0,000
19	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	-10,020	163,00	-1 633,26	0,000
20	P50	Kanalizační potrubí PVC KGEM SN12, 315x10,2x6000	ks	-1,443	4 068,00	-5 870,12	0,000
21	P51	Kanalizační potrubí PVC KGEM SN12, 400x12,9x6000	ks	-1,825	7 713,00	-14 076,23	0,000
22	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	6,000	145,00	870,00	0,000
23	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	13,000	163,00	2 119,00	0,000
24	P50	Kanalizační potrubí PVC KGEM SN12, 315x10,2x6000	ks	1,093	4 068,00	4 446,32	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	P51	Kanalizační potrubí PVC KGEM SN12, 400x12,9x6000	ks	2,368	7 713,00	18 264,38	0,000
26	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., bagrem s kladivem	m3	2,700	5 680,00	15 336,00	0,000
27	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	5,400	43,00	232,20	0,000
28	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	16,200	14,00	226,80	0,000
29	P1	Poplatek za skládku sutí	t	5,400	250,00	1 350,00	0,000

MP_02 Méněpráce a vícepráce - šachta Š8 **-36 716,00 0,000**

30	P34	Kanalizační vřetenové šoupátko, nerezové DN 300	ks	-1,000	42 626,00	-42 626,00	0,000
31	P35	Osazení kanalizačního vřetenového šoupátka	ks	-1,000	1 890,00	-1 890,00	0,000
33	VCP002	Osazení a dodávka zámečnické kce dluží	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	0,000

MP_03 Meněpráce - kanalizace **-148 111,57 0,000**

38	567132112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.17 cm	m2	-59,452	365,00	-21 699,98	0,000
39	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	-1 320,968	39,00	-51 517,75	0,000
40	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-106,800	35,00	-3 738,00	0,000
41	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	-128,660	45,00	-5 789,70	0,000
42	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	-255,770	57,00	-14 578,89	0,000
43	P17	Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS/DEHA	ks	2,000	1 109,00	2 218,00	0,000
44	P18	Šachtová skruž SR-M 1000x1000 PS/DEHA	ks	4,000	1 914,00	7 656,00	0,000
45	P19	Šachtová skruž SR-M 1500x500 PS/DEHA	ks	-1,010	2 925,00	-2 954,25	0,000
46	P20	Šachtová skruž SR-M 1500x1000 PS/DEHA	ks	-4,040	3 484,00	-14 075,36	0,000
47	P26	Šachtové dno SU-M 1000x1085	ks	3,000	16 816,00	50 448,00	0,000
48	P27	Šachtové dno SU-M 1500x1750 DN KB	ks	-3,030	29 956,00	-90 766,68	0,000
49	P28	Těsnění pro DN 1000 Q1	ks	8,120	176,00	1 429,12	0,000
50	P29	Těsnění pro DN 15000	ks	-8,120	584,00	-4 742,08	0,000

Celkem bez DPH **272 771,39 0,696**