

DODATEK č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 397-2015-523101

na zpracování JPÚ Přední díky v k.ú. Kostice

podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

sídlo:

fakturační adresa:

zastoupený:

tel.:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Sídlo pobočky:

Tel.

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
+420 727 957 163

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav

Nám. T.G.Masaryka 2957/9a

+ 420 727 956 365

brecrav.pk@spucr.cz

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

není plátce

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

GEOREAL spol. s r.o.,

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Martinem Vondráčkem, jednatelem

Martin Vondráček

xxxxxxx

xxxxxxx

georeal@georeal.cz

s85762s

Česká spořitelna a.s.

0720092329/0800

40527514

CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: xxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu JPÚ a k vytýčení pozemků: xxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Článek I.

Personální změny v zastoupení objednatele a v oprávněné osobě jednat za objednatele ve smluvních záležitostech jsou promítnuty v záhlaví tohoto dodatku.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo z důvodu nižšího počtu skutečných měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM a vzhledem k nastávajícímu ukončení termínu plnění tohoto posledního dílčího fakturačního celku a tím celé smlouvy, který je vázán na právní skutečnost uplynutí doby (nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo do zápisu PÚ do katastru nemovitostí, což je do 31.12.2019).

Počet MJ se snižuje ze 110 MJ na 22 M, proto se cena díla u dílčího FC 3.4. snižuje o 33 440,00 Kč bez DPH a z toho důvodu se mění i celková cena díla.

Článek III.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VI. odstavec 6.1. a skutečnosti uvedené v Článku II. tohoto dodatku - Cena za provedení díla smlouvy o dílo nově zní:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	263 700 Kč
2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	164 400 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	41 400 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	8 360 Kč
Celková cena díla bez DPH	477 860 Kč
DPH 21 %	100 350,60 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	578 210,60 Kč

Článek IV.

Plnění ze Smlouvy o dílo č. 397-2015-523101 ze dne 10.6.2015 ve znění pozdějších dodatků je dnem podpisu tohoto dodatku ukončeno. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě z předmětné smlouvy nemají žádné závazky ani pohledávky.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne 12. 12. 2019

V Plzni dne 10. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro JMK

.....
Martin Vondráček,
jednatel

Příloha k dodatku č.6 - „JPÚ Přední díly k.ú. Kostice“

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	0
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	47	1 400	65 800	31.1.2017
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	47	700	32 900	30.9.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	26	2 100	54 600	31.1.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků řešených dle §2 zákona včetně dokumentace soupisu nemovitostí a náčrtů ZPH	100 bm	46	1 400	64 400	31.1.2017
	Stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	46	1 000	46 000	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					263 700	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	46	900	41 400	30.6.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0		0	30.6.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0		0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	0		0	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		0	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	46	2 500	115 000	15.3.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					164 400	
3.3	Mapové dílo	ha	46	900	41 400	do 4 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					41 400	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	22	380	8 360	do 3 měsíců od výzvy PÚ, nejpozději do konce roku následujícího po roce ,v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					8 360

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	263 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	164 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	41 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	8 360 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	477 860 Kč
DPH 21% v Kč	100 350,60
Celková cena díla včetně DPH v Kč	578 210,60

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová

ředitelka KPÚ pro JMK

.....
Ing. Karel Vondráček

jednatel