

## Dodatek č. 3

### ke Smlouvě o dílo č. DZ 18010576/Ve ze dne 03.10.2018 na provedení stavby „Sportovní hala Svojsíkova“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

#### 1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** město Český Těšín  
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města  
ve věcech technických: ....., vedoucí odboru investičního  
....., referent investic, tel.: .....
- e-mail: .....
- IČ: 00297437  
DIČ: CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** Metrostav a.s.  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1  
ve věcech technických: ....., tel.: .....
- e-mail: .....CZ  
IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "Sportovní hala Svojsíkova", se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. DZ 18010576/Ve ze dne 03.10.2018. Specifikace dodatečných prací a vzniklých méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 3.

#### 2. Změny

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 3 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena dle SoD ve znění Dodatku č. 2 bez DPH	81.934.889,75 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č. 3 bez DPH	729.870,45 Kč

méněpráce práce dle Dodatku č. 3 bez DPH

- 208.353,83 Kč

**celková cena díla bez DPH**

**82.456.406,37 Kč**

2.2 Tímto Dodatkem č. 3 se ruší znění odstavce 4.3 článku 4. Doba a místo plnění a nahrazuje se následujícím zněním:

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **ve lhůtě do 385 kalendářních dnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 4.1 staveniště převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 3, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou položkové rozpočty dodatečných prací a méněprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č. 959/16./2/RM, dne 21.11.2019.

Českém Těšíně dne 12.12.2019

V Praze dne 12.12.2019

---

za objednatele:  
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

---

za zhotovitele:  
Ing. Jaroslav Heran  
ředitel divize 1, Metrostav a.s.