

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 14/2019

(dle ust. § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb.)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23 690 11 Břeclav
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Koliba, ředitel společnosti
Zastoupený ve věcech technických:	Jan Cabal, manažer senior
IČ:	494 55 168
DIČ:	CZ449455168
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:	ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. Na Kopci 1196/27 696 01 Rohatec
Zastoupený ve věcech smluvních:	Jan Zemský, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických:	Michal Zemský, projektový manažer, [REDACTED]
IČ:	257 29 331
DIČ:	CZ25729331
Bank.účet:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany sjednávají tímto Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo č. 14/2019, kterým **se mění** následující články smlouvy o dílo takto:

Článek III. Cena díla

3.1. Cena díla, stanovená podle smlouvy o dílo se rozšiřuje tímto dodatkem č. 1 následovně:

VÍCEPRÁCE

PS 02 Elektro-technologická část ČOV	357.631,- Kč
---	---------------------

Cena díla dle SoD bez DPH	7.233.266,- Kč
Vícepráce bez DPH	357.631,- Kč
Nová cena dle dodatku č.1 bez DPH	7.590.897,- Kč

Ostatní ujednání výše uváděné smlouvy, uzavřené dne 19.6.2019 se nemění.

Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 14/2019 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Břeclavi, dne 16.10.2019

V Rohatci, dne 15.10.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Koliba – ředitel společnosti

.....
Jan Zemský – jednatel společnosti