



POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002435

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **Rekonstrukce mostu ev. č. 27-012 – DIO + DIR**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

Doručovací adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975, 430 01 Chomutov

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

KAP ATELIER s.r.o.

se sídlem

Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha

IČO:

27338614

DIČ:

CZ27338614

zápis v obchodním rejstříku:

C 230884 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že:

 mezi nimi byla dne **24. 7. 2019** uzavřena Smlouva o poskytování služeb, č. smlouvy objednatele: **08PU-002435** v rámci zakázky: „**Rekonstrukce mostu ev. č. 27-012 – DIO + DIR**“ (dále jen „Smlouva“);
- 2/ Smluvní strany dále potvrzují, že na jednání dne 4. 9. 2019 uzavřely mezi sebou ústně Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 1), jehož předmětem byla:

změna článku III. Doba plnění, odst. 1.

Původní znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 7 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy.** *(poznámka: tj. do 10. 9. 2019)*
se nahrazuje následujícím zněním:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **ode dne účinnosti této smlouvy do 27. 3. 2020.**

Odůvodnění: Dobu plnění je nutno prodloužit v souvislosti s jistou rozpracovaností jednotlivých řešených administrativních opatření k projektu mostu ev. č. 27-012 a s nevhodností ukončení zakázky v řádném termínu s ohledem na zachování potřebné kontinuity řešení.

- 3/ Protože Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si Smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

II. OBSAH DODATKU SMLOUVY

- 1/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku č. 1 ve znění, jak vyplývá z článku I. odst. 2 tohoto Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1/ Toto Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy je vyhotoveno ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.

2/ Na důkaz souhlasu s celým obsahem Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

Přílohy:

1. Zápis z jednání s prezenční listinou ze dne 4. 9. 2019

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Datum: 13 -12- 2019

Datum: 11. 12. 2019



Evidenční číslo:

Počet listů: 1
Vyhотовeno ve: 1 výt.
Výtisk číslo:
Klasifikace: PI

Záznam z jednání

Z jednání ze dne 4.9.2019 ve věci DIO mostu ev.č. 27-012 a zpracování projektu DIO pro tuto rekonstrukci

Přítomni:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Bylo projednáno:

- rozpracovaný návrh DIO
- návrh etapizace prací během celé rekonstrukce mostu ev.č. 27-012
- návrh objízdné trasy při uzavření komunikace II/271 pro osobní vozidla
- návrh objízdné trasy při uzavření komunikace II/271 pro nákladní vozidla
- návrh přechodného dopravního značení na stavbě i objízdných trasách, pro jednotlivé etapy stavby
- koordinace s dalšími investičními akcemi na území města Litvínov

Dále bude pokračovat projednání dokumentace s dotčenými orgány, zejména s DI Policie ČR, Most.

Po ukončení jednání byl investorovi, ŘSD ČR, předán rozpracovaný návrh DIA pro rekonstrukci mostu ev.č. 27-012.

Byl ujednáán další postup prací zpracovatele DIA a termíny pro odevzdání dokumentace, včetně vyjádření dotčených orgánů. Datum odevzdání byl stanoven na 27.3.2020.

Zapsal(a): [REDACTED]

V Chomutově, dne 4.9.2019



Evidenční číslo: 35 100

Počet listů: 1
Vyhотовeno ve: 1 výt.
Výtisk číslo: 1
Klasifikace: PI

Presenční listina

Název akce: DIO pro rekonstrukci mostu ev.č. 27-012 na silnici I/27, Litvínov

Místo konání: ŘSD ČR, Správa Chomutov

Datum konání: 4.9.2019 v 13:00 hodin

Jméno, příjmení, titul	Funkce	e-mail	Podpis
------------------------	--------	--------	--------