



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Číslo smlouvy Objednatel: 2018/05030/OI/DSM/3
Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 5. 10. 2018 na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium Jakuba Škody, Přerov – přístavba GJŠ II. v Havlíčkově ulici“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Spisová značka: společnost zapsána u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3033

Se sídlem: Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČO: 27769585

DIČ: CZ27769585

Zastoupený: Ing. Miroslavem Přecechtělem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

-technických:

Bankovní spojení:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Číslo smlouvy Objednatel: 2018/05030/OI/DSM/3
Číslo smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 5. 10. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2018/05030/OI/DSM pod názvem akce „Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium Jakuba Škody, Přerov – přístavba GJŠ II. v Havlíčkově ulici“ (dále jen „Smlouva“). Dne 20. 9. 2019 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění. Dne 5. 11. 2019 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě předmětu Smlouvy a v návaznosti na tuto změnu došlo k úpravě ceny díla. Ke dni projednávání tohoto dodatku v Radě Olomouckého kraje Zhotovitel splnil svou hlavní povinnost vyplývající ze smlouvy, když dne 29. 10. 2019 Objednateli předal dokončené dílo.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že při úhradě faktury bylo zjištěno, že administrativním pochybením došlo k nesprávnému zařazení položky méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 5 v dodatku č. 2 (částka – 8 917,02 Kč), pod část B) Vzduchotechnika, ačkoliv měla být tato položka správně zařazena do části A) Zateplení.

Nejedná se o změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tímto dodatkem dojde pouze k úpravě dílčích cen díla uvedených v článku IV. odst. 1 Smlouvy – v části A) Zateplení a v části B) Vzduchotechnika.

ZMĚNA SMLOUVY

Článek IV. odst. 1 Smlouvy nově zní:

Cena díla část A) Stavební část - zateplení

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	14 866 303,49	3 121 923,73	17 988 227,22
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě – termínový dodatek	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle dodatku č. 2 ke Smlouvě – chybná částka	555 015,35	116 553,22	671 568,57
Cena dle dodatku č. 3 – správná výše dodatku č. 2	546 098,33	114 680,65	660 778,98
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1, č. 2 a č. 3	15 412 401,82	3 236 604,38	18 649 006,20



Číslo smlouvy Objednatele: 2018/05030/OI/DSM/3
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Celkem cena díla za část A) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a č. 2 (po opravě dodatkem č. 3) včetně DPH slovy: osmnáct-milionů-šest-set-čtyřicet-děvět-tisíc-šest-korun-českých-dvacet-haléřů.

Cena díla část B) Vzduchotechnika

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	4 883 644,02	1 025 565,25	5 909 209,27
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě – termínový dodatek	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle dodatku č. 2 ke Smlouvě – chybná částka	38 716,15	8 130,39	46 846,54
Cena dle dodatku č. 3 – správná výše dodatku č. 2	47 633,17	10 002,96	57 636,13
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků č. 1, č. 2 a č. 3	4 931 277,19	1 035 568,21	5 966 845,40

Celkem cena díla za část B) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a č. 2 (po opravě dodatkem č. 3) včetně DPH slovy: pět-milionů-devět-set-šedesát-šest-tisíc-osm-set-čtyřicet-pět-korun-českých-čtyřicet-haléřů.

Celková cena díla za stavební část (zateplení a vzduchotechnika):

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	19 749 947,51	4 147 488,98	23 897 436,49
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě – termínový dodatek	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	593 731,50	124 683,61	718 415,11
Změna ceny dle dodatku č. 3	0,00	0,00	0,00
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků č. 1, č. 2 a č. 3	20 343 679,01	4 272 172,59	24 615 851,60

Celkem cena díla za část A) a B) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 včetně DPH slovy: dvacet-čtyři-milionů-šest-set-patnáct-tisíc-osm-set-padesát-jedna-korun-českých-šedesát-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.




Číslo smlouvy Objednatele: 2018/05030/OI/DSM/3
Číslo smlouvy Zhotovitele:

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/77/13/2019 ze dne 25. 11. 2019.

Olomouci dne:
Za Objednatele 13-12-2019

V Přerově dne:
Za Zhotovitele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána



Ing. Miroslav Přecechtěl
předseda představenstva