

**D o d a t e k č . 5**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 26.9.2018**  
uzavřený ve smyslu §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném  
a účinném znění

---

**Předmět díla:**

**„Stavební úpravy objektu a zpevněných ploch“**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace**

Sídlo: Hostim 1, 671 54 Hostim  
IČ: 45671761  
DIČ: není plátce DPH  
Zástupce: ředitel Mgr. et Mgr. Jindřich Formánek  
i. ve věcech smluvních: Mgr. et Mgr. Jindřich Formánek  
ii. ve věcech technických: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**T o c h á ě k s p o l . s r . o .**

Sídlo: Slovinská 2958/36, 612 00 Brno – Královo Pole  
IČ: 44961367  
DIČ: CZ44961367  
Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C4127  
Zástupce: [REDACTED]  
i. ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ii. ve věcech technických: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo je změna článku č. IV., který se týká rozsahu díla a článku č. VII., který se týká ceny za dílo. Smluvní strany se dohodly na změny uvedených článků smlouvy o dílo takto:

#### IV. Rozsah díla

Předmět díla se mění a doplňuje o drobné práce, jejichž rozsah byl dohodnut v rámci kontrolních porad stavby. Veškeré tyto změny předmětu díla jsou po věcné i cenové stránce podrobně vypsány v odsouhlasených změnových listech č.15 a 16., které jsou jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o tyto změnové práce:

ZL č. 15 – Drobné změny ZTI

ZL č. 16 – Drobné změny stavební části

#### VII. Cena za dílo

4.2. V návaznosti na změnu předmětu díla dle čl. IV. tohoto dodatku ke smlouvě a dle příložených změnových listů s odsouhlasenými položkovými rozpočty změnových prací, se smluvní cena díla upravuje následovně:

Vícepráce

ZL č. 15 – Drobné změny ZTI 26 360,- Kč

Vícepráce celkem 26 360,- Kč

Méněpráce

ZL č. 15 – Drobné změny ZTI -61 237,- Kč

ZL č. 16 – Drobné změny stavební části -56 289,- Kč

Méněpráce celkem -117 526,- Kč

**Cena za dílo dle dodatku č. 4 k SOD o dílo bez DPH 23 876 011,- Kč**

**Cena víceprací dle dodatku č. 5 k SOD bez DPH 26 360,- Kč**

**Cena méněprací dle dodatku č. 5 k SOD bez DPH -117 526,- Kč**

**NOVÁ CENA ZA DÍLO BEZ DPH 23 784 845,- Kč**

**DPH 15% 3 567 727,- Kč**

**NOVÁ CENA ZA DÍLO VČETNĚ DPH 27 352 572,- Kč**

#### XXII. Závěrečná ujednání

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.9.2018 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn a na práce prováděné dle tohoto dodatku se v plném rozsahu vztahují.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Rekapitulace změnových listů pro dodatek č. 5 k SOD

Příloha č. 2 - Změnové listy č. 15 a 16 s odsouhlasenými položkovými rozpočty

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hostimi dne: 11.12.2019

V Brně dne: 11.12.2019

.....  
Za objednatele  
Mgr. et Mgr. Jindřich Formánek  
ředitel

.....  
Za zhotovitele  
ing. Petr Tocháček  
jednatel