

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## Název zakázky: „Oprava traťového úseku Čisovice – Malá Hraštice“

### Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto  
dodatku)

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 300 021 / 2019

a

#### **EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 4

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
spisová značka B 904

zastoupena: Pavel Dolanský, předseda představenstva  
Radim Bláha, místopředseda představenstva  
Ing. Pavel Štindl, člen představenstva  
Ing. Jan Velikovský, člen představenstva  
(Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 139/19 049/210

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 11. 09. 2019 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

### 1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

## 2. Předmět dodatku

### 2.1 Změny dle změnového listu č. 1 (ZL1)

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>13 679 800,00</b>	<b>Kč</b>
<b>Méněpráce:</b>		
Cena za SO 01 bez DPH:	-248 326,60	Kč
Cena za SO 02 bez DPH:	-23 040,00	Kč
<b>Celková cena méněprací bez DPH:</b>	<b>-271 366,60</b>	<b>Kč</b>
<b>Celková cena díla dle ZL1 bez DPH:</b>	<b>13 408 433,40</b>	<b>Kč</b>

### Zdůvodnění

#### **SO – 01 Oprava žel. Svršku Nová ves pod Pleší:**

Položka č. 13 – Z důvodu vhodného navržení bezстыkové koleje při dodání delších užitých kolejnic byl zhotovitelem snížen počet svarů kolejnic termitem, potřebný ke zřízení bezстыkové koleje.

Položka č. 22, 24, 25 – Na základě dodatečného souhlasu „Úseku řízení provozu“ bylo možno zkrátit délku nástupiště v zastávce Nová Ves pod Pleší a tím došlo k ponížení počtu nástupištních dílů.

#### **SO – 02 Výměna znečištěného kol. lože:**

Položka č. 6 – Z důvodu vhodného navržení bezстыkové koleje při dodání delších užitých kolejnic byl zhotovitelem snížen počet svarů kolejnic termitem, potřebný ke zřízení bezстыkové koleje.

## 3. Další ustanovení

**3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

## 4. Závěrečná ustanovení

**4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **5** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **3** vyhotovení dodatku a zhotovitel **2** vyhotovení dodatku.

**4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

**4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

**4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

**4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

**4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

**4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1                      Soupis položek s vyčíslením méněprací

V Praze dne 12. 12. 2019

V Českých Budějovicích dne 9. 12. 2019

Objednatel

Zhotovitel

**Ing. Vladimír Filip v. r.**  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

**Pavel Dolanský v. r.**  
předseda představenstva a generální ředitel  
EDIKT a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 533204

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b7e28ef8-12c3-4be0-871d-6c828879d2de

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.12.2019 10:22:00



1da14c82-fdd6-40b9-a5fe-5236799ec7d1