

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 21. 8. 2018 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **„TO Suchdol n.O. – Rekonstrukce provozních objektů“**
č. smlouvy zhotovitele: **18011**
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-3072/2018**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka
A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,
Zastoupení ve věcech

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: JM YARD service, s.r.o.
se sídlem: Ostrava – Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 70900
IČO: 286 33 202
DIČ: CZ28633202
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 35856
Zastoupen: Bc. Martin Mikeska, jednatel společnosti
Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Ostrava – Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 70900
na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 9.12.2019 se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. VI., odst. 6.3 Smlouvy o dílo upravující termín plnění, a to takto:

6.3. Dílo bude řádně splněno předáním pravomocného stavebního povolení, resp. Všech stavebních povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby získat více stavebních povolení, popř. jiných povolení s nabytím právní moci. Zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební povolení, resp.

všechna stavební povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby é získat více stavebních povolení, popř. jiných povolení nejpozději do 30.6.2020.

- 2.2. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídatelných okolností, neovlivnitelných ani jednou ze Smluvních stran, která souvisí s projednávaným společným stavebním řízením týkajícím se dotčení objektů třetí osoby, tj. společnosti České dráhy, a.s. a z důvodu nedokončeného vyřízení smluvních vztahů mezi Českými drahami, a.s. a firmou PKD stavba, s.r.o.
- 2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Změnový list č. 2
2. Žádost zhotovitele ze dne 9. 12. 2019

V Ostravě dne 13. 12. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Bc. Martin MIKESKA
jednatel společnosti
JM YARD service, s.r.o.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): TO Suchdol n.O. – Rekonstrukce provozních objektů

Číslo veřejné zakázky: 63518079

Pořadové číslo změnového listu: 2

Zdůvodnění a popis změny:

K posunutí termínu dochází z důvodu externích příčin projednávání ČD, a.s., které souvisí s dodržáním smluvního termínu předání pravomocných stavebních povolení, resp. všech stavebních povolení nebo jiných povolení. V projektu byly navazující stavební řízení vztahující se na objekty Českých drah na parc.č. 713/14 a 713/10, resp. povolení bouracích prací na parcele 713/14 a dále důvodu nedokončeného vyřízení smluvních vztahů s ČD a firmou PKD stavba nelze dokončit IČ v termínu dle SOD.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč:

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
- Dodatečný termín předání stavebního povolení	0	0
Celkem	0	0
Cena dle SOD	0,00 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	0,00 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č.2	0,00 Kč	

Celková hodnota změny	0%
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	6,2%

Příloha změnového listu: Žádost zhotovitele ze dne 9.12.2019



709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Suderova 2024/8
IČ: 28633202 OIČ: CZ 28633202



34044/2019

Oblastní ředitelství Ostrava

Průběhová ORS

Popis

Adresát:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038
702 00 Ostrava

Vyřizuje:	Naše značka	Tel:	Fax:	E-mail:	V Ostravě dne
Bc. Martin Mikeska	18011	728600747	596619077	info@jmyardservice.cz	9.12.2019

Věc: Žádost o dodatek ke smlouvě o dílo „TO Suchdol nad Odrou – Rekonstrukce provozních objektů“, smlouva objednatele E635-S-3072/2018, zhotovitele 18011 ze dne 21.8.2018, Dodatek č.1 ze dne 20.12.2018.

Dle SOD objednatele č. **E635-S-3072/2018** ze dne 21.8.2018 a jejího dodatku č.1 ze dne 20.12.2018 a jejích příloh je termín pro dokončení plnění dle čl.VI. Termín plnění bodu č.6.3. 30.12.2019.

Předmětem plnění bodu 6.3. Dílo bude řádně splněno předáním pravomocného stavebního povolení ,resp. všech stavebních povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby nezbytné získat více stavebních povolení, popř. jiných povolení s nabytím právní moci. Zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební povolení k realizaci stavby, resp. všechna stavební povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby nezbytné získat více stavebních povolení, popř. jiných povolení nejpozději do 30.12.2019.

Povolení k odstranění stavby bylo vydáno rozhodnutím Drážního úřadu č.j.DUCR-63045/19/Vs dne 14.11.2019.

Z důvodů návaznosti projednávaného společného řízení výše uvedené akce na další řízení vztahující se na objekty Českých drah na parc. č. 713/14 a 713/10, resp. povolení bouracích prací na parcele č.713/14 a dále důvodu nedokončeného vyřízení smluvních vztahů s ČD a firmou PDK stavba nelze dokončit IČ v termínu dle SOD.

Z výše uvedených důvodů žádáme o vystavení termínového dodatku ke smlouvě o dílo.

Termín navrhuje v čl. VI bod 6.3. upravit následovně.

„ Dílo bude řádně splněno předáním pravomocného stavebního povolení ,resp. všech stavebních povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby nezbytné získat více stavebních povolení, popř. jiných povolení s nabytím právní moci. Zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební povolení k realizaci stavby, resp. všechna stavební povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby nezbytné získat více stavebních povolení, popř. jiných povolení nejpozději do 30.6.2020“

S pozdravem

JM YARD service, s.r.o. ©
Suderova 2024/8
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ: 28633202 / Tel.: 553 401 320

Bc. Martin Mikeska
JM YARD service, s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 533597

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 18c78a95-8d25-4618-85dd-6faaf714a4bf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.12.2019 12:05:01



c324ce3a-7b0e-4130-b884-e26aea16f77d