
Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO

S předmětem plnění:

„Rekonstrukce sportovních podlah a osvětlení v tělocvičně ZŠ Rýmařov, ul. 1. máje“

Smluvní strany :

1. **Objednavatel:** **Město Rýmařov**
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starostou
IČO: 00296317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] erent odboru regionálního rozvoje
referent odboru regionálního rozvoje
(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **Pavlacký s.r.o.**
Sídlo: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČO: 63472902
DIČ: CZ63472902
zapsán v OR u KS Brno oddíl C, vložka 20152
Zastoupena: Ing. Hynkem Pavlackým - jednatelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Hynek Pavlacký,
tel.: 777 009 728, e-mail: pavlacky@volny.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. pobočka Krnov
Číslo účtu: [REDACTED]
Plátce DPH: ano

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem VIII. odst. 1. smlouvy o dílo s předmětem plnění „Rekonstrukce sportovních podlah a osvětlení v tělocvičně ZŠ Rýmařov, ul. 1. máje“ ze dne 18.8.2016 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění v čl. III. odst. 3 takto:

Článek III. Doba plnění, předání a převzetí díla

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce v den protokolárního předání a převzetí staveniště,

Nejdříve však od. 15.08.2016

Předpokládaný termín dokončení stavby nejpozději do: 60 dnů od předání staveniště

Skutečný termín dokončení stavby: 18.11.2016

Čl. IV odst. 1 se mění takto:

Článek IV. Cena

Cena dle Smlouvy

Cena bez DPH 1 098 763,- Kč DPH 230 740,- Kč cena celkem vč. DPH 1 329 503,- Kč

Cena dle Dodatku č.1

Cena bez DPH 1 143 827,- Kč DPH 240 204,- Kč **cena celkem vč. DPH 1 384 030,- Kč**

Rozsah víceprací je Přílohou č.1 tohoto dodatku.

II. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel je v prodlení s provedením díla a jeho dokončením v souladu se Smlouvou, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v souladu s ujednáním o smluvní pokutě dle čl. VII. odst.1 Smlouvy, a to 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní strany výslovně konstatují, že termín dokončení a předání díla nebyl dodržen o 21 dnů, přičemž z toho 7 dnů bylo způsobeno vysycháním silnější vrstvy anhydritu. Zhotovitel prohlašuje, že je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za 14 dnů prodlení s dokončením díla ve stanovené výši 93.065 Kč vč. DPH na základě faktury vystavené Objednatelem.
2. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č.1, který obsahuje údaje o smluvních stranách, text dodatku č.1, datum jeho podpisu, byl veřejně přístupný na webových stránkách města Rýmařov a jeho úřední desce.
4. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s jejich zveřejněním prostřednictvím tohoto dodatku č.1 na webových stránkách poskytovatele a jeho úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
7. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 18.8.2016 se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. VIII. odst. 4 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1.
8. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

9. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Vícepráce

V Rýmařově dne 6.12.2016

za objednatele
Ing. Petr Klouda
starosta

za zhotovitele
Ing. Hynek Pavlacký
jednatel