

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 007/260418/INV ze dne 03. 05. 2018

uzavřené mezi

městem Prachatice se sídlem Velké náměstí 3, 38301 Prachatice, zastoupeným starostou města Ing. Martinem Malým
(dále jen „**Objednatel**“)

a

obchodní společností Střelnice Skoupý s.r.o. se sídlem Sokolská 11, Příbyslavice, IČ: 03493598, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 85136, zastoupenou jednatelem společnosti Jiřím Skoupým
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Smlouva o dílo č. objednatele: 007/260418/INV ze dne 03. 05. 2018 se mění a doplňuje takto:

1. V článku X. se za odst. 2. doplňuje nový odst. 3., který zní:

3. Smluvní strany ujednaly, pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost provést dílčí plnění dle článku IV. odst. 2 písm. b) II. smlouvy (to je provedení projektové dokumentace pro provádění stavby malorážkové střelnice) v dohodnuté době dle článku VI. odst. 1 označení fáze 4 smlouvy (to je do 9 týdnů ode dne vydání společného povolení /společné povolení dle § 94p stavebního zákona/; nenabyde-li společné povolení právní moci do 5 týdnů ode dne vydání, provádění díla, běh lhůty se staví do nabytí právní moci, od kterého běh lhůty následně bude pokračovat až do celkových 9 týdnů) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých.

2. V článku X. se stávající odst. 3. a odst. 4. nově označují jako odst. 4. a odst. 5.

II. V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 03. 05. 2018 nezměněna.

V Prachaticích dne 11. 12. 2019

Za město Prachatice:
Ing. Martin Malý
starosta

V Prachaticích dne 12. 12. 2019

Za obchodní společnost Skoupý s.r.o.:
Jiří Skoupý
jednatel společnosti