

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

*II/602 Veselka – Popůvky - DSP/PDPS, IČ, SP*

---

## OBJEDNATEL

### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

## ZHOTOVITEL

### Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem Osová 20, 625 00 Brno  
Zapsaná v OR u KS v Brně,  
zastoupena XXXXXXXXXX

IČO: 469 74 806  
sp. zn. C 7545

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 15. 3. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na základě požadavku KHS ve vyjádření k předmetné stavbě je požadováno vyhodnocení hlukové zátěže včetně zohlednění vlivu zvýšení výhledové intenzity dopravy.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, průzkumy	do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy
Konečná DSP/PDPS	do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem
IČ	21. kalendářních dnů po předání konečné DSP/PDPS
Vyhodnocení hlukové zátěže	do 5 týdnů od účinnosti tohoto dodatku č. 1

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**332.200,00 Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy, druhá faktura pro část díla – DSP/PDPS, SP a IČ a třetí faktura pro vícepráce dle tohoto dodatku č. 1. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne

V Brně, dne 13. 12. 2019



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka**


ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

## KALKULACE CENY

---



---

<b>Cena celkem bez DPH*</b>	<b>332.200,- Kč</b>
-----------------------------	---------------------

\*Součet cen DSP/PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací a Průzkumy celkem