

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/103/He, uzavřené dne 28.08.2019

### Smluvní strany:

#### 1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat

IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

#### 2. Madesta group s. r. o.

sídlem: Dolní Líštná 433, 739 61 Třinec  
zastoupena: Ing. Pavel Madeja, jednatel  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Madeja  
oprávněn jednat ve věcech technických: Smelík Jiří  
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Ing. Pavel Madeja  
IČO: 47679646  
DIČ: CZ47679646  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., expozitura Třinec  
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/103/He, uzavřené dne 28.08.2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby „**Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč., Třinec**“ vznikly na stavbě méněpráce i vícepráce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce a vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 57.169,29 Kč bez DPH.

## II. Změna smlouvy

1. Článek III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

**1.408.413,51 Kč bez DPH**

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/1168 ze dne 18.11.2019.

V Třinci ..... 20. 11. 2019

V Třinci ..... 21. 11. 2019


Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

Ing. Pavel Madeja  
jedenatel

Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Madesta group s.r.o.		
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	14.11.2019
Název akce:	Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ G.Przeczka s pol.jaz.vyuč., Třinec		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- po demontáži dřevěného obkladu v místě nové rampy bylo nutno provést další úpravy stěn.</li> <li>- na WC muži byla při provádění bouracích prací zjištěna jiná skládaba podlahy, došlo k navýšení bouracích prací a a objemu nové podlahy, dále bylo nutno provést nové ležaté svody kanalizace a úpravu rozvodu topení</li> <li>- stávající ležatou kanalizaci bylo nutno odstranit a provést znovu</li> <li>-po vybourání podlahy došlo ke kolizi rozvodu topení a rozvodu topení a nové výšky podlahy, pro řádné provedení díla bylo nutno zdemontovat otopná tělesa</li> <li>-provedla se úprava stávajícího rozvodu vody</li> <li>- byly doobjednány chybějící zařizovací předměty</li> <li>- po provedení elektroinstalace byly dopočítány rýhy dle skutečnosti</li> <li>-byla provedena záměna závěsných svítidel za přísazená, došlo ke zlepšení komfortu užívání učeben</li> </ul> <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bylo provedeno odpočítání výměr dle skutečnosti</li> <li>- podomítkové baterie byly zaměněny za klasické</li> </ul> <p>Povrchová oprava plošiny byla zaměněna z barvy RAL7040 za povrchově leštěnou magnetickou nerez ocel, toto nemělo vliv na cenu.</p>			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
Cena méněprací bez DPH: -88 736,70 Kč		Cena víceprací bez DPH: 145 905,99 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 57 169,29 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 1 351 244,22 Kč		Nová cena bez DPH: 1 408 413,51 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u> Pavel Madeja			
<u>schválil (Objednatel):</u> Daniel Heczko			
<u>schválil (TDI):</u> Zbyšek Malý			

# Změnový list č.01

Stavba: Bytový dům, Třinec ul. Lidická čp.184 - revitalizace

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Madesta group s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	Schodiště	3 408,88 Kč
	Elektročást	57 760,00 Kč
	WC Muži	33 545,37 Kč
	Učebny	19 558,67 Kč
	ZTI	31 633,07 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>145 905,99 Kč</b>

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	Elektročást	- 57 760,00 Kč
	WC Muži	- 4 869,70 Kč
	ZTI	- 26 107,00 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>- 88 736,70 Kč</b>

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	
	<b>57 169,29 Kč</b>

Dodavatel:

Objednatel:

TDI:

## Položkový rozpočet

S:	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
<b>Schodiště</b>						<b>3 408,88</b>	
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>347,28</b>	
	2	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	1,00000	247,00	247,00
	3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,07000	194,50	13,62
	4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,63000	15,60	9,83
	5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,07000	257,00	17,99
	6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,21000	28,60	6,01
	7	979999999R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,07000	600,00	42,00
	8	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť zakl.obj.	t	0,07000	145,00	10,15
	9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,07000	9,70	0,68
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>3 000,00</b>	
	11	7661	Doplnění dřevěného obložení stěn	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>61,60</b>	
	12	784221101RT1	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu, jednonásobná	m2	1,10000	17,00	18,70
	13	784225113RT1	Malby z malířských směsí disperzních, , odstín I, dvojnásobné	m2	1,10000	39,00	42,90
<b>Elektročášt</b>						<b>57 760,00</b>	
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>57 760,00</b>	
	14	210201	A - LED vestavný panel UGR, 40W/595x595/SMD/4500K/WH/ UGR	kus	24,00000	2 115,00	50 760,00
	15	210202	D - LED přisazený panel 18W/PRSF/SMD/4000K/WH	kus	5,00000	1 400,00	7 000,00
<b>WC Muži</b>						<b>33 545,37</b>	
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>5 521,79</b>	
	1	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z, příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	4,56575	893,40	4 079,04
	3	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z, příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	0,96000	836,00	802,56
	4	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, s použitím suché maltové směsi	m2	0,73500	871,00	640,19
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>6 511,04</b>	
	8	631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,06878	31 400,00	2 159,83
	9	632421116RT1	Potěr ze SMS,ručně zpracovaný,tl. 6 mm, samonivelační, penetrace	m2	12,91000	334,50	4 318,40
	10	632451024	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.50 mm	m2	0,13500	243,00	32,81
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 755,75</b>	
	13	965043341RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých, dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo	m3	0,64550	1 900,00	1 226,45
	14	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	19,70	19,70
	15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	318,50	509,60
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>2 428,46</b>	
	16	974042534R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x15 cm	m	0,90000	190,00	171,00
	17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,57600	194,50	306,53
	18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,18400	15,60	221,27
	19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,57600	257,00	405,03
	20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,72800	28,60	135,22
	21	979999999R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,57600	600,00	945,60
	22	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť zakl.obj.	t	1,57600	145,00	228,52
	23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,57600	9,70	15,29
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 724,06</b>	
	24	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,49000	494,00	1 724,06

<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>575,58</b>
25	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč. dodávky	m	21,72000	26,50	575,58
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>10 548,18</b>
26	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 200 mm	kus	1,00000	293,00	293,00
27	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	6,00000	130,50	783,00
28	55149020R	Nerezový nástěnný dávkovač mýdla, plastová vnitřní nádobka, 1 l, mat	kus	3,00000	1 520,00	4 560,00
29	55149061R	Doplňek zrcadlo invalidní sklopné, ovládání na zdi nerez	kus	1,00000	3 090,00	3 090,00
30	55149011R	Zásobník nerez na papírové ručníky	kus	2,00000	578,00	1 156,00
31	55149030R	Koš odpadkový drátěný bílý obsah 22 l, na papírové ručníky	kus	2,00000	329,00	658,00
32	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,01300	629,00	8,18
<b>Díl:</b>	<b>728</b>	<b>Větrání</b>				<b>960,20</b>
33	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000	186,00	372,00
34	42972803R	Mřížka čtyřhranná do dveří set	kus	1,00000	172,50	172,50
35	28349061R	Mřížka větrací PS kulatá	kus	2,00000	33,70	67,40
36	728111814R00	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,13 m2	m	1,80000	193,50	348,30
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>2 792,20</b>
37	766661112R00	Montáž dveří tesařských jednokřídlových	m2	1,60000	637,00	1 019,20
39	61160114R2	Dveře vnitřní fólie plně 1kf. 80x197, kování	kus	1,00000	1 773,00	1 773,00
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>728,11</b>
40	783292003R00	Nátěr kovových konstrukcí zárubní	m2	2,16700	336,00	728,11
		<b>Učebny</b>				<b>19 558,67</b>
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 139,42</b>
1	340271510R00	Zazdívkva otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm	m3	0,17600	6 474,00	1 139,42
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>9 534,55</b>
6	602022111RT3	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápencementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	7,39200	256,00	1 892,35
7	612403388RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS, zdící maltou	m	32,52000	235,00	7 642,20
<b>Díl:</b>	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>				<b>6 384,70</b>
12	7631	Vyrovnaní stávajícího podkladu	m2	130,30000	49,00	6 384,70
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>2 500,00</b>
13	7661	Demontáž a přesun tabule, učebna 1.10	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
		<b>ZTI</b>				<b>31 633,07</b>
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 627,50</b>
1	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	17,50000	93,00	1 627,50
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>907,17</b>
2	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	6,00000	82,20	493,20
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,28900	194,50	56,21
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,60100	15,60	40,58
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,28900	257,00	74,27
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,86700	28,60	24,80
7	979999999R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,28900	600,00	173,40
8	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj.	t	0,28900	145,00	41,91
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,28900	9,70	2,80
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>74,10</b>
10	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,15000	494,00	74,10
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>7 080,60</b>
11	721140918R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN200	kus	1,00000	1 040,00	1 040,00
12	721140928R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 200	kus	2,00000	216,00	432,00
13	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	1,50000	199,50	299,25
14	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,50000	254,00	1 143,00
15	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	5,00000	655,00	3 275,00
16	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	0,50000	641,00	320,50
17	28651833.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 200 PVC	kus	2,00000	101,00	202,00



18	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	4,50000	27,50	123,75
19	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	11,00000	20,50	225,50
20	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01300	1 508,00	19,60
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>7 477,25</b>
21	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	10,50000	17,20	180,60
22	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	11,00000	277,00	3 047,00
24	722181213RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	11,00000	72,70	799,70
25	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	12,00000	80,00	960,00
26	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20	kus	1,00000	261,00	261,00
27	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	2,00000	382,00	764,00
28	722236122R00	Kohout vod.kulový,vnitřní-vnitřní DN15	kus	2,00000	250,00	500,00
29	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	23,00000	12,20	280,60
30	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	23,00000	27,10	623,30
31	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,11000	555,00	61,05
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>7 532,32</b>
32	725291113R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	679,00	679,00
33	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu, standardní	kus	3,00000	1 050,00	3 150,00
34	551453R	Páka ovládací lékařská chrom	kus	3,00000	386,50	1 159,50
35	725860213R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací, předměty D 32 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP;	kus	3,00000	294,50	883,50
36	55149061R	zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
37	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,25488	629,00	160,32
<b>Díl:</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>4 237,95</b>
38	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	9,50000	37,10	352,45
39	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	9,50000	353,00	3 353,50
40	733161903R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 18 mm	kus	4,00000	133,00	532,00
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>1 524,18</b>
41	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	hod	2,00000	250,00	500,00
42	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	0,76500	28,90	22,11
43	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	0,76500	301,00	230,27
44	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému	hod	3,00000	250,00	750,00
45	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	1,00000	21,80	21,80
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>1 172,00</b>
46	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	12,00000	51,00	612,00
47	783201	Nátěr kovových konstrukcí, nátěr radiátoru, článků	ks	10,00000	56,00	560,00

## Položkový rozpočet

S:	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Elektročást</b>						<b>-57 760,00</b>
Díl:	M21	Elektromontáže				-57 760,00
1		A - přisazené svítidlo 2xT8 36W EVG, IP20, Al mřížka	kus	-24,00000	2 115,00	-50 760,00
2		D - přisazené svítidlo 2xTC-DEL 18W EVG IP20, opálové sklo	kus	-5,00000	1 400,00	-7 000,00
<b>WC Muži</b>						<b>-4 869,70</b>
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-4 151,14
1	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	-5,97975	694,20	-4 151,14
Díl:	3	Staveništní přesun hmot				-118,56
1	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	-0,24000	494,00	-118,56
Díl:	3	Zařizovací předměty				-600,00
1	55149005R	držák toaletního papíru nerez	kus	-2,00000	300,00	-600,00
<b>ZTI</b>						<b>-26 107,00</b>
Díl:	3	Vnitřní kanalizace				-1 064,00
1	721110915R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 100ez	kus	-2,00000	532,00	-1 064,00
Díl:	3	Vnitřní vodovod				-293,00
1	722235522R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, mosaz	kus	-1,00000	293,00	-293,00
2	722236622R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětná klapka pružinová, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz	kus	-1,00000	286,00	-286,00
Díl:	3	Zařizovací předměty				-24 750,00
1	725823671RT1	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, automatická termostatická, teplota se nastavuje	kus	-3,00000	8 250,00	-24 750,00
2	725860212RT1	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjimatelná vložka	kus	-3,00000	503,00	-1 509,00
3	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	-0,01000	629,00	-6,29