

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Oprava sociálních zařízení chat a stavební úpravy
Evidenční číslo objednatele: SPR1900003

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupen:	xxx, ředitelem společnosti
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871 plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
tel.:	573 517 111
e-mail:	vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:	Stavofloor spol. s r.o.
Sídlo:	Resslova 1338, 767 01 Kroměříž
Zastoupen:	xxx, jednatel společnosti
Registrace:	KS Brno, oddíl C, vložka 39307
IČ:	26239591
DIČ:	CZ26239591 plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	xxx
tel.:	+420 xxx
e-mail:	xxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

1.) Dodatkem se upravuje **část 3. Cena za dílo** ve Smlouvě o dílo a to dle požadovaných více a méně prací objednatelem, které vyplynuly při realizaci díla:

Nad rámec kalkulace se smluvní strany dohodly (vícepráce):

- a) Změna umístění el. ohřívače vody z důvodu využití prostoru. V souvislosti s touto změnou byl zvolen jiný typ ohřívače.
- b) Změna typu odtokové vpusti sprchového koutu. Pro odvod vody byl zvolen pro osazení odtokový žlab s krycí mřížkou.
- c) Úprava stěn sádrokartonovou deskou.
- d) Dodávka a montáž otopného žebříku s topnou tyčí.
- e) Odstranění části omítek a betonáž části podlahy v kuchyni chaty č.208.

Smluvní strany se dohodly na změně opravy (méněpráce):

- a) Dle kalkulace položky oprava zateplení štítu chaty č. 208 bylo dohodnuto provedení pouze opravy štukové omítky.

Vícepráce

položka	cena dle kalkulace	cena po změně	rozdíl ceny
El. ohřívač vody	13 200,00 Kč	22 296,00 Kč	9 096,00 Kč
Změna typu odtoku vody sprch. koutu	2 200,00 Kč	4 860,00 Kč	2 660,00 Kč
Úprava stěn sádkokarton 15,4m2 á 450,-Kč	0,00 Kč	6 930,00 Kč	6 930,00 Kč
Zednické úpravy vč. mat. kuchyně chaty č. 208	0,00 Kč	3 250,00 Kč	3 250,00 Kč
Celkem rozdíl			21 936,00 Kč

Méněpráce

položka	cena dle kalkulace	cena po změně	rozdíl ceny
Obložení vnějšího schodiště chaty č. 208	6 250,00 Kč	0,00 Kč	6 250,00 Kč
Oprava štítu chaty č. 208 (bez zateplení)	30 000,00 Kč	22 500,00 Kč	7 500,00 Kč
Klempířský prvek chaty č. 208	4 200,00 Kč	0,00 Kč	4 200,00 Kč
Sítě proti hmyzu	4 848,00 Kč	0,00 Kč	4 848,00 Kč
Celkem rozdíl			22 798,00 Kč

Rekapitulace

Cena celkem dle SOD	167 118,00 Kč
Vícepráce	21 936,00 Kč
Méněpráce	22 798,00 Kč
Fakturační částka celkem	166 256,00 Kč
Dle SOD zaplacená záloha	50 000,00 Kč
Částka k fakturaci	116 256,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

2.) Dodatkem se upravuje ve Smlouvě o dílo **část 7., bod 7.4.** Dokončení díla na datum 29.11.2019 z důvodu většího objemu bouracích prací, dohodnutých změn a víceprací.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu provedení části díla:

- Na vnější schodiště chaty č. 208 bude z důvodu povětrnostních podmínek obloženo co nejdříve v prvním čtvrtletí roku 2020 dle počasí.
- V prvním čtvrtletí roku 2020 bude provedeno osazení klempířského prvku dle původní kalkulace.
- Osazení sítě proti hmyzu bude provedeno v termínu obkladu schodiště a montáže klempířského prvku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají neměnné. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

V Kroměříži dne: 18.11.2019

V Kroměříži dne: 18.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

xxx

ředitel společnosti

.....

xxx

jednatel společnosti