

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.smlouvy objednatele: 09EU-002350
č.smlouvy zhotovitele: 899/2015

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „I/35 J Grabštejn most 35-003“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDAKCE] generální ředitel ŘSD ČR
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDAKCE], vedoucí ekonomického úseku
ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí úseku výstavby

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Integra stavby a.s.

se sídlem: Hrádecká 156, 460 01 Liberec 33
IČ: 25014391
DIČ: CZ25014391
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955
Zastoupen: [REDAKCE], statutární ředitel
Oprávněně jednat
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.smlouvy objednatele: 09EU-002350
č.smlouvy zhotovitele: 899/2015

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „I/35 J Grabštejn most 35-003“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDAKCE] generální ředitel ŘSD ČR
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDAKCE] vedoucí ekonomického úseku
ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí úseku výstavby

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Integra stavby a.s.

se sídlem: Hrádecká 156, 460 01 Liberec 33
IČ: 25014391
DIČ: CZ25014391
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955
Zastoupen: [REDAKCE] statutární ředitel
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo zahrnuje změnu termínu provádění Díla z důvodu delšího projednávání a vydání SP.

Mění se čl. II./2.1. takto:

II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání

2.1. Termín ukončení díla a předání díla je 30.11.2016 O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.

9.2 Jakékoliv změny, nebo doplňky budou řešeny písemně, formou číslovaných dodatků odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

9.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou z nich.

9.4. Záležitosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: [redacted]
Funkce: ředitel/správa Liberec
Datum: 29. 6. 2016

Integra stavby a.s.

Podpis: _____
Jméno: [redacted]
Funkce: statutární ředitel
Datum: