

Změnový list č. 1

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce:	Výstavba odborných učeben v SŠZS Chrudim
-------	--

Popis změny	Záměna jednostrané posuvné stěny na posuvnou stěnu z dvou stran.
Specifikace změny	Jedná se o změnu členění posuvné stěny v prostoru multifunkční učebny. Z důvodu provozu a životnosti bude nyní dělicí sěna výsuvná z obou stran. Na každé straně bude provedena fixní část z které budou vyjíždět jednotlivé části. Oproti projektu je součástí nové posuvné stěny také nová sdk konstrukce, která tvoří nosnou část a zároveň vyplní prostor nad posuvnou stěnou. Tato část nebyla v PD ani v rozpočtu řešena.
Zdůvodnění změny	<ol style="list-style-type: none">1. Vyšší stabilita stěny a její tuhost.2. Nebude muset být použita vodící kolejnice v podlaze, která by musela být použita v případě jednostrané stěny a nebudou tedy zvýšeny nároky na bezpečnostní provoz a údržbu učebny.3. Snadnější manipulace s posuvnou stěnou.

Vypracoval:

Datum:

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
projektant/AD	podpis	datum
zadavatel/objednatel	podpis	datum

Změnový list č. 1

				Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíl a odpočty			
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena(Kč)	Celkem	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem
86	K	22	Projektovaná posuvná stěna	ks	1	77 071,00 Kč	77 071,00 Kč	ks	0	0	0	ks	1	77 071,00 Kč	-77 071,00 Kč
			Posuvná stěna dle ZL včetně nosné konstrukce ze sdk	ks	1	77 071,00 Kč	77 071,00 Kč	ks	0	0	0	ks	1	77 071,00 Kč	77 071,00 Kč
			Celkový rozdíl												0,00 Kč