

Změnový list č. 1

Předmět díla:		III/1852 Holýšov - Husova třída - oprava		
Objekt:				
Objednatel:		Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD		
TDS:				
Projektant:				
<p>Popis změny:</p> <p>Po provedení zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že byla provedena oprava povrchu vozovky v menším rozsahu než byl uveden v soupisu prací o 544,1 m² a dále byl proveden větší rozsah úprav nebezpečných krajnic o 61,3 m².</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel a objednatel		
	Jedná se o změnu:	vypsat podle jakého odst. 4 § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena		
	Způsob projekčního řešení změny:	zaměření skutečného rozsahu stavby		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-363 593,07 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-80 554,54 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-464 147,61 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	3 111 043,49 Kč		
	Cena po přechodcích dodatcích bez DPH	3 111 043,49 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	2 727 450,42 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	3 300 215,01 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-362 505,48 Kč	-363 593,07 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	8 912,41 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný posun termínu		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:	06.12.2019		
	Objednatel:	06.12.2019		
Přílohy	Přílohy:	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/1852 Holýšov - Husova třída - oprava

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
1	113154363	Frézování živičného krytu. tl. Do 50 mm pruh š. 2 m do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	3 300,000	2755,900	-544,100	48,51	160 083,00	133 688,71	-26 394,29
2	573211112	Posťfik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	6 600,000	5511,800	-1 088,200	14,03	92 598,00	77 330,55	-15 267,45
3	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl. 50 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 300,000	2755,900	-544,100	287,89	950 037,00	793 396,05	-156 640,95
4	572141111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ tl. 60 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 300,000	2755,900	-544,100	327,19	1 079 727,00	901 702,92	-178 024,08
11	938909311	ČističnÍ vozovk metením strojné podkladu nebo krytů: betonového nebo živičného	m2	6 600,000	5511,800	-1 088,200	3,16	20 856,00	17 417,29	-3 438,71
14	91511111	Vodorovné dopravní značení šířky 152 mm, souvislá bílá retroreflexní barva	m	1 200,000	1004,000	-196,000	65,00	78 000,00	65 260,00	-12 740,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-392 505,48

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
6	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recykliátem tl. 200 mm bez dodání recykliátu	m2	825,000	886,30	61,300	103,29	85 214,25	91 545,93	6 331,68
12	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl. Do 100 mm	m2	825,000	886,30	61,300	42,10	34 732,50	37 313,23	2 580,73
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										8 912,41
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										-383 593,07