



## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo **Zimní stadion Mariánské Lázně – rekonstrukce chladicí desky a technologie chlazení** (č. smlouvy objednatele: S141/19) uzavřené dne 27.03.2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S141/19-3**

### 1 Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pajer, [REDACTED]

#### 1.2 Zhotovitel:

BRNOFROST spol.s r.o.

Charbulova 535/74, Brno 618 00, Černovice

IČ: 440 17 553 DIČ : CZ 440 17 553

Bankovní spoj. : ČSOB Brno č.ú.: 135781/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Miroslav Máčala, jednatel - tel.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Bukovský - tel.: [REDACTED]

### 2 Předmět dodatku č.3

**2.1** Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.4 a 3.5 smlouvy o dílo ze dne 27.03.2019 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.09.2019 a dodatku č.2 ze dne 19.09.2019 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu „Zimní stadion Mariánské Lázně – rekonstrukce chladicí desky a technologie chlazení“:

**2.2** Mění se rozsah plnění a zároveň cena díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o vypuštění některých nadbytečných položek rozpočtu a odečet nadbytečného množství některých položek rozpočtu. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočtem změnového listu ZL24. Tento dokument je připojen jako Příloha č.1 k tomuto Dodatku č.3.

**2.3** Smluvní strany dále konstatují, že v dodatku č. 2 ze dne 19.09.2019 se vyskytla početní chyba, resp. chyba v psaní, kdy byla do smlouvy špatně přepsána cena neprovedených stavebních prací.

Chybně uvedená hodnota v dodatku č.2 ze dne 19.09.2019:

Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH	-946.251,63 Kč
Správná hodnota je:	
Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH	-946.261,63 Kč

Cena díla se proto snižuje o chybně připočtenou částku 10,00 Kč.

### 3 Cena díla

**3.1** Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 27.03.2019, dodatku č.1 ze dne 4.9.2019 a dodatku č.2 ze dne 19.09.2019:

Cena celkem bez DPH	31.200.339,54 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	6.552.071,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	37.752.410,84 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

**3.2** Cena díla se vzhledem ke změnám předmětu díla snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH	- 759.909,07 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	- 159.580,90 Kč
Cena neprovedených stavebních prací celkem včetně DPH	-919.489,97 Kč

**3.3** Cena díla se snižuje o chybně připočtenou částku v dodatku č.2:

Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH	- 10,00 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	- 2,10 Kč
Cena neprovedených stavebních prací celkem včetně DPH	-12,10 Kč

**3.4** Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	30.440.420,47 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	6.392.488,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	36.832.908,77 Kč

**3.5** Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

### 4 Závěrečná ustanovení

**4.1** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27.03.2019, dodatku č.1 ze dne 4.9.2019 a dodatku č.2 ze dne 19.09.2019 nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.

**4.2** Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

**4.3** Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.3 ke smlouvě.

**4.4** Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a povinnosti uveřejnění podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku v registru zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku objednatel.

**4.5** Tento dodatek č.3 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

**4.6** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.3 ke smlouvě o dílo včetně jejich příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne  
Za objednatele:

Brno dne  
Za zhotovitele:

.....  
Město Mariánské Lázně  
Ing. Martin Kalina  
starosta

.....  
BRNOFROST spol. s r.o.  
Miroslav Máčala  
jednatel

Seznam příloh:

- Příloha: Rozpočet změnového listu ZL 24 – Odpočet nadbytečných položek rozpočtu