

2019/0345/DIN

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 19-3773 ze dne 16. 05. 2019, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště  
sídl: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města

IČO: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Uvíra odbor investic  
tel. oprávněné osoby: 572 525 274

e-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz

mobilní číslo: 733 143 594

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel

název: G G ARCHICO a.s.  
sídl: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupení: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva  
IČO: 469 94 432  
DIČ: CZ46994432  
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 6236  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
za Zhotovitele je oprávněn jednat:   
tel. oprávněné osoby:   
e-mail:   
mobilní číslo: 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 16. 05. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 19-3773 (dále jen „smlouva“) na zhotovení projektové dokumentace pod názvem „Revitalizace centrálních ulic MPZ-Prostřední a Mlýnská“. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se posouvají termíny plnění z důvodů pozdějšího vyjádření orgánů dotčených v rámci územního a stavebního řízení a nutnost zapracování připomínek pro získání kladného vyjádření. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné je při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.



**Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:**

**V článku 4. – „TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ“** se v odstavci 4.3 „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ mění termíny v odstavcích 4.3.1.3. a 4.3.1.4 následovně:

**4.3.1.3. Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení SD (DUR + DSP)**

Dokumentace - Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení SD (DUR + DSP) bude vyhotovena a předána Objednateli:

pracovní paré bez vyjádření do 18 týdnů od podpisu smlouvy, tj. do 20.9.2019

**aktualizovaná vč. příslušných vyjádření do 20.1.2020**

**4.3.1.4. Dokumentace provedení stavby (DPS)**

Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána Objednateli **do 20.2.2020**

**Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.**


Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 204/12/RM/2019 ze dne 6.5.2019

V Uherském Hradišti, dne 11-12-2019



za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města



V Uherském Hradišti, dne -6. 12. 2019



za Zhotovitele – razítko a podpis  
Ing. arch. Karel Kloupar  
předseda představenstva