

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 23. 05. 2016 podle zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 390 010 / 2016 / D02**

č. smlouvy zhotovitele: **1-01-16-010/DGDN**

„Oprava 1. TK v TÚ V. Osek – Libice n.C. (TSO-SČ)“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená **Ing. Zdeňkem Vondrákem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

, mobil:

(mimo podpisu této smlouvy a jejich případných
dodatků)

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

STRABAG Rail a.s.
se sídlem Ústí nad Labem - Střekov, Železničářská 1385/29, Střekov,
PSČ 400 03
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949, plátce DPH
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L.
oddíl B, vložka 1370
zastoupená Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

2.1 Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11. „Závěrečná ustanovení“, bodu 11.1; uzavřené smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2:

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5 – Cena díla, bodu 5.1, kde se doplňuje a mění cena díla takto:

Cena bez DPH (původní, základní)	12 663 943,37 Kč
Cena Dodatku č. 2 (méně práce)	780 743,64 Kč
Nová cena (základní + Dodatek č. 2) bez DPH	11 883 199,73 Kč

Zdůvodnění:

Méněpráce:

Na základě kontroly stavu a stability GPK bylo rozhodnuto, že nebude požadováno provedení následného podbíjení ASP.

2.3 Položkový soupis méněprací s výkazem výměr (ceník) je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 smlouvy a tvoří jeho přílohu č. 1.

Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření Dodatku č. 2 objednatel obdrží 3 vyhotovení Dodatku č. 2 a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

3.3 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento Dodatek č. 2 o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto Dodatku č. 2.

3.4 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha:

č. 1 – Položkový soupis méněprací s výkazem výměr (ceník)

V Praze dne 21.10.2016

za objednatele:

V Ústí nad Labem dne 20.10.2016

za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.