

DODATEK č. 06875-2019-4502-D-0050/02-UV-012-SU0410-02

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Jezero Most – napojení na komunikace a IS – část I, II, III“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. HERKUL a.s.

se sídlem na adrese: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

zastoupena: Ing. Radek Braum, předseda představenstva

Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva

a

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem na adrese: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 41 738

DIČ: CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364

zastoupen: Ing. Radko Vrbík, jednatel

Společnosti HERKUL a.s. a REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. založily dle ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku „**Společnost Jezero Most**“

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06875-2017-4502-S-0050/02-UV-012-SU0410 ze dne 25. 8. 2017 ve znění Dodatku č. 06875-2019-4502-D-0050/02-UV-012-SU0410-01 ze dne 29. 8. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně závazku ze Smlouvy ve smyslu dokumentu z 11. 9. 2018 označeného jako „ZZS č.1 - Změna závazku ze smlouvy – Akce: Ministerstvo financí ČR – Jezero most – napojení na komunikace a IS – část I,II,III - Změna receptury vápnění“, včetně dokumentu ze dne 19. 8. 2019 označeného jako „ZZS č.1 - Změna závazku ze smlouvy – Akce: Ministerstvo financí ČR – Jezero most – napojení na komunikace a IS – část I,II,III Změna receptury vápnění – doplnění žádosti o ZZS č. 1 ze dne 11. 9. 2018 – SNÍŽENÍ CENY ZA GEOSOL C 70“, které zpracoval zhotovitel (dále jen „ZZS č. 1“).

II.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně závazku ze Smlouvy ve smyslu dokumentu zaslaného v příloze dopisu zhotovitele ze dne 23. 9. 2019, označeného jako „ZZS č.3 - Změna závazku ze smlouvy – Akce: Ministerstvo financí ČR – Jezero most – napojení na komunikace a IS – část I,II,III - Doplnění a upřesnění – odpovědi na dotazy, žádost o prodloužení termínu dokončení díla“ a dle závěru dokumentu objednatele PID: MFCR9XNQJE, č.j.: MF-30972/2016/4502-83 (dále jen „ZZS č. 3“).

III.

V návaznosti na změny uvedené v bodu I. a II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.1 Smlouvy

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 3** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 90 986 008,45 Kč (slovy: devadesát-milionů-devět-set-osmdesát-šest-tisíc-osm korun českých a čtyřicet-pět haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

IV.

V návaznosti na změny uvedené v bodu I. a II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.7 Smlouvy

V čl. II bod 2.7 Smlouvy se mění výše bankovní záruky:

V návaznosti na znění bodu 2.1 Smlouvy uvedené v bodu III. tohoto Dodatku a v souladu se smluvním ujednáním, že bankovní záruka musí být sjednána ve výši 5% z celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 2.1 Smlouvy, musí být bankovní záruka sjednána na částku

4.549.000,-Kč (slovy: čtyři-miliony-pět-set-čtyřicet-devět-tisíc korun českých). **Zhotovitel doručí objednateli bankovní záruku v nové výši do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

V.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.12.2019
Česká republika - Ministerstvo financí

V Obrnicích dne 4.12.2019
Za HERKUL a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Radek Braum
předseda představenstva

Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva

V Ústí nad Labem dne 4.12.2019
Za REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Ing. Radko Vrbík
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX