

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2019
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy
Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 19000364

a

Zhotovitel: **PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.**
se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
IČO: 25342100
DIČ: CZ25342100
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsán dne 12.června 1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně , oddíl C, vložka 27069
zastoupen
ve věcech běžného plnění smlouvy Přemyslem Veselým, jednatelem, a jím pověřeným
hlavním stavbyvedoucím
ve věcech technických [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: 19040

II.
Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 2. 8. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „**REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - PALACKÉHO NÁMĚSTÍ**“.
- (2) Během realizace díla zhotovitelem byly zjištěny následující nepředvídatelné okolnosti, a to:
 - ☐ pod obrusnou vrstvou byla v místech pod zastávkou MHD zjištěna vrstva železobetonu o tloušťce cca 30 cm a mimo zastávky MHD vrstva asfaltu o tloušťce cca 60 cm; oba tyto materiály bylo nutné odbourat a vytěžit;

- v okolí kostela a parku bylo nutné zajistit únosnost pojezdných ploch a správný odtok vod do dešťových vpustí, a proto vyvstala potřeba v těchto místech vydláždit větší plochu z žulových kostek, než bylo zamýšleno projektovou dokumentací.
- (3) Smluvní strany konstatují, že pro výše uvedené změny spočívající v dodatečných stavebních pracích, platí, že nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, a tedy ani v SoD, neboť je objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, avšak jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla, protože bez jejich provedení by nemohlo být dílo dokončeno.
 - (4) Dále se smluvní strany dohodly na navýšení počtu obrubníků na středový dělicí ostrůvek, kterých bylo zapotřebí o 105 ks více, než bylo původně uvedeno v rozpočtu.
 - (5) Navýšení ceny díla stejně jako prodloužení lhůty k jeho realizaci bylo smluvními stranami sjednáno v návaznosti na položkový rozpočet méněprací a víceprací, jenž je přílohou č. 1 tohoto dodatku, jakož i na povahu jednotlivých výše uvedených změn.
 - (6) Tento dodatek je zpracován v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III. Změna SoD

- (1) Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na změně následujících ustanovení SoD:
 - Čl. III. odst. (3) SoD se nahrazuje zněním: **Dokončení a předání stavebních prací: nejpozději do 30. 4. 2020.**
 - Čl. III. odst. (6) SoD se nahrazuje zněním: **Dílo bude provedeno dle harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy a dle jejího dodatku č. 1. Harmonogram bude objednateli doložen do 14 dnů od uzavření dodatku č. 1. k této smlouvě. Dřívější plnění je možné.**
 - Čl. IV. odst. (1) SoD se nahrazuje zněním: **Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 11.202.181,84 Kč.**
 - Čl. IV. odst. (5) SoD se na svém konci doplňuje o následující znění: **Součástí položkového rozpočtu díla je i položkový rozpočet díla přiložený k dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1, jež upravuje méněpráce a vícepráce na díle.**

IV. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení SoD nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., *o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv*. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Brně dne **12 -12- 2019**

V Brně dne 4.12.2019



Ing. Petr Kratochvíl, předseda představenstva



Přemysl Veselý, jednatel



Mgr. Filip Leder, místopředseda představenstva