

DODATEK č. 1

č.j.: KRPL-91426-12/ČJ-2019-1800SU-31

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-91426-3/ČJ-2019-1800SU-31

uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené:

Ing. David Pokorný,

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

se sídlem:

náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ:

72 05 05 01

DIČ:

CZ 72 05 05 01

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný,

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

974 461 245

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miloslava Břicháčková,

oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

974 461 363

E-mail:

miloslava.brichackova@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

Glass Chýle s.r.o.

zastoupený:



se sídlem:

Dolní Bousov, Na Školništi 625, 294 04

IČ:

241 70 739

DIČ:

CZ24170739

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

1879695329/0800

Tel.:



E-mail:

sklenarstvichyle@seznam.cz

Zapsaný:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 185227

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk Janov u Nového Boru – lokální opravy střechy skladové haly OMTZ“**II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami, uvedenými v přehledu skutečného plnění díla, které vznikly během realizace díla.

Dále se upravuje i termín plnění (termín odstranění vad a nedodělků, termín administrativního dokončení díla a termín ukončení plnění).

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje text ve znění

Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje dle skutečného plnění díla, ke kterému došlo úpravou rozsahu prací během realizace díla.

Podrobný popis skutečně provedených prací je uveden ve přehledu skutečně provedených prací, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	222.055,16 Kč
DPH 21%:	46.631,58 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	268.686,74 Kč
slovy: [cena díla vč. DPH - slovy]:	Dvě stě šedesát osm tisíc šest set osmdesát šest korun českých sedmdesát čtyři haléře

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	225.242,92 Kč
DPH 21%:	47.301,01 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	272.543,93 Kč
slovy:	Dvě stě sedmdesát dva tisíce pět set čtyřicet tři korun českých devadesát tři haléře

V. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje

původní text dle smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- Předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději však 15. 10. 2019
- Termín pro ukončení stavebních prací: do 15. 11. 2019
- Termín pro předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 30. 11. 2019
- termín administrativního dokončení díla: do 30. 12. 2019

(tj. termín pro smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení plnění: do 30. 12. 2019

textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- Předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději však 15. 10. 2019
- Termín pro ukončení stavebních prací: do 15. 11. 2019
- Termín pro předání a převzetí díla: do 30. 11. 2019
- Termín pro odstranění vad a nedodělků: do 31. 5. 2020
- Termín administrativního dokončení díla: do 31. 5. 2020

(tj. termín pro smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení plnění: do 31. 5. 2020

VI. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 1, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 1 nebo pozdějším.

VII. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, objednatel obdrží 1 stejnopis, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha – skutečně provedené práce

V Liberci, dne: 29.11.2019


objednatel:



vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Dolní Bousov, dne: 29.11.2019

zhotovitel:



Janov u Nového Boru – lokální opravy střechy skladové haly OMTZ

světlík č.1	mj	počet	cena/mj	celkem
oprava navaření pásu lepenky na podstavec světlíku	m	12,40	160,00	1 984,00
doplnění Al plechu na podstavec světlíku pod skla, odstranění nefunkčních parotěsů	ks	3,00	196,00	588,00
výměna skla - 735mm x 3210mm	ks	7,00	1 294,00	9 058,00
lišta Al délky 3210mm	ks	3,00	282,00	846,00
těsnění pod lišty délka 3210mm	ks	3,00	57,00	171,00
šrouby s podložkami	ks	15,00	8,00	120,00
podkladová páska pod skla	m	44,94	4,00	179,76
celkem světlík č.1				12 946,76

světlík č.2	mj	počet	cena/mj	celkem
doplnění Al plechu na podstavec světlíku pod skla, odstranění nefunkčních parotěsů	ks	32,00	196,00	6 272,00
výměna skla - 735mm x 3210mm	ks	11,00	1 294,00	14 234,00
lišta Al délky 3210mm	ks	0,00	282,00	0,00
těsnění pod lišty délka 3210mm	ks	0,00	57,00	0,00
šrouby s podložkami	ks	0,00	8,00	0,00
podkladová páska pod skla	m	70,62	4,00	282,48
celkem světlík č.2				20 788,48

světlík č.3	mj	počet	cena/mj	celkem
výměna skla - 735mm x 3210mm	ks	16,00	1 294,00	20 704,00
výměna skla - 735mm x 3210mm	ks	2,00	890,00	1 780,00
lišta Al délky 3210mm	ks	25,00	282,00	7 050,00
těsnění pod lišty délka 3210mm	ks	25,00	57,00	1 425,00
šrouby s podložkami	ks	117,00	8,00	936,00
podkladová páska pod skla	m	115,56	4,00	462,24
vyčištění mechu a omytí vapkou	ks	1,00	560,00	560,00
celkem světlík č.3				32 917,24

světlík č.4	mj	počet	cena/mj	celkem
výměna skla - 735mm x 3210mm	ks	17,00	1 294,00	21 998,00
výměna skla - 450mm x 3210mm	ks	0,00	890,00	0,00
lišta Al délky 3210mm	ks	21,00	282,00	5 922,00
těsnění pod lišty délka 3210mm	ks	21,00	57,00	1 197,00
šrouby s podložkami	ks	91,00	8,00	728,00
podkladová páska pod skla	m	109,14	4,00	436,56
zprovoznění otevírání světlíku	ks	1,00	867,00	867,00
celkem světlík č.4				31 148,56

světlík č.5	mj	počet	cena/mj	celkem
výměna skla - 735mm x 3210mm	ks	23,00	1 294,00	29 762,00
výměna skla - 450mm x 3210mm	ks	2,00	890,00	1 780,00

lišta Al délky 3210mm	ks	29,00	282,00	8 178,00
těsnění pod lišty délka 3210mm	ks	29,00	57,00	1 653,00
šrouby s podložkami	ks	133,00	8,00	1 064,00
podkladová páska pod skla	m	160,50	4,00	642,00
oprava lepenky sokl	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
vyčištění mechu a omytí vapkou	ks	1,00	560,00	560,00
celkem světlík č.5				45 439,00

světlík č.6	mj	počet	cena/mj	celkem
výměna skla - 735mm x 3210mm	ks	16,00	1 294,00	20 704,00
lišta Al délky 3210mm	ks	18,00	282,00	5 076,00
těsnění pod lišty délka 3210mm	ks	18,00	57,00	1 026,00
šrouby s podložkami	ks	97,00	8,00	776,00
podkladová páska pod skla	m	102,72	4,00	410,88
vyčištění mechu a omytí vapkou	ks	1,00	560,00	560,00
celkem světlík č.6				28 552,88

oprava střešního pláště - výdutě	m2	170,00	285,00	48 450,00
jeřábnické práce	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00

Cena celkem bez DPH	225 242,92 Kč
21% DPH	47 301,01 Kč
Cena celkem vč.21% DPH	272 543,93 Kč