

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E296-S-3579/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-18-004/DADD**

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949, je plátcem DPH
Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

bankovní spojení: XXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03, Ústí nad Labem

Úvodní ustanovení

1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrečná ujednání, bodu 8.7, uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 9.10. 2018 s názvem „**Cheb ON-oprava(střecha)**“, ev.č. veřejné zakázky v Registru veřejných zakázek: **29618014** ve znění Dodatku č.1 ze dne 11.11. 2019 a zároveň v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:
„d) *Změnový list stavby č. 2.*“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. *Cena díla činí **21 124 297,57 Kč bez DPH.***“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní SoD:	21 100 414,48 Kč bez DPH
Cena díla včetně předchozího Dodatku č.1	20 762 096,42 Kč bez DPH
Cena Dodatku č. 2 bez DPH (méněpráce)	- 424 602,85 Kč bez DPH
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce)	+ 786 804,00 Kč bez DPH
Nová cena díla bez DPH (základní-méněpráce+vícepráce)	21 124 297,57 Kč bez DPH

Závěrečná ujednání Dodatku č.2

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

Změnový list stavby č. 2 včetně všech příloh

V Ústí nad Labem dne 29.11.2019

V Ústí nad Labem dne 28.11. 2019

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva

STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek

Člen představenstva

STRABAG Rail a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 534155

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8ab0a569-4617-4faa-9518-71d147e4707e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.12.2019 14:12:00



653f4824-e31e-4c09-8657-7027c6f49828