

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	části	roz	dobu plnění
dílů v SSD				

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### I. Smluvní strany

#### Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

#### Vladimír Svoboda

Sídlo: Bratří Čapků 945, 742 83 Klimkovice

IČO: 65491581

DIČ: CZ

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.11.2019 na základě zadávacího řízení ev. č. 152/2019/VZMR smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/453/2019), jejímž předmětem je rekonstrukce sociálního zázemí jednotky v 1. NP v budově HS Hlučín a současně rekonstrukce části jednotné kanalizace (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že skutečný stav neodpovídá předpokládanému stavu. Z tohoto důvodu je nutné předmět plnění rozšířit o práce, které nebyly součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce ani součástí předmětu a ceny plnění dle smlouvy o dílo, neboť je objednatel nemohl předvídat. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nutné pro řádnou a správnou funkci realizované akce a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
3. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



Cena bez DPH	1 900 826,45 Kč
DPH 21 %	399 173,55 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>2 300 000,00 Kč</b>

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

### III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis víceprací a méněprací.

12 -12- 2019

Ostrava dne




za objednatele

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.  
ředitel  
HZS Moravskoslezského kraje

Klimkovice dne

12. 12. 2019





Hasičský záchranný sbor  
Moravskoslezského kraje  
Výškovická 40  
700 30 Ostrava - Zábřeh  
19



# Změnový list číslo 1

## Identifikace akce

Název akce:	HS Hlučín II. etapa – rekonstrukce sociálního zázemí
Číslo akce SMVS:	014V222009128
Objednatel:	ČR-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	
Projektant:	

## Předmět změnového listu

Stavební úpravy,

Část díla dotčená změnovým listem

Objekt HS Hlučín, ul. Celní 1845/6

Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V rámci realizace došlo k určitým drobným změnám provádění, na základě kterých je potřeba upravit v rozpočtu počet instalovaných zařizovacích předmětů a komponent, jako jsou vodovodní baterie, sprchová zástěna, okna nadsvětlíků a velikost dodaných umyvadel. Současně projekt neřešil osvětlení a zásuvky u zrcadel v místnosti umývárny.

### Nové řešení :

V rámci méněprací budou upravena skutečná množství vodovodních baterií, kdy je počítáno s použitím některých stávajících baterií, budou vypuštěna dvě ze tří oken nadsvětlíků, protože v místnosti šatny by tato neplnila svůj účel z důvodu zakrytí šatními skříněmi (ponecháno pouze okno v prostoru nad dveřmi). Zcela vypuštěna bude prosklená zástěna sprchového koutu, který bude proveden jako zděný. 3 ks myvadel o velikosti 550x450mm budou z důvodu úspory prostoru nahrazeny umyvadly o velikosti 500x400mm. V rámci víceprací budou provedeny světelný a zásuvkový okruh pro umyvadla (osvětlení a zásuvky u zrcadel) sestávající z 2x vypínač č. 6, 2x zás. 230V, 3 x LED svítidlo vč. nutné kabeláže a rozvodných krabic.

### Zdůvodnění změny :

Jedná se o práce provedené nad rámec SoD, které objednatel nepředpokládal a které v průběhu stavby vyplynuly z požadavků provozovatele.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bez nutnosti změny realizační PD. Změna bude podchycena v PD skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: tyto plánované změny nebudou mít vliv na celkový termín realizace zakázky.

Vliv na kvalitu: plánované změny nebudou mít vliv na kvalitu díla, resp. provedením navrhovaných změn dojde ke zlepšení užitečných vlastností stavby - obsluhy serverů.


### Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:		7 857,69 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	49 180,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	41 322,31 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:



**ROZPOČET ZL 01 - MNP\_VCP**

Kod položky	Popis	Cena celkem
4	5	9
<b>P 01 - dodávky a práce nad rámec SoD vč. nepředvídatelných (§ 222, odst. č. 5 a 6)</b>		
Odpočty z ceny díla		
725	Zařizovací předměty	-42 040,00
766	Konstrukce truhlářské	-7 140,00
	<b>Celkem:</b>	<b>-49 180,00</b>
Přípočty k ceně díla		
725	Zařizovací předměty	2 280,00
Oddíl	PSV ELEKTROMONTAZE	5 118,21
Oddíl	SPECIF.PSV ELEKTROMONTA	459,48
	<b>Celkem:</b>	<b>7 857,69</b>
	<b>Celkem více a méněpráce:</b>	<b>-41 322,31</b>

Cena dle SOD	<b>1 942 148,76</b>	100,00%
Σ MNP_VCP-Dle tohoto ZL č. 1 (§ 222, odst. č. 5 a 6)	<b>-41 322,31</b>	-2,13%
Σ MNP_VCP-Dle všech ZL	<b>-41 322,31</b>	-2,13%

Přípočty ZL č. 1 celkem:	<b>7 857,69</b>	0,40%
Odpočty ZL č. 1 celkem:	<b>-49 180,00</b>	2,53%
Celkový součet změn Σ dle ZL č. 1	<b>57 037,69</b>	2,94%

Cena dle SOD vč. DPH	<b>2 350 000,00</b>
----------------------	---------------------



P01

## Odpočty - méněpráce

Díl:	725	Zařizovací předměty				-42 040,00	
111	55144226RZ3	Batere podomítková sprchová, 7 výstupy, chrom	kus	-1,00000	3 600,00	-3 600,00	-4 356,00 SoD
112	55145012	Batone dřezová směšová nástěnná s kul ústím PLC20	kus	-1,00000	1 300,00	-1 300,00	-1 573,00 SoD
113	55145015	Batone dřezová směšová stojek s otáč ústím PL15 denní místnost 1	kus	-1,00000	1 200,00	-1 200,00	-1 452,00 SoD
				1,00000			
123	55428101RZ3	Trísíťnava zástěna bez držáků osušky 800x1000x800 mm, 1	kus	-1,00000	33 000,00	-33 000,00	-39 930,00 SoD
125	64216826RZZ	Umyvadlo s otv. pro bat. 550x450 3	kus	-3,00000	960,00	-2 940,00	-3 557,40 SoD
				3,00000			
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-7 140,00	
78	766111116KR1	D+M nadsvětlení 1000/570mm, plastové konstrukce, rámy	kus	-2,00000	3 570,00	-7 140,00	-8 639,40 SoD
						-49 180,00	-59 507,80

## Přípočty - vícepráce

Díl:	725	Zařizovací předměty				2 280,00	
		Umyvadlo s otv. pro bat. 550x450 3	kus	3,00000	760,00	2 280,00	2 758,80 IK
				3,00000			
Díl:	Oddíl	PSV ELEKTROMONTAZE				5 118,21	
6	210040701R00	Drazka pro kabel	m	2,00000	167,00	334,00	404,14 SoD
7	210100001R00	Ukončení vodiče v rozv. do 2,5mm <sup>2</sup>	kus	2,00000	13,70	27,40	33,15 SoD
11	2101100041	Spínač s 6 nast. do vřhka	kus	2,00000	78,70	157,40	190,45 SoD
48	34551470	Zasuška 230V do vřhka bílá s vidk.	kus	2,00000	222,10	444,20	537,48 SoD
49	34564010R	Krabice 6455-11 4mm <sup>2</sup>	kus	4,00000	87,60	350,40	423,98 SoD
		B/SV LED PC 4400/840 c 500mm IP6	kus	3,00000	1 260,07	3 780,21	4 574,05 IK
56	35442071	Paska Cu uzemňov. 20x500x0,5	kus	2,00000	12,30	24,60	29,77 SoD
Díl:	Oddíl	SPECIF.PSV ELEKTROMONTA				459,48	
35	34111030R	Kabel CYKY 3Ax1,5 mm <sup>2</sup>	m	10,30000	14,60	149,46	180,87 SoD
36	34111032R	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm <sup>2</sup>	m	10,00000	13,50	135,00	163,35 SoD
37	34111038R	Kabel CYKY 3Cx2,5 mm <sup>2</sup>	m	10,00000	17,50	175,00	211,75 SoD



