

DODATEK č. 2

č.j.: KRPL-49298-17/ČJ-2019-1800VZ

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-49298-11/ČJ-2019-1800VZ

uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené:

plk. Ing. Vladimírem Libnarem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku

se sídlem:

Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ:

72 05 05 01

DIČ:

CZ 72 05 05 01

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar,
náměstkem ředitele pro ekonomiku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
tel.: 974 461 245
Jan Hrdina,
oddělení správy nemovitého majetku
tel.: 974 461 362
e-mail: krpl.osm@pcr.czdále jen "**objednatel**"

a

Ing. Michal Štýs – STAVITELSTVÍ ŠTÝS

zastoupený:



se sídlem:

dr. Nováka 499, Benátky nad Jizerou, PSČ: 294 71

IČ:

45107360

DIČ:



bankovní spojení:

107-3618130257/0100

Tel.:



E-mail:

Fax:

Zapsaný:

F.O.zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném
Magistrátem města ML.Boleslav vedeném pod Č.j.:
ObŽÚ/13538/2011/Zajdále jen "**zhotovitel**"**„KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu –
parkovací plochy“****II. Předmět dodatku:**

Z důvodu vzniku změn na díle (vícepráce a méněpráce), které vznikly v průběhu provádění prací, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na uvedenou akci. Dodatkem dochází k úpravě předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 2 upravuje o změnu č. 1 (vícepráce a méněpráce), ke které došlo během realizace díla. Podrobný popis změny, její zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1. se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

| | |
|--|------------------------|
| Celková cena bez DPH: | 2,038.806,33 Kč |
| DPH 21%: | 428149,33 Kč |
| Celková cena včetně DPH 21%: | 2,466.955,66 Kč |
| slovy: [dvamiliónyčtyřistašedesátšesttisícdevětsetpadesátpětkorunšedesátšesthaléřů] | |

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

| | |
|--|------------------------|
| Celková cena bez DPH: | 2.130.511,18 Kč |
| DPH 21%: | 447407,35 Kč |
| Celková cena včetně DPH 21%: | 2.577.918,53 Kč |
| slovy: dvamiliónypětsetosmdesátšesttisícdevětsetosmnáctkorun 53/100 | |

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavce 5.4. ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 2, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 2 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tato dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci:

objednatel:



plk. Ing. Vladimír Libnar
náměstek ředitele pro ekonomiku

Benátky nad Jizerou:

zhotovitel:

