

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2019

č. objednatele:

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 2“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Vysoké Mýto, Litomyšlská brána – obnova střešního pláště velké věže“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Adresa:

B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu:

1327611/0100

IČ:

00279773

DIČ:

CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

Pario s.r.o.

Sídlo společnosti: Denisovo náměstí 791, 500 04 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních:

xxx – jednatel společnosti, xxx, xxx

Zastoupený ve věcech technických:

xxx

xxx

Bankovní spojení: 0300

Číslo účtu: 199945879

IČ: 25288555

DIČ: CZ25288555

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 13234.

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 18. 4. 2019 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Vysoké Mýto, Litomyšlská brána – obnova střešního pláště velké věže**“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlaseném změnovém listu a nemá vliv na termín plnění díla sjednaný v dodatku č. 1.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	2 226 032,66 Kč
Navýšení ceny díla dle změnového listu bez DPH	125 698,29 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	2 351 730,95 Kč
Ponížení ceny díla dle změnového listu bez DPH	-32 678,52 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	2 319 052,43Kč
DPH 21 %	<u>487 001,01Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	2 806 053,44 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.27. až 11.33., které zní takto:

- 11.27. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 18. 4. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 19.11.2019 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se.
- 11.28. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.29. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 11.30. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 11.12.2019 usnesením č. 935/19.
- 11.31. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.32. Dodavatel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 naplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění.
- 11.33. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – změnový list

Ve Vysokém Mýtě dne 12.12.2019

V Hradci Králové dne 11.12.2019

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Ing. Miroslav Vízek, jednatel společnosti