



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.04.2019

(č. projektu: „CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006727“ a „CZ.05.5.18/0.0/17_070/0006730“)

uzavřené mezi:

Objednatel	Město Dobříš
Se sídlem:	Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČ/DIČ:	00242098/CZ00242098
Bankovní spojení:	115-8940410217/0100, Komerční banka, a. s.
Zastoupený:	Bc. Jana Vlnasová, starostka
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Eva Hladíková, referentka odboru místního rozvoje, tel. č.: 318 533 395, e-mail: hladikova@mestodobris.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vladimír Melichar, referent odboru místního rozvoje, tel. č.: 318 533 396, e-mail: melichar@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel“ nebo také jen „zadavatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel	POHL cz, a.s. o.z. Roztoky
Se sídlem:	Nádražní 25, 252 63 Roztoky
IČ:	25606468
DIČ:	CZ 25606468
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. 117569233/0300, Sberbank CZ, a.s., 4200388669/6800
Zastoupený:	Ing. Rafaelem Morenem, vedoucím o.z. Roztoky

(dále jen „zhotovitel“ nebo také jen „dodavatel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

1 Specifikace Smlouvy o dílo

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18.04.2019 Smlouvu o dílo na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti sportovní haly Dobříš“.



2 Změna předmětu a ceny díla – vícepráce

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že se smlouvou sjednaný předmět díla rozšiřuje o vícepráce, jejichž specifikace je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2 Vzhledem k rozšíření předmětu díla se zároveň mění smluvená cena, která se navyšuje o částku ve výši **3.226.246,68 Kč** z původní výše 43.898.002,55 Kč na částku **47.124.249,23 Kč**.
- 2.3 Fakturu na částku víceprací ve výši 3.226.246,68 Kč vystaví zhotovitel bez odkladu po uzavření tohoto dodatku.
- 2.4 Objednatel zároveň prohlašuje, že vícepráce byly provedeny včas ve smluveném termínu.
- 2.5 Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3 Ostatní ujednání

- 3.1 Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Objednatel se zavazuje uveřejnit smlouvu v zákonem stanovené lhůtě v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4 Přílohy a nedílné součásti dodatku:

1. Seznam schválených změnových listů

~~Tuto smlouvu~~/Tento dodatek/
schválila Rada města Dobříše
dne 2.12.2019
usnesením č. 19/39/2019/RT

V Dobříši, dne 12.12. 2019

V Roztokách, dne 12.12. 2019

objednatel
Město Dobříš
Bc. Jana Vlnasová, starostka



zhotovitel
POHL cz, a.s. o. z. Roztoky
Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky

POHL a.s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky
Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
iC: 25606468 • DIČ: CZ25606468

ZMĚNOVÉ LISTY - SPORTOVNÍ HALA DOBŘÍŠ

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.	Předmět změny	RM	usnesení č.	Cena v Kč
5	Knihovna - zábradlí oken z kulaté tyčoviny	2.9.2019	8/28/2019/RM/I.	65 826,90
7	Knihovna - změna typu vnitřních žaluzií	30.9.2019	30/31/2019/RM	136 762,65
8	Basketbalová kce - změna typu desky a koše	2.9.2019	8/28/2019/RM/II.	40 222,91
9	Změna vnitřních dveří	14.10.2019	3/33/2019/RM/I.	23 546,14
10	Stavební úpravy restaurace + zázemí	29.10.2019	23/34/2019/RM	2 337 049,45
12	Změna akustického obkladu	29.10.2019	23/34/2019/RM	455 345,87
13	Výměna svítidel v chodbách	14.10.2019	3/33/2019/RM	75 286,08
14	Změna dveří do prostoru haly	29.10.2019	23/34/2019/RM	92 206,68
				3 226 246,68

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp
36
Objekt / Object:
Název / Title: **Pokyn k provedení změny / Change Order**






Změna č.: Adj. No.	ASŘ	05
Komu: To: Ing. Vladimír Melichar	Od: From: POHL CZ a.s.	Datum: Date: 27.08.2019
Na vědomí: Alln:		
Předmět změny: Subject:	Zábradlí oken z kulaté tyčoviny - vícepráce	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:	ASŘ	

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Z důvodu malé výšky parapetů v knihovně bylo dohodnuto, že bude zhotoveno venkovní zábradlí z tyčí.	

Projednáno RH dne 2.9.2019, USNESENÍ č. 8/28/2019/RH/I.

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE:	Cena v Kč Value
	65 826,90 Kč
TOTAL	65 827 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule Impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	 POHL CZ, a.s. 125 Roztoky roztoky@pohl.cz DIČ: 6225606468	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím
Datum & podpis: Sign & Date:	27.08.2019	Poznámka: Notes:	
Projektant: Planner:		Datum & podpis: Sign & Date:	-27.08 6.9.20


This change is carried out in accordance with the conditions of the Contract.

DOBŘÍŠ
263 01 Dobříš, Mírová nám. 119
tel: 318 533 312 fax: 318 533 315

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				65 826,90
1		Tyčové zábradlí W13	ks	4,00000	2 061,00	8 244,00
2		Tyčové zábradlí W25	ks	8,00000	2 061,00	16 488,00
3		Tyčové zábradlí W24	ks	6,00000	2 061,00	12 366,00
4		Tyčové zábradlí W28	ks	3,00000	2 061,00	6 183,00
5		Tyčové zábradlí W29	ks	1,00000	2 061,00	2 061,00
6		Tyčové zábradlí W22+30	ks	6,00000	2 061,00	12 366,00
7		Tyčové zábradlí W31	ks	3,00000	2 061,00	6 183,00
	VN	Vedlejší náklady	%	638,91	3,03	1 935,90


POHL CZ, a.s.
 Nádražní 25
 252 63 Roztoky
 Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp
36
Objekt / Object:
Název / Title: **Polyn k provedení změny / Change Order**



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	07
Komu: To:	Ing. Vladimír Melichar	Od: POHL GZ a.s. From:
Na vědomí: Attn:		Datum: 24.09.2019 Date:
Předmět změny: Subject:	Změna typu vnějších žaluzií - KNIHOVNA	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:	ASŘ	

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Změna typu vnějších žaluzií na základě požadavku investora.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	136 763 Kč

TOTAL	136 763 Kč
-------	------------

ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín



POHL GZ a.s.
Roztoky
Call: roztoky@pohl.cz
Tel: 225605465

Potvrzení Objednatel Client Acknowledgement	
Poznámka: Notes:	

19
15

Datum & podpis: 24.09.2019 Sign & Date:	Energy Benefit Centre a.s. Křiškovská 1307/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029218 Tel: +420 470 003 300	Datum & podpis: 24.09.2019 Sign & Date:
--	--	--

Tento polyn opravňuje Zhotovitele provést změny v rozsahu výše uvedeném dle v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorization of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Smlouva

359	786622211RT2	Zaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávký žaluzie	m2	57,61200	57,6120	50 479,63
Ž01 : 0,6*1,65*4*2 0,6*0,5*4*2 Ž02 : 1*0,75*1*3 Ž03 : 1*2,2*3*2 Ž04 : 1,05*2,2*4*2 Ž05 : 1,17*2,2*1*2 1,22*2,2*1*1 Ž06 : 0,95*2,2*1*1						
360	998786101R00	Přesun hmot pro zastiř. techniku, výšky do 6 m	t	0,22008	0,22008	508,86
335	767.01.01	Požární roleta vč. čidla do okna W15 1180/1150	ks	3,00000	3 920,60	41 761,80
336	767.01.03	Požární roleta vč. čidla do okna W17 600/900	ks	1,00000	9 280,50	9 280,50

Celkem

102 030,79

Nabídka na nové žaluzie - dle předaného nákresu

359a	786622211RT2	Zaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé (Typ Isolite), silný řetězák s planetovou převodovkou	m2	27,10600	1 460,00	39 574,76
359b	786622211RT2	Zaluzie - plissé VSS - dvě řetězy s vedením	m2	90,17600	4 645,00	140 167,52
359c	78699999R	Zaměření vč.spoj.materiálu	kpl	1,00000	5 400,00	5 400,00
359d	78699998R	Kouřový senzor	kus	1,00000	2 060,00	2 100,00
360	998786101R00	Přesun hmot pro zastiř. techniku, výšky do 6 m	t	0,22008	2 312,16	508,86
335	767.01.01	Požární roleta vč. čidla do okna W15 1180/1150	ks	3,00000	13 920,60	41 761,80
336	767.01.03	Požární roleta vč. čidla do okna W17 600/900	ks	1,00000	9 280,50	9 280,50
Celkem						238 793,44

Posažit

65



29210

29210

Tel.: 233 089 411 • E-mail: rozbily@pehlicz
 IČ: 25604466 • DIČ: CZ25604466

Projekt / Project: Snižení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice
 Objekt / Object: Školní čp 36
 Název / Title: **Pokyn k provedení změny / Change Order**



Změna č.: Adj. No.	ARS	08
Komu : To : Ing. Vladimír Melichar	Od : From : POHL CZ a.s.	Datum : Date : 29.08.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Basketbalová kce - změna typu desky a koše.	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :	ARS	

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
Na základě požadavku investora dochází ke změně typu basketbalové kce. Původní řešení pevného koše s deskou z překližky bude nahrazeno sklopným košem s deskou z polykarbonátu.	

Projednáno RH dne 2.9.2019, USNESENÍ č. 8/28/2019/RH/II.

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	40 222,91 Kč

TOTAL	40 223 Kč
--------------	------------------

ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Z C	• Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím — I agree / I reject
Datum Sig	Poznámka Notes:	
F	Datum & podpis Sign & Date:	

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
 This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

MĚSTO DOBŘÍŠ
 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119
 tel.: 318 533 312 fax: 318 533 315


Položkový rozpočet


S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Skolní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
		Původní řešení (pevný koš, překližková deska)	kpl	1,00000	-8 710,00	-8 710,00
		Nové řešení (sklopný koš, polykarbonátová deska)	kpl	1,00000	47 750,00	47 750,00
	VN	Vedlejší náklady	%	390,40	3,03	1 182,91

CELKEM

40 222,91




POHL 252 63 Roztoky
 Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp
 Objekt / Object: 36
 Název / Title: **Pokyn k provedení změny / Change Order**





Změna č.: Adj. No.	ASŘ	09
Komu: To: Ing. Vladimír Melichar	Od: From: POHL CZ a.s.	Datum: Date: 20.09.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Změna vnitřních dveří	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:	ASŘ	

POPIS ZMĚNY:
DESCRIPTION OF THE CHANGE:

Na základě požadavku investora se nebude měnit a zůstane 1 ks dveří stávajících a budou doplněny 2 ks nových dveří nad rámec PD a rozpočtu.

Projednáno RM dne 14.10.2019, USMĚSENÍ č. 3/33/2019/RM/I.

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	23 546,14 Kč
TOTAL	23 546 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor: Datum & podpis: xxx Sign & Date: 20.9.2019	 Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement: Poznámka: Notes:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I disagree
Projektant: Planner: Datum & podpis: xxx Sign & Date: 10.10.2019	 Datum & podpis: Sign & Date:	


Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provést změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
 This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

MASTO DOBŘÍŠ
 263 01 Dobříš, Mírová nám. 19
 tel.: 313 533 312 fax: 313 533 315

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				18 716,08
236	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm Dveře s protipožární odolností do 30 minut.	kus	2,00000	498,94	997,88
237	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. Dveře s protipožární odolností do 30 minut.	kus	-1,00000	791,01	-791,01
		1		-1,00000		
1	61161899R	Dveře vnitřní hladké plně1kř. 80x197, EW 30DP3 (C), kouřotěsné se zavíračem DV07 : 1	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00
				1,00000		
2	61165688R	Dveře vnitřní hladké plně1kř. 80x197, EW 30DP (C), se zavíračem DV08 : 1	kus	1,00000	9 750,00	9 750,00
				1,00000		
242	61165622R	Dveře protipožární plně 155x197 cm dýha - EW 15DP3(C), dýha dub, buk, jasan, mahagon DV01 : 1	kus	-1,00000	12 900,00	-12 900,00
				1,00000		
3	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00000	1 521,17	3 042,34
4	553303349R	Dodávka protipožárních zárubní 800x1970	kus	2,00000	1 690,00	3 380,00
91	5533302322R	Zárubeň ocelová SH 150/1970/800 L, P, EI, EW 30, pro sádkartonové příčky, s pevnými závěsy	kus	-1,00000	1 594,19	-1 594,19
246	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,56200	2 190,49	1 231,06
Díl: 767.02		Dveřní kování				4 137,59
334	76702.01	Dveřní kování - Plně dveře, kl/kl, samozavírač, - popis výrobku tabulka dveří	ks	1,00000	4 137,59	4 137,59
Vedlejší náklady			%	3,03000	228,54	692,47
Celkem						23 546,14



POHL Nádražní 25
 252 63 Roztoky
 Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp
36
Objekt / Object:
Název / Title: **Pokyn k provedení změny / Change Order**



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	10
Komu: To: Ing. Vladimír Melichar	Od: From: POHL CZ a.s.	Datum: Date: 26.09.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Stavební úpravy restaurace, vstupu a sociálního zázemí	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:	ASŘ	

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Na základě požadavku investora byl rozšířen rozsah stavebních úprav v restauraci a přilehlém sociálním zázemí.	

Projednáno RM dne 29.10.2019, USNESENÍ č. 23/34/2019/RM

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE:	Cena v Kč Value
	2 337 049,45 Kč

TOTAL	2 337 049 Kč
-------	--------------

ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Přivolení Objednatele: Contract Acknowledgement:	<input checked="" type="checkbox"/> Souhlasím / I agree <input type="checkbox"/> Nesouhlasím / I reject
----------------------------	---	--

Datum & podpis: Sign & Date:	Poznámka: Notes:
---------------------------------	---------------------

Projektant: Planner:	Datum & podpis: Sign & Date:
-------------------------	---------------------------------


Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. tel.: 310 533 312 fax: 310 533 315
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.


Položkový rozpočet -REKAPITULACE

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

Sociální zázemí	673 691,15 Kč
Restaurace + kuchyně+vstup	1 663 358,30 Kč

CELKEM	2 337 049,45 Kč
---------------	------------------------



 **POHL** cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky
Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Položkový rozpočet - RESTAURACE, KUCHYŇ, VSTUP

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				12 717,00
		Příčka zděná Ytong 300 mm	m2	9,00000	1 413,00	12 717,00
		nová zděná příčka v prostoru schodiště 1.09		9,00000		
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce				352 533,30
		Podhled minerální kazetový 600x600 mm	m2	309,53000	760,00	235 242,80
		m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.10, 1.11				
		5,61+6,67+78,5+12,18+138,45+55,23+12,89		309,53000		
		Podhled SDK deska GKBI II 12,5 mm	m2	73,30000	720,00	52 776,00
		m.č. 1.06, 1.07, 1.08				
		30,2+27,24+15,86		73,30000		
		SDK kastlíky u nových oken	bm	47,50000	610,00	28 975,00
		SDK obklad sloupů ve tvaru U deskami GKf rozvinutá š. 1000 mm	bm	11,40000	880,00	10 032,00
		v. sloupů 3,5m, rš=1,0 m				
		SDK kastlíky ÚT a VZT	bm	10,50000	720,00	7 560,00
		SDK předstěna W625 2x GKB II 12,5 mm	m2	17,50000	825,00	14 437,50
		SDK předstěna v prostoru schodiště 1.20		17,50000		
		D+M revizní dvířek na plyn (do SDK předstěny)	ks	1,00000	3 510,00	3 510,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				25 500,00
		Nový pochozí strop (doplnění)	m2	7,50000	3 400,00	25 500,00
		2,5'3,0		7,50000		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				55 261,50
		Polažení stěn perlínkou s vtačením do lepidla	m2	138,50000	217,00	30 054,50
		Přešlakování stěn Kerašlukem II do 3 mm	m2	138,50000	182,00	25 207,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí, demontáže				154 188,06
		Demontáž SDK podhledu	m2	382,83000	182,00	69 675,06
		m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.10, 1.11				
		5,61+6,67+78,5+12,18+138,45+30,2+27,24+15,86+55,23+12,89		382,83000		
		Demontáž SDK příčky v prostoru schodiště 1.09	m2	9,00000	275,00	2 475,00
	965081713R00	Bourání dlažeb keramických II.10 mm, nad 1 m2	m2	309,53000	99,79	30 888,00
		m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.10, 1.11				
		5,61+6,67+78,5+12,18+138,45+55,23+12,89		309,53000		
		Demontáž rozvodů elektro	kpl	1,00000	12 400,00	12 400,00
		Demontáž svítidel	ks	15,00000	150,00	2 250,00
		Demontáž VZT	kpl	1,00000	34 000,00	34 000,00
		Demontáž čističky vzduchu	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				24 000,00
	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	kpl	1,00000	24 000,00	24 000,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				6 800,00
		Přeložka kanalizace	kpl	1,00000	6 800,00	6 800,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				120 197,14
	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel	m2	382,83000	169,15	64 755,69
		m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.10, 1.11				
		5,61+6,67+78,5+12,18+138,45+30,2+27,24+15,86+55,23+12,89		382,83000		
	767582800R00	Demontáž podhledů - roštlů	m2	382,83000	144,82	55 441,44
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				532 845,99
		Samonivelační sěrka do 5 mm	m2	309,53000	215,00	66 548,95
		m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.10, 1.11				
		5,61+6,67+78,5+12,18+138,45+55,23+12,89		309,53000		
	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	123,81200	87,62	10 848,41
	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tlmel	m2	309,53000	705,82	218 472,46
		Dlažba hladká protiskl., 600x600 mm	m2	340,48300	620,00	211 099,46
		m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.10, 1.11				
		5,61+6,67+78,5+12,18+138,45+55,23+12,89		309,53000		
		Dlažba hladká - sokl 600x80 mm	bm	136,19320	190,00	25 876,71
Díl:	784	Malby				9 512,00

Položkový rozpočet - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	342	Sádkartonové konstrukce				36 842,40
		Podhled SDK deska GKBI II 12,5 mm	m2	51,17000	720,00	36 842,40
		m.č. 1.12, 1.13, 1.14 16,63+17,67+16,67		51,17000		

Díl:	64	Výplně otvorů				50 654,04
	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,6 m2	ks	12,00000	1 521,17	18 254,04
		Dodávka zárubní pro dodatečnou montáž	ks	12,00000	2 700,00	32 400,00

Díl:	96	Bourání konstrukcí, demontáže				43 076,31
	965081713R00	Bourání dlažeb keramických II.10 mm, nad 1 m2	m2	51,17000	99,79	5 106,25
		m.č. 1.12, 1.13, 1.14 16,63+17,67+16,67		51,17000		

		Bourání obkladů keramických	m2	140,00000	145,00	20 300,00
	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	ks	12,00000	42,59	511,08
	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	19,20000	339,53	6 518,98
		0,8'2,0'12		19,20000		

		Demontáž umyvadel	ks	6,00000	520,00	3 120,00
		Demontáž WC	ks	7,00000	860,00	6 020,00
		Demontáž svítidel	ks	10,00000	150,00	1 500,00

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				14 440,00
	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	kpl	1,00000	14 440,00	14 440,00

Díl:	721	Vnitřní kanalizace				78 070,00
		Nové rozvody vodovodu a kanalizace	kpl	1,00000	22 300,00	22 300,00
		D+M umyvadel včetně baterií	ks	6,00000	3 520,00	21 120,00
		D+M WC kombi včetně prkénka	ks	7,00000	4 950,00	34 650,00

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				48 958,80
	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	ks	12,00000	279,99	3 358,80
	61161803R	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. do 80x197, bílé fólové	ks	12,00000	3 800,00	45 600,00

Díl:	767.02	Dveřní kování				16 063,56
	76702.09	Dveřní kování - plně dveře, - popis výrobku tabulka dveří	ks	12,00000	1 338,63	16 063,56

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				67 667,62
		Samonivelační sěrka do 5 mm	m2	51,17000	215,00	11 001,55
		m.č. 1.12, 1.13, 1.14 16,63+17,67+16,67		51,17000		

	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, 1mel	m2	51,17000	705,82	36 116,81
	59764210R	Dlažba hladká proliskl., 300x300 mm	m2	58,28700	365,08	20 549,26
		m.č. 1.12, 1.13, 1.14 16,63+17,67+16,67		51,17000		

Díl:	781	Obklady keramické				227 662,00
		Montáž obkladů keramických	m2	178,00000	718,00	127 804,00
		Obklad keramický 300x300	m2	195,80000	510,00	99 858,00

Díl:	M21	Elektromontáže				42 700,00
		Nové rozvody elektroinstalací	kpl	1,00000	18 700,00	18 700,00
		Revize elektroinstalace	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
		D+M svítidel	ks	10,00000	2 150,00	21 500,00

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				27 743,90
	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	l	10,41000	444,18	4 623,91
	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	l	10,41000	183,76	1 912,04
	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	l	10,41000	422,28	4 395,93
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
	979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava suti do 10 m				
	979082121R00	Příplatek k vnitřnost. dopravě suti za dalších 5 m				

		CELKEM				
	VN	Vedlejší náklady				

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp
 Objekt / Object: 36
 Název / Title: **Pokyn k provedení změny / Change Order**



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	12
Komu: To: Ing. Vladimír Melichar	Od: From: POHL CZ a.s.	Datum: Date: 01.10.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Změna akustického obkladu ve sportovní hale	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:	ASŘ	

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Na základě požadavku investora bude použit jiný typ akustického obkladu.	

Projednáno RH dne 29.10.2019, USNESENÍ č. 23/34/2019/RH

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	455 345,87 Kč
TOTAL	455 346 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel Contractor	Povolzení Objednatele: Contractor Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & Podpis Sign & Date	Poznámka: Notes:	
Projednatel Project Manager	Datum & Podpis Sign & Date	
Tento pokyn je uveden a je v souladu se Smlouvou o dílo. This instruction is given and is in accordance with the Contract.		

119
tel.: 313 533 212 fax: 313 533 515

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 714	izolace akustické a protiořesové					455 345,87
1	1DAO - N	D+M - dřevěný akustický obklad - nový - perf. kruhové otvory průměru 8 mm s roztečí 16 mm; výška panelů 1,25 m; celoplošné čalounění černým kaširem; přídavná absorpční vložka: výška panelů 1,25 m; tl. desky 18 mm; bez požadavku PBŘ; tl. desky 18 mm; povrchová úprava - olej	m2	53.96000	6 210,00	335 091,60
2	1DAO - U	D+M - dřevěný akustický obklad - původní - demontáž, provedení perforace - perf. kruhové otvory průměru 8 mm s roztečí 16 mm; celoplošné čalounění černým kaširem; přídavná absorpční vložka: výška panelů 1,25 m; tl. desky 18 mm; zpětná montáž	m2	53.83000	2 770,00	149 109,10
199	714.01	Dodávka a montáž - Stěnový zvukový absorbér	m2	-13,10000	3 224,89	-42 246,06
Díl: VN	Vedlejší náklady				3,03	13 391,23
			%	4 419,55		



POHIL 252 63 Roztoky
 Tel.: 233 069 411 • E-mail: roztoky@pohil.cz
 IČ: 25606458 • DIČ: CZ25606458

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp
 Objekt / Object: 36
 Název / Title: **Pokyn k provedení změny / Change Order**



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	13
Komu: To: Ing. Vladimír Melichar	Od: From: POHL CZ a.s.	Datum: Date: 02.10.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Výměna svítidel v chodbách	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:	Elektroinstalace	

POPIS ZMĚNY:
DESCRIPTION OF THE CHANGE:

Na základě požadavku investora budou nad rámec smluvního rozpočtu vyměněna původní svítidla v chodbách za nová.

Projednáno RM dne 14.10.2019, USNESENÍ č. 3/33/2019/RM/II.

GENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	75 286,08 Kč

TOTAL	75 286 Kč
--------------	------------------

ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

 Datum & podpis Sign & Date: IČ: 25600	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgment:	Souhlasím / Nesouhlasím... <input checked="" type="checkbox"/>
	Poznámka: Notes:	Datum & podpis: Sign & Date:

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
 This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

MĚSTO DOBŘÍŠ
 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119
 tel: 313 533 312 fax: 313 533 315

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		7 - Osvětlení haly				75 286,08
1		Demontáž původních svítidel v chodbách	ks	16,000	687,00	10 992,00
2		Montáž a dodávka svítidel Lotus MMX vč.zdroje	ks	16,00000	3 880,00	62 080,00
	VN	Vedlejší náklady	%	730,72	3,03	2 214,08



" POHL CZ, a.s.
 Nádražní 25
 252 63 Roztoky

Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp 36
 Objekt / Object:
 Název / Title: **Pokyn k provedení změny / Change Order**



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	14
Komu: To: Ing. Vladimír Melichar	Od: From: POHL CZ a.s.	Datum: Date: 21.10.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Změna dveří do prostoru haly	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:	ASŘ	

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Na základě podkladů od projektanta a odsouhlasení investora byla předána specifikace dveří do haly z nářad'oven	

Projednáno RM dne 29.10.2019, USNESENÍ č. 23/34/2019/RM

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE:	Cena v Kč Value
	92 206,68 Kč

TOTAL	92 207 Kč
-------	-----------

ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor: POHL CZ Datum & podpis: Sign & Date: 22.10.2019	Souhlas: Agreement: [Redacted]
Projektant: Planner: Datum & podpis: Sign & Date: 22.10.2019	Souhlas: Agreement: [Redacted]


M. 2019
 Dobříš, Mírové nám. 119
 535 312 Tel: 318 530 315

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu s podmínkami Smlouvy.
 This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						81 219,80
236	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. Dveře s prolipožární odolností EW 15DP3	kus	2,00000	791,01	1 582,02
1	61161899R	Dveře vnitřní dvoukřídlové. 1650x2100, EW 15DP3 (C), samozavírač s koordinátorem dveřních křídel	kus	2,00000	34 320,00	68 640,00
3	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00000	1 521,17	3 042,34
4	553303349R	Dodávka protipožárních zárubní 800x1970	kus	2,00000	3 452,00	6 904,00
246	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,48000	2 190,49	1 051,44
Díl: 767.02 Dveřní kování						8 275,18
334	76702.01	Dveřní kování - Plně dveře, klí/kl, samozavírač,	ks	2,00000	4 137,59	8 275,18
Vedlejší náklady			%	3,03000	894,95	2 711,70
Celkem						92 206,68


 Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
 IČ: 25606488 • DIČ: CZ25606488