



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel	:	Technická univerzita v Liberci
Sídlo	:	Studentská 2, 461 17 Liberec
Zastoupená	:	Ing. Vladimír Stach, kvestor
IČ	:	46747885
DIČ	:	CZ46747885
Tech. zást. objednatele	:	XXX
Technický dozor	:	Technický úsek TUL
Číslo účtu	:	279571790/0300
Číslo smlouvy	:	19/9615/103
2. Zhotovitel	:	CL-EVANS s.r.o.
Sídlo	:	Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
Zástupce	:	Ing. Jan Neužil, jednatel Ing. Josef Láf, jednatel
IČ	:	26768607
DIČ	:	CZ26768607
Odp. stavbyvedoucí	:	XXX
Zapsaný u	:	Obchodního soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685
Číslo účtu	:	107-931980297/0100

Článek II.

Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2019 smlouvu o dílo v rámci projektu „Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0, Č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002553“ a na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**103_Ve_Budova „T“ TUL doprojektování prostorových rezerv**“.

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytla nutnost provedení změn díla v podobě dodatečných stavebních prací, které jsou zaznamenány v jednotlivých technických listech změny (TLZ).

2.3. Vzhledem k uvedenému smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo a upravují předmět smlouvy o dílo, cenu díla a termín plnění.





Článek III. Předmět dodatku

(A.) Změna předmětu a ceny díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést změny díla uvedené v jednotlivých TLZ.

3.2. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla je sjednána ve výši **660 298,03 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná**, výše sazby DPH je **21 %**, částka DPH je **138 662,59 Kč** a celková cena s DPH je **798 960,61 Kč**, která se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

3.3. Rekapitulace jednotlivých TLZ a jejich kopie vč. položkových rozpočtů jsou součástí tohoto dodatku jakožto jeho příloha.

3.4. Položkový rozpočet vč. rekapitulace objektů stavby, jakožto příloha č. 2 smlouvy o dílo, se mění přílohou Technických listů změny - položkovými rozpočty vč. rekapitulací předmětného objektu stavby stejného objektu.

(B.) Změna doby provedení díla

3.5. Čl. V. odst. 5.1 se mění následovně:

- a) **předání a převzetí staveniště:
neprodleně po podpisu smlouvy o dílo.**
- b) **zahájení přejímky díla do 18. 11. 2019 a odstranění vad a nedodělků do 30 dnů od zahájení přejímky.**

Článek IX. Závěrečná ujednání

9.1. Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. dnem, kdy tento dodatek podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která dodatek podepisuje později. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

9.2. Dodatek je uzavřen elektronicky.

9.3. Dodatek bude uveřejněn objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje obchodní tajemství ani důvěrné informace.

Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy osob oprávněných dodatek uzavřít.





Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
<p data-bbox="376 342 584 383"><i>Jan Neužil</i></p> <p data-bbox="397 432 563 472"><i>Josef Láf</i></p> <p data-bbox="220 495 738 510">.....</p> <p data-bbox="285 512 671 618">Ing. Jan Neužil, jednatel Ing. Josef Láf, jednatel V České Lípě dne 15.11.2019</p>	<p data-bbox="919 271 1291 304">Razítko a podpis objednatele</p> <p data-bbox="963 378 1246 418"><i>Vladimír Stach</i></p> <p data-bbox="831 479 1370 495">.....</p> <p data-bbox="882 497 1318 566">Ing. Vladimír Stach, kvestor TUL V Liberci dne 15.11.2019</p>

