

# DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na provedení stavby

**„AVU - Rekonstrukce Školy architektury“ II. etapa - restaurování fasádních omítek včetně dodávky a  
montáže klempířských prvků**  
[ev. č. zakázky EDS 133D21B006905]

Smluvní strany

**Akademie výtvarných umění v Praze jako Objednatel**

sídlo: U Akademie, 170 22 Praha 7 bankovní spojení:

60461446 DIČ: CZ60461446

zastoupen: rektorem ve věcech technických:

zmocněným jednat o věcech smlouvy v záležitostech provádění díla

a

**ARCHETYP A s.r.o. jako Zhotovitel**

sídlo: Kapitulní 103/19, 25262 Únětice

bankovní spojení: IČ: 27872548 DIČ: CZ 27872548

Zastoupen: MgA. Janem Kracíkem, jednatelem společnosti

zmocněným jednat ve věcech smlouvy v záležitostech provádění díla

## ČI. I

Obě smluvní strany se shodují, že byly po provedení odborného vyklizení a rozpracovanosti stavby zjištěny některé skutečnosti, které nemohly být známy, ani předvídané i při vynaložení veškerých nezbytných znalostí, které lze od nich jako od odborně způsobilých osob očekávat, a to ani při provedení odborných průzkumů, ani přípravě projektu. V souladu s čl. 5.3 a čl. 6 Smlouvy obě smluvní strany na základě předběžného projednání a vzájemného odsouhlasení sjednávají změnu znění čl. 5 (předmět plnění) a čl. 11 (cena díla), a to v Příloze č. III (položkový rozpočet) změnovými listy č. ZL1 a ZL 2. Obě smluvní strany současně shodně prohlašují, že bez provedení těchto změn by nemohl být naplněn smlouvou sledovaný účel a dosud vynaložené prostředky by byly z podstatné části zhaceny.

## ČI. II

V souladu s čl. I se mění a doplňuje Příloha č. III (položkový rozpočet) následujícími změnovými listy s důsledky pro provádění stavby a s důsledky pro sjednanou cenu takto:

**II. 1 Položka dle změnového listu č. 01 - odečet oplechování prostupu na střeše**

sjednaná cena položkového rozpočtu se snižuje o částku (bez DPH): - **45.500,- Kč**

**11.2 Položka dle změnového listu č. 02 - klempířské práce + změna stavby lešení**

sjednaná cena položkového rozpočtu se navyšuje o částku (bez DPH): **338.984,- Kč**

**SMLOUVA O DÍLO MEZI AVU V PRAZE A ZHOTOVITELEM NA  
ZHOTOVENÍ POZEMNÍ STAVBY OBNOVY ŠKOLY ARCHITEKTURY**

**Změny ze smlouvy jsou v souladu a odpovídají ustanovení § 222 odst. č. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**

### **ČI. III**

Obě smluvní strany se dohodly, že se čl. 11.2 (dohodnutá cena díla) mění v bodech 11.2.1 až 11.2.3 takto:

11.2.1. *Dohodnutá cena díla bez daně z přidané hodnoty se navyšuje o částku 293.484,- Kč činí 5 156 096,-Kč*

11.2.2. *Daň z přidané hodnoty ve výši 21 % činí 1 082 780,16*

11.2.3. *Dohodnutá cena včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % činí 6 238 876,16 Kč ČI.*

### **IV**

Smluvní strany sjednávají, že v souvislosti s provedenými změnami se nemění ustanovení čl. 10 (doba plnění) a Příloha č. II (Podrobný harmonogram plnění smlouvy).

### **ČI. V**

Veškerá další ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

Čteno a podepsáno v Praze

dne **1<sup>o</sup> n** 2019

za přítomnosti

Akademie výtvarných umění v Praze

ARCHETYPA s.r.o.

**SMLOUVA O DÍLO MEZI AVU V PRAZE A  
ZHOTOVITELEM NA ZHOTOVENÍ POZEMNÍ  
STAVBY OBNOVY ŠKOLY ARCHITEKTURY**