

282456/2016-ČRA

Dodatek č. 4 Smlouvy
o realizaci projektu číslo CZDA-RO-GE-2014-4-74010 s názvem
„Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech
Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a
energovodů v municipality Dusheti“

Objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura (ČRA)**

Zastupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem
Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba ČRA: **Kateřina Šimová**

Tel.: 251 108 117
E-mail: **simova@czechaid.cz**
ICO: 75123924
Bankovní spojení: **Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1**
Číslo účtu: (dále jen „ČRA“)

a

(ČGS): Zastupená: **Mgr. Zdeněk Venerou, Ph.D.**
Sídlem: **Klášter 3, 118 21 Praha 1**
Kontaktní osoba (ČGS): **Mgr. Aleš Havlín, Ph.D.**

Tel.: 543 429 252
E-mail: **ales.havlin@geology.cz**

ICO: 00025798
DIČ: CZ00025798
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
Číslo účtu: (dále jen „Realizátor“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava smlouvy k projektu číslo CZDA-RO-GE-2014-4-74010 s názvem „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipality Dusheti“, uzavřená dne 3. 10. 2014, (dále jen „Smlouva“).



I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění těchto odstavců Smlouvy, které budou nově doplněny takto:

2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí Realizátorovi za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2017, činí 0 Kč (slovy: nula korun českých).
Realizátor na plnění předmětu smlouvy v roce 2017 využije částku ve výši 697 942,73 (šest set devadesát sedm tisíc devět set čtyřicet dva korun a sedmdesát tři haléřů), která nebyla v roce 2016 vyčerpána, byla převedena na plnění předmětu smlouvy v roce 2017 a bude využita k pokrytí nákladů projektu dle přílohy č. 1. Dodatku č. 4 této smlouvy - Rozpočet projektu na rok 2017.

I.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně následujících odstavců Smlouvy, které budou nově znít takto:

3.2. Plnění předmětu smlouvy probíhá v letech 2014 – 2017, za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace projektu.

I.4. Smluvní strany konstatují, že celková částka, určená na projekt ve výši 11.363.605,00 se uzavřením tohoto dodatku nemění.

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

I.7. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet projektu na rok 2017
Příloha č. 2: Přehled čerpání

I.8. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne: 3 0 -12- 2016

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan

ředitel České rozvojové agentury

za zhotovitele:

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

ředitel České geologické služby

V Praze dne: 2.12.2016

Česká geologická služba
ředitel
Nerudova 3/131, 118 21 Praha 1

Příloha č. 2, dodatku 4, č.j. 282456/2016-ČRA

	Rozpočet	Převedeno od ČRA	Reálné čerpání v daném roce	převod/úspora
2014	2 891 440,00	2 891 440,00	2 079 313,89	812 126,11
2015	4 125 925,00	5 241 925,00	5 061 989,30	992 061,81
2016	4 346 240,00	3 230 240,00	3 524 359,08	697 942,73
Celkem	11 363 605,00	11 363 605,00	10 665 662,27	697 942,73

* navýšeno o 571050,55 z vlastních zdrojů jako náhrada za částku převedenou do státního rozpočtu ve stejné výši