

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

se sídlem: Dominikánská 4, 301 36 Plzeň

IČ: 66362717

Jednající: Ing. Luděk Šantora, ředitel

Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel

a

DOZORSTAV s.r.o.

se sídlem: Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary

IČ: 28382234

Jednající: Štěpán Robek, jednatel

Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel

objednatel na straně jedné a zhotovitel na straně druhé dále též společně jako smluvní strany

1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 30.6.2016 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 2016/SITMP/0067), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: „Rekonstrukce stávajících hal v areálu bývalého depa PMDP“.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla, tedy Rekonstrukce stávajících hal v areálu bývalého depa PMDP vznikla potřeba realizace dalších dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, dohodly se smluvní strany na rozsahu a ceně víceprací a to níže uvedeným způsobem.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 4 smlouvy je:

Dohoda smluvních stran na rozsahu a ceně víceprací.

Smluvní strany se dohodly na rozsahu a ceně víceprací, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.

3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.

3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují

Příloha č. 1 dodatku č. 1: Rozsah a cena víceprací

V Plzni dne 30.12.2016
Ing. Luděk Šantora, ředitel

V Plzni dne 30.12.2016
Štěpán Robek, jednatel

Příloha č. 1 Dodatku č. 4 smlouvy číslo 2016/SITMP/0067 rozsah a cena víceprací

Stavba: **REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM** Datum:

Objednatel: Správa informačních technologií města Plzně

Projektant: SILBA-Elastav s.r.o.

Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o.

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Rozdíl vícepráce méněpráce	Cena odsouhlasených víceprací	Cena méněpráce	Fakturace 10/2016	Fakturace 11/2016	Vícepráce k dodatku č. 4 Fakturace 12/2016	Zbývá k fakturaci
	REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, vícepráce, změny a méněpráce	4 059 263,74	5 487 171,92	1 427 908,19	786 604,00	1 206 389,00	480 689,26	1 585 581,48
SO 01		1 250 533,19	2 020 195,95	769 662,76	177 163,00	12 268,00	0,00	1 061 102,19
	Plast.okna		34 353,70	7 146,80		12 268,00		14 938,90
	Sejmutí podhledu		177 163,00		177 163,00			0,00
	Sejmutí podhledu II		97 067,20					97 067,20
	Nové sloupy,podlaha		1 711 612,05	762 515,96				949 096,09
SO 02		712 768,54	1 371 013,97	658 245,43	203 355,00	40 571,00	346 584,34	122 258,20
	Okna,dveře		374 452,03			17 565,00	177 794,81	179 092,22
	Omítky		169 317,00		169 317,00			0,00
	Schodiště		80 567,33			2 716,00	43 694,74	34 156,59
	Bet.základ		34 038,00		34 038,00			0,00
	Bet.základ II		35 924,64			20 290,00	15 634,64	0,00
	Střecha		676 714,96	567 254,82			109 460,15	-0,00
	Bet podlaha			90 990,61				-90 990,61
SO 04		186 601,68	186 601,68	0,00	100 060,00	0,00	0,00	86 541,68
	Zpevněné plochy		100 060,00		100 060,00			0,00
	TU		86 541,68					86 541,68
SO 05		1 909 360,32	1 909 360,32	0,00	306 026,00	1 153 550,00	134 104,92	315 679,40
	Bourání trámů		306 026,00		306 026,00			0,00
	Kotvení OK		57 611,84				57 611,84	-0,00
	Nový strop		1 153 550,00			1 153 550,00		0,00
	Okna		315 679,40					315 679,40
	Vícepráce strop		76 493,08				76 493,08	0,00
	Celkem	4 059 263,74	5 487 171,92	1 427 908,19	786 604,00	1 206 389,00	480 689,26	1 585 581,48