



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

na výměnu technologií měření Bory a Letná

č. 451/2018/PMDP

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.,**

sídlo: Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň – Východní Předměstí, PSČ 301 00
IČO: 25220683
DIČ: CZ25220683

obchodní rejstřík: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 710

(dále také „objednatel“ nebo „PMDP, a.s.“)

a

2. **Obchodní společnost: OHL ŽS, a.s.**

sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

obchodní rejstřík: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B
vložka 695,

(dále také „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



I. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 4. 6. 2018 uzavřena Smlouva o dílo na výměnu technologií měření Bory a Letná č. 451/2018/PMDP, a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Výměna technologií měření Bory a Letná**“, zadávané objednatelem jako zadavatelem (dále jen „smlouva o dílo“).

V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách některých ujednání smlouvy o dílo, a to v návaznosti na zápisy provedené ve stavebním deníku a zhotovitelem předložené soupisy víceprací, které byly odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka.

Ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Uvažovaná změna závazku ze smlouvy koresponduje s premisami příslušných zákonných ustanovení, a proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

A) Změna rozsahu díla:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu plnění zhotovitele (díla) ve smyslu čl. II smlouvy o dílo, a to o vzájemně odsouhlasené vícepráce týkající se realizace objektů SO 01.1 a SO 01.2, které byly způsobeny objektivními okolnostmi zaznamenanými ve stavebním deníku vedeném v souladu s čl. X. smlouvy o dílo. Podrobný popis změn předmětu plnění je specifikován v příloze č. 2, tohoto dodatku - *Stavba: Výměna technologie měřírny Letná. Popis víceprací*, položkově jsou pak změny specifikovány v příloze č. 1 - *Rozpočet (SO 01.1 Stavební úpravy - Stávající zděná měřírna; SO 01.2 Stavební úpravy - Mobilní měřírna)*.

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že veškeré práce specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku byly ze strany zhotovitele již provedeny, a to po předchozím souhlasu oprávněného zástupce objednatele, aby nedošlo k posunu termínu dle smlouvy o dílo.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



B) **Změna ceny předmětu smlouvy:**

Dále se smluvní strany dohodly na změně ceny předmětu díla, a to v návaznosti na rozsah realizovaných víceprací, jak jsou blíže popsány v tomto dodatku. V souvislosti s tím se mění bod 6.4 článku VI. smlouvy o dílo (Cena předmětu smlouvy), který nově zní takto:

„6.4 Cena je určena jako součet cen položek jednotlivých soupisů prací, které jsou nedílnou součástí předmětu plnění v rámci veřejné zakázky „Výměna technologií měření Bory a Letná“. Rozpad ceny pro jednotlivé části díla je následující:

Část díla	Cena v Kč bez DPH
Výměna technologie MR Bory – technologická část	42 471 095,80
Výměna technologie MR Bory – stavební část	2 695 795,70
Výměna technologie MR Letná – technologická část	21 932 161,60
Výměna technologie MR Letná – stavební část	2 927 659,36
Zajištění mobilní měřírny	19 116 756,70
Celková cena díla	89 143 469,16

K ceně bez DPH bude účtováno DPH dle platných právních předpisů.“

Souhrnný rozpis kalkulace vícenákladů v celkové výši 1 383 495,56 Kč bez DPH je uveden v příloze č. 3, tohoto dodatku.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré práce zhotovitelem provedené před podpisem tohoto dodatku budou objednatelem uhrazeny po podpisu tohoto dodatku, přičemž provedené vícepráce je zhotovitel oprávněn vyfakturovat společně s pracemi provedenými v měsíci prosinec 2019, a to ve smyslu bodu 7.1, článku VII. smlouvy o dílo (Platební podmínky). Nedílnou součástí této faktury bude i kopie příslušného, oběma smluvními stranami potvrzeného, soupisu provedených víceprací.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Tento dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a tohoto dodatku:

Příloha č. 1 – Rozpočet (SO 01.1 Stavební úpravy - Stávající zděná měnárna; SO 01.2 Stavební měnárna - Mobilní měnárna),

Příloha č. 2 – Stavba: Výměna technologie měnárny Letná. Popis víceprací.

Příloha č. 3 – Souhrnný rozpis kalkulace vícenákladů

V Plzni dne

13 -12- 2019

V Brně dne 29.11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele: