

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

Název zakázky: „Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 2. stavba“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy,

na základě Pověření č. č. 2448 ze dne 02. 05. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1091/2019/PAL

ISPROFOND: 5 313 530 014

a

STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

se sídlem: Chomutov, 28. Října 1081/19, PSČ 430 01

IČO: 25435396, DIČ: CZ25435396

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. C 18196

bank. spojení: ██████████, č. účtu: ██████████

zastoupena: Milanem Pohůnkem, jednatelem

Korespondenční adresa: STRIX Inženýring, spol. s.r.o., Chomutov, 28. Října 1081/19, PSČ 430 01

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 7001/2019

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **změna Harmonogramu plnění, resp. 3. a 4. dílčího termínu plnění**, tj. odevzdání stavebního povolení v právní moci a výkonu autorského dozoru stavby, **o 3 měsíce**.

Zhotovitel řádně v souladu s SOD dne 18.11. 2019 podal na DÚ žádost o vydání stavebního povolení. Drážní úřad dosud stavební povolení nevydal a dle ust. § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád přerušil stavební řízení a nad rámec doložených podkladů navíc vyzval zhotovitele k doplnění o další podklady. SP dle vyjádření DU bude vydáno předběžně do 28. 02. 2020.

Termín 3. dílčí etapy se mění z 9 ti měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (27. 12. 2019) na termín do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (27. 3. 2020) a Termín 4. dílčí etapy se mění z předpokládaného termínu 03/2022 na předpokládaný termín 06/2022. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. 5, odst. 5.16, resp. příloha č. 5 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-1091/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 7001/2019, ze dne 22.3.2019, takto:

1) **Článek 5 – Závěrečná ustanovení**

- ruší se stávající text v odst.5.16. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/DSP/15/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DSP/09/18 c) Zvláštní technické podmínky ze dne 16. 01. 2019
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

2) **Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy E618-S-1091/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 7001/2019, ze dne 22.3.2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

Objednatel: 13 -12- 2019

Zhotovitel: 12 -12- 2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ

.....
Ing. Jan Pohůnek, MBA
ředitel STRIX Inženýring, spol. s r.o.
na základě plné moci ze dne 02. 05. 2019

Příloha č. 5
 Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	████████████████████ ████████████████████	████████████████████ ████████████████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	████████████████████ ████████████████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	████████████████████	████████████████████ ████████████████████
4. <u>Termín dokončení díla</u> (výkon autorského dozoru)	předpoklad 06/2022	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 534655

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 881591a5-a436-4760-9e68-826e7395b5f9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.12.2019 08:07:01



e708033f-2df2-42e7-b3ff-129f6cb65511